

 Alcaldía Municipal de Envigado	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CC-F-198
		Versión:03
		Página 1 de 11

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 04

PARA: Delegado de la Contratación
FECHA: 24-08-2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATO N° ENV-13-30-0624-23
FECHA DEL CONTRATO: 08 de marzo de 2023
CONTRATISTA: ASESORIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD A&S S.A.
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA: 811.038.796-0
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO: Prestación de servicios para la realización de intervenciones en temas priorizados en salud pública, que ayuden a mejorar las condiciones de salud de la población afectada o con riesgos específicos del municipio de envigado.
VALOR DEL CONTRATO: Doscientos treinta y tres millones doscientos sesenta y seis mil doscientos veintinueve pesos M/CTE (\$233.266.229) incluidos los impuestos a que haya lugar
VALOR ADICION: No Aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Doscientos treinta y tres millones doscientos sesenta y seis mil doscientos veintinueve pesos M/CTE (\$233.266.229) incluidos los impuestos a que haya lugar.
FECHA DE ADICIÓN: No Aplica
FECHA DE INICIO: 03 de marzo de 2023
PLAZO DEL CONTRATO/CONVENIO: El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual serán, contados a partir de la fecha de inicio establecida en la plataforma SECOP II y hasta el quince (15) de diciembre de 2023.

 Alcaldía Municipal de Envigado	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CC-F-198
		Versión:03
		Página 2 de 11

2. SEGUIMIENTOS:

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. “(...) *La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato/convenio, enunciado en el presente informe (...)*”, según los siguientes ítems:

2.1. Período de supervisión:

El presente informe de supervisión describe las acciones desarrolladas en relación con el presente contrato, desde el 21 de julio a 20 de agosto del año 2023.

2.2 Novedades:

No se presenta una factura de pago asociada en este informe de supervisión; se describen avances respecto a las obligaciones y el ejercicio de supervisión.

Se aclara que en el informe de supervisión número 3, la tabla 1 reportada con ejecución como mes de julio, en realidad era la ejecución del mes de junio.

2.3 Cumplimiento de obligaciones:

EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES

Con corte 20 de agosto el cumplimiento de obligaciones ha avanzado en un 8%.

Por componente, y con respecto al reporte que realizó el operador para este periodo, se puede mencionar que el componente de **grupos étnicos** es el de mayor ejecución en actividades, con respecto al resto de componentes, con un 27% de avance en metas y un 6% de ejecución presupuestal.

En orden de porcentaje ejecución, el segundo componente es **cáncer** con un 22% de ejecución en actividades y 2% en presupuesto. El siguiente es el componente de **VIH SIDA** con un 8% de avance en actividades y 3% en ejecución presupuestal. Por último el componente de **violencias sexuales** es el que reporta menos ejecución con un 2% y un 24% en ejecución presupuestal. *Ver tabla 1.*

En general el porcentaje de avance en las obligaciones es muy baja si se analiza que el contrato tiene más de 5 meses de ejecución y que faltan alrededor de 4 meses para su culminación. Con esto se puede decir que el avance en ejecución debería estar alrededor del 56% y al corte de este informe la entidad reporta un 8% de ejecución. Razón por la cual se hace reunión y requerimiento al proveedor para presentar plan y cronograma de mejoramiento.

 Alcaldía Municipal de Envigado	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CC-F-198
		Versión:03
		Página 3 de 11

Por otro lado es importante mencionar que en estos últimos dos meses se ha observado un énfasis en procesos de planeación de cursos, concertación de espacios para talleres, programación de agendas para los diferentes eventos.

Tabla 1. Descripción de la ejecución de obligaciones contrato 0624, en metas y presupuesto, corte julio.

N°	OBLIGACIÓN	EJECUCIÓN JULIO		TOTAL META EJECUTADA	TOTAL META X EJECUTAR	% CUMPLI M.	TOTAL \$ EJECUTADO	% \$ EJECUCIÓN
		N°	\$	N°	N°	%	\$	%
	TOTAL GRUPO ETNICOS	0	\$ -	4	11	27%	\$ 4.257.000,00	6%
1	Curso dirigido a recurso humano de aseguradoras prestadoras de servicios de salud y de Atención Primaria en Salud, para el desarrollo de habilidades en relacionamiento con los grupos étnicos y reconocimiento de la diversidad y salud intercultural.	0	\$ -	0	2	0%	\$ -	0%
2	Jornadas educativas sobre hábitos de vida saludables para grupos étnicos.	0	\$ -	1	2	33%	\$3.075.000,00	33%
3	Acciones educativas para grupos étnicos.	0	\$ -	3	5	38%	\$1.182.000,00	38%
4	Mantenimiento y mejoramiento de la red comunitaria en salud con los grupos étnicos de Envigado	0	\$ -	0	2	0%	\$ -	0%
	VIH SIDA	2	\$ 149.345,00	4,00	34,00	11%	\$ 2.766.869,00	3%
5	Creación y capacitación de un grupo de apoyo para VIH	0	\$ -	2	3	40%	\$ 2.617.524,00	40%
6	Curso sobre enfoque de género y violencias de género frente a la infección por VIH	0	\$ -	0	2	0%	\$ -	0%
7	Establecer alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales ONG y organizaciones de base comunitaria OBC	1	\$ -	1	3	25%	\$ -	0%
8	Capacitar a organizaciones no gubernamentales ONG y organizaciones de base comunitaria OBC	1	\$ 149.345,00	1	4	20%	\$ 149.345,00	20%
9	Talleres sobre estigma, discriminación en VIH, salud sexual y salud reproductiva, por líderes comunitarios.	0	\$ -	0	10	0%	\$ -	0%
10	Fortalecer la red de trabajo comunitario en el municipio de Envigado para la respuesta al VIH	0	\$ -	0	1	0%	\$ -	0%
11	Presentaciones de obras teatrales sobre discriminación y estigma en VIH, en el marco de la celebración del VIH	0	\$ -	0	9	0%	\$ -	0%
12	Evento cultural o artístico en el marco de la celebración de VIH	0	\$ -	0	1	0%	\$ -	0%
13	Determinar los niveles de estigma y discriminación del personal de salud y otro personal en Envigado que interactúa con poblaciones clave	0	\$ -	0	1	0%	\$ -	0%

 Alcaldía Municipal de Envigado	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CC-F-198
		Versión:03
		Página 4 de 11

N°	OBLIGACIÓN	EJECUCIÓN JULIO		TOTAL META EJECUTADA	TOTAL META X EJECUTAR	% CUMPLI M.	TOTAL \$ EJECUTADO	% \$ EJECUCIÓN
		N°	\$	N°	N°	%	\$	%
	VIOLENCIAS SEXUALES	0	\$ -	1,00	58,00	2%	\$ 9.775.850,00	24%
14	Curso de actualización en violencias sexuales	0	\$ -	0	1	0%	\$ -	0%
15	Encuentros de conversación para la prevención temprana de la violencia en los diferentes entornos y utilización de la rutas de atención	0	\$ -	0	56	0%	\$ -	0%
16	Simposio violencias sexuales	0	\$ -	0	1	0%	\$ -	0%
17	Foro de violencias sexuales para comunidad	0	\$ -	1	0	100%	\$ 9.775.850,00	100%
	CANCER	0	\$ -	2	7	22%	\$ 618.800,00	2%
18	Capacitar al talento humano en salud (con prioridad IPS de Envigado) sobre los cánceres priorizados y su detección oportuna.	0	\$ -	0	1	0%	\$ -	0%
19	Simposio sobre cáncer	0	\$ -	0	1	0%	\$ -	0%
20	Curso sobre tabaco y vapeo	0	\$ -	0	1	0%	\$ -	0%
21	Acompañar y asesorar la formalización de la mesa de cáncer	0	\$ -	2	4	33%	\$ 618.800,00	33%
		2	\$ 149.345,00	11,00		9%	\$ 17.418.519,00	7,57%

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO

Durante este periodo la Secretaría de Salud en apoyo al contrato, realiza revisión de propuestas, apoyo en invitaciones, separación de espacios, encuentros de seguimiento por componente. En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de las acciones de acompañamiento, gestión a la entidad AYS para avanzar en los objetivos de este contrato:

COMPONENTE	OBLIGACION DEL CONTRATO RELACIONADA	COMPROMISOS / TAREAS	FECHA REPORTE POR AYS	FECHA PARA LA OPORTUNIDAD	FECHA DE GESTION SECRETARIA DE SALUD
CANCER	18. Capacitar al talento humano en salud (con prioridad IPS de Envigado) sobre los cánceres priorizados y su detección oportuna.	Revisar propuesta de curso cáncer	12/07/2023	17/07/2023	17/07/2023
ETNICOS	1. Curso dirigido a recurso humano de aseguradoras prestadoras de servicios de salud y de Atención Primaria en Salud, para el desarrollo de habilidades en relacionamiento con los grupos étnicos y reconocimiento de la diversidad y salud intercultural.	Revisar ajuste propuesta ajustada de curso de etnias	12/07/2023	14/07/2023	13/07/2023

 Alcaldía Municipal de Envigado	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CC-F-198
		Versión:03
		Página 5 de 11

COMPONENTE	OBLIGACION DEL CONTRATO RELACIONADA	COMPROMISOS / TAREAS	FECHA REPORTE POR AYS	FECHA PARA LA OPORTUNIDAD	FECHA DE GESTION SECRETARIA DE SALUD
VIH	6. Curso sobre enfoque de género y violencias de genero frente a la infección por VIH	Revisar hoja de vida especialista en genero	12/07/2023	13/07/2023	13/07/2023
VIH	9. Talleres sobre estigma, discriminación en VIH, salud sexual y salud reproductiva, por líderes comunitarios.	Revisar propuesta de talleres estigma y discriminación	12/07/2023	17/07/2023	13/07/2023
VIH	13. Determinar los niveles de estigma y discriminación del personal de salud y otro personal en Envigado que interactúa con poblaciones clave	Revisar propuesta de investigación con Epidemióloga Marcela Montoya	11/07/2023	18/07/2023	26/07/2023
GENERAL	Contrato	Revisar informe del mes de mayo	10/07/2023	17/07/2023	13/07/2023
VIOLENCIAS	16. Simposio violencias sexuales	Revisar propuesta ajustada de simposio	4/07/2023	10/07/2023	13/07/2023
ETNIAS	Contrato año 2022	Seguimiento a socialización documento étnicos NARP	11/07/2023	13/07/2023	13/07/2023
VIOLENCIAS	15. Encuentros de conversación para la prevención temprana de la violencia en los diferentes entornos y utilización de la rutas de atención	Revisión de plan de capacitaciones en violencias sexuales	28/06/2023	3/07/2023	8/07/2023
ETNICAS	2. Jornadas educativas sobre hábitos de vida saludables para grupos étnicos.	Doctor Medina solicita espacio para jornada 5 de agosto	17/07/2023	20/07/2023	17/07/2023
VIH	9. Talleres sobre estigma, discriminación en VIH, salud sexual y salud reproductiva, por líderes comunitarios.	Miguel del componente VIH solicita reunión presencial para programar talleres	18/07/2023	24/07/2023	24/07/2023
GENERAL	Contrato	Informe del mes de junio revisar evidencias e informe.	18/07/2023	26/07/2023	24/07/2023
ETNICAS	2. Jornadas educativas sobre hábitos de vida saludables para grupos étnicos.	Propuesta de jornada NARP	18/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
VIH	11. Presentaciones de obras teatrales sobre discriminación y estigma en VIH, en el marco de la celebración del VIH	Propuesta SKETCH teatral VIH, AYS solicita revisión	17/07/2023	21/07/2023	21/04/2023
VIOLENCIAS	Contrato	Revisión hoja de vida Silvia Villatoro para talleres violencias	24/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
GENERAL	cursos	Revisión de piezas graficas CURSOS VIH, Violencias, etnias, vapeo y cáncer.	24/07/2023	28/07/2023	26/07/2023
VIH	8. Capacitar a organizaciones no gubernamentales ONG y organizaciones de base comunitaria OBC	INVITACIÓN CAPACITACIÓN EN RUTAS DE ATENCION Y PREP EN VIH	24/07/2023	27/07/2023	

 Alcaldía Municipal de Envigado	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CC-F-198
		Versión:03
		Página 6 de 11


COMPONENTE	OBLIGACION DEL CONTRATO RELACIONADA	COMPROMISOS / TAREAS	FECHA REPORTE POR AYS	FECHA PARA LA OPORTUNIDAD	FECHA DE GESTION SECRETARIA DE SALUD
VIH	7. Establecer alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales ONG y organizaciones de base comunitaria OBC	REUNIÓN ALIANZAS ESTRATÉGICAS ONG LAZOS DE AMOR	19/07/2023	24/07/2023	24/07/2023
CANCER	18. Capacitar al talento humano en salud (con prioridad IPS de Envigado) sobre los cánceres priorizados y su detección oportuna.	Revisar ajustes a CURSO DE DETECCION TEMPRANA DE CANCER PRIORIZADOS	23/07/2023	26/07/2023	31/07/2023
AYS 2022	contrato 2022	Revisión documento indicadores 90-90-90 VIH	19/07/2023	26/07/2023	27/07/2023
ETNICOS	3. Acciones educativas para grupos étnicos.	Ajuste oficios para acciones educativas étnicos colegios	27/07/2023	3/07/2023	28/07/2023
VIH	8. Capacitar a organizaciones no gubernamentales ONG y organizaciones de base comunitaria OBC	Solicitud de sala situacional 31 de agosto para cine foro	27/07/2023	1/08/2023	31/07/2023
ETNICAS	2. Jornadas educativas sobre hábitos de vida saludables para grupos étnicos.	Ajustes pieza grafica para jornada salud mental	28/07/2023	1/08/2023	28/07/2023
VIH	13. Determinar los niveles de estigma y discriminación del personal de salud y otro personal en Envigado que interactúa con poblaciones clave	Enviar datos solicitados a AYS SIVIGILA VIH	28/07/2023	2/08/2023	31/07/2023
ETNICAS	2. Jornadas educativas sobre hábitos de vida saludables para grupos étnicos.	Solicitud de difusión por redes de la Secretaria de jornada del 5 agosto	31/07/2023	1/08/2023	1/08/2023
VIH	7. Establecer alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales ONG y organizaciones de base comunitaria OBC	Solicitud de agendar de reunión con Enterritorio	1/08/2023	3/08/2023	02/08/2023
VIH	7. Establecer alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales ONG y organizaciones de base comunitaria OBC	Solicitudes Luisa separación de espacios, 01 dic, 9 de abril, 31 de agosto	28/07/2023	2/08/2023	31/07/2023
CANCER	19. Simposio sobre cáncer	Solicitud de espacio para simposio cáncer			31/07/2023
VIH	General	Revisión hoja de vida comunitario en VIH	27/07/2023	31/07/2023	28/07/2023
GENERAL	cursos	Revisión de ajustes piezas graficas CURSOS VIH, Violencias, etnias, vapeo y cáncer.	8/08/2023	10/08/2023	9/08/2023
VIOLENCIAS	16. Simposio violencias sexuales	Revisar pieza grafica de simposio	8/08/2023	15/08/2023	9/08/2023

 Alcaldía Municipal de Envigado	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CC-F-198
		Versión:03
		Página 7 de 11

COMPONENTE	OBLIGACION DEL CONTRATO RELACIONADA	COMPROMISOS / TAREAS	FECHA REPORTE POR AYS	FECHA PARA LA OPORTUNIDAD	FECHA DE GESTION SECRETARIA DE SALUD
VIH	8. Capacitar a organizaciones no gubernamentales ONG y organizaciones de base comunitaria OBC	Revisar pieza invitación ONG Vivencias seropositivas	8/08/2023	15/08/2023	8/08/2023
GENERAL	Contrato	Revisar y hacer firmar oficio para ingresar a las IPS	10/08/2023	16/08/2023	11/08/2023
VIOLENCIAS	16. Simposio violencias sexuales	Ajustar el espacio Otra Parte para extender hasta las 3:00pm	10/08/2023	16/08/2023	18/08/2023
VIOLENCIAS	15. Encuentros de conversación para la prevención temprana de la violencia en los diferentes entornos y utilización de la rutas de atención	Separar espacio para talleres de violencias, 18 de agosto, 25 de agosto	10/08/2023	15/08/2023	14/08/2023
ETNICOS	3. Acciones educativas para grupos étnicos.	Revisión propuesta acción grupos étnicos	10/08/2023	17/08/2023	14/08/2023
VIH	6. Curso sobre enfoque de género y violencias de genero frente a la infección por VIH	Revisar propuesta de curso genero	10/08/2023	17/08/2023	14/08/2023
VIH	6. Curso sobre enfoque de género y violencias de genero frente a la infección por VIH	Solicitud para evento cierre del curso del 09 de noviembre: auditorio con capacidad para 50 personas de 3 a 6 pm	10/08/2023	17/08/2023	23/08/2023
VIH	5. Creación y capacitación de un grupo de apoyo para VIH	Solicitud de espacio de la Sala Situacional para el 21 de Septiembre a las 4 pm y con el espacio en el café de Otra Parte para el 16 de noviembre a las 4 pm. Dichos espacios con el fin de llevar a cabo los dos últimos grupos de apoyo del proyecto de VIH	12/08/2023	18/08/2023	23/08/2023
VIH	8. Capacitar a organizaciones no gubernamentales ONG y organizaciones de base comunitaria OBC	Solicitud de espacios sala situacional para el 26 de Octubre y con una sala o auditorio en la Débora Arango el 23 de Noviembre para llevar a cabo las Capacitaciones para ONG y OBC?	12/08/2023	18/08/2023	23/08/2023

Por otra parte el 22 de agosto se realiza encuentro con la entidad AYS y la supervisión para realizar seguimiento y discutir sobre la baja ejecución de actividades, se extraen las siguientes conclusiones al respecto:

- Durante el encuentro se evidencian de forma repetida y por cada obligación, acciones de planeación y logística, algunas aun sin ningún avance debido a la falta de personal según perfil requerido (VIH). Se discute sobre la importancia de cumplimiento de las especificaciones técnicas de las obligaciones como ejecución continua, asistencia de personas mínima a los eventos etc.
- De parte de la Secretaría de Salud, se menciona a la entidad AYS, la preocupación de la baja ejecución de este contrato. Solicita pasar de la planeación y gestión a la ejecución de actividades.
- Desde la supervisión se menciona que las actividades serán pagadas proporcional a la ejecución, así por ejemplo, si la red de grupos étnicos solo funciona dos meses y el objetivo es el funcionamiento en todo el periodo del contrato, se pagara proporcional a los meses ejecutados, igual para las actividades con cumplimientos parciales y de acuerdo a las especificaciones técnicas.
- Se invita a ejecutar las actividades con mayor celeridad, dado que la ejecución es sumamente baja, solo un 8%, cuando según el mes actual debería haber un progreso del 50% de las actividades proyectadas.



N°	OBLIGACIÓN	META PROXIMA EJECUCIÓN	DESCRIPCION DEL AVANCE	COMPROMISO
1	Jornadas educativas sobre hábitos de vida saludables para grupos étnicos.	3	2 jornadas realizadas la primera se realizó el 5 de mayo y la segunda el 5 de agosto	Continuar según Programación
2	Acciones educativas para grupos étnicos.	8	Semana acción educativa 1: Se realizó la primera el 18 de junio Semana acción educativa 2: 30 julio con comunidad Rionero Semana acción educativa 3: La 3 acción se realizó el 30 de julio comunidad NAROP Semana acción educativa 4: La 4 Se realizó el 15 de agosto institución alipioy bantoro Esperando pendientes 4 acciones (La 5 acción en la cual se va a validar documento de usos y costumbres)	Continuar según Programación
4	Mantenimiento y mejoramiento de la red comunitaria en salud con los grupos étnicos de Envigado	2	Preservación del plan de acción de la red: cuantitativo y cualitativo. Y se crea un grupo de whatsapp el año pasado	

Imagen. Evidencia de encuentro 22 de agosto.

2.4 Seguridad social:

El contratista/asociado cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50, a la ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:

 Alcaldía Municipal de Envigado	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CC-F-198
		Versión:03
		Página 9 de 11

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si	X	Diligencie el cuadro		
	No		Omita el cuadro		
PERSONA NATURAL		PERSONA JURÍDICA		SI	NO
Planilla número	No aplica	Certificado de Representante Legal		X	
Período de Cotización	No aplica				
Fecha de pago	No aplica	Certificado de Revisor Fiscal		X	
Valor base cotización	N/A				
Salud	N/A	Copia Tarjeta Profesional Revisor Fiscal		X	
Pensión	N/A	Certificado Junta Central de Contadores		X	
ARL tipo de riesgo	N/A	N/A	Período de Cotización	Junio 2023	
Nombre personal en planilla	N/A		Nombre personal en planilla	N/A	

2.5 Valor a pagar:

DESCRIPCIÓN		VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato/convenio	\$ 0.0
2	Glosa (+) (-)	\$ 0.0
Valor Total a Pagar		\$ 0.0

2.5.1 Justificación:

No aplica, no hay glosas para este periodo

2.5.2 Descripción de pagos:

VALOR INICIAL	\$255.416.594	Adición	\$0.0	VALOR TOTAL	\$255.416.594
ÍTEM	CUENTA DE COBRO	VALOR MES	VALOR ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN CONTRATO	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO
Pago # 1	N.º FAYS 54	\$3.384.400	\$3.384.400,00	01,47%	01,47%
Pago # 2	N.º FAYS 73	\$ 13.884.774	\$17.269.174,00	06,00%	07,40%
Valor total actas de pago		\$17.269.174,00		07,40%	
Valor por ejecutar del contrato		(-\$215.997.055,00)		(-92.60%)	

2.6 Otros seguimientos Administrativos:

- Las garantías contractuales siguen aún vigentes, sin novedad alguna
- Las publicaciones se vienen realizando acorde a la norma.
- Se ha verificado el pago de impuestos aplicados en cada pago al contratista.

 Alcaldía Municipal de Envigado	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CC-F-198
		Versión:03
		Página 10 de 11

2.7 Seguimiento jurídico

- Hasta el momento el contratista/asociado no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato.
- Las capacidades y facultades demostradas por el contratista/asociado para la celebración del contrato/convenio permanecen en la misma condición.
- Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.

2.8 Adiciones, prórrogas o modificaciones:

No Aplica

Número de Acta	Valor Adicionado	Plazo Prorrogado	Tipo de Modificación (señalar con una X)	
			Adición (valor)	NA
			Adición y prórroga (valor y tiempo)	NA
			Prórroga (tiempo)	NA
			Modificación (cualquier otra que no implica valor o tiempo)	NA

2.9 Observaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y contables

No se procede a pago, no se presenta factura en este periodo.

2.10 Concepto de supervisión:

2.10.1 Requerimientos:

Ninguno

2.10.2 Recibido a satisfacción:


Presentaron evidencias de una actividad del mes de julio, con recibido a satisfacción, sin embargo, no se procede a pago pues el operador no presento factura. Se acumulara esta ejecución para la próxima factura.

 Alcaldía Municipal de Envigado	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CC-F-198
		Versión:03
		Página 11 de 11

3. DOCUMENTOS ANEXOS:

- Informe de Actividades del contratista con sus evidencias

FIRMA



JOSE RICARDO ORDOÑEZ HERNÁNDEZ
Supervisor