

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	490 DE 2022		
Periodo y/o No. de Pago	AGOSTO DE 2023		
Nombre Del Contratista	LCB GROUP SAS		
Nit:	901.154.292-3		
Objeto Del Contrato	REALIZAR PROCESOS DE INTEGRACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ		
Fecha de Inicio	27 DE JUNIO DE 2023		
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	26 DE DICIEMBRE DE 2023		
Póliza	15-44-101281503/ 15-40-101087990		
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no)
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A
PRÓRROGA	N/A	N/A	N/A
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
OTRO SI	N/A	N/A	N/A

SEGUIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO

<u>PRIMER REPORTE</u>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se le solicita al contratista: Hojas de vida (Estipulados en el anexo técnico)(07 DE JULIO DE 2023, POR CORREO ELECTRONICO) 2. Firma del acta de inicio(27 DE JUNIO DE 2023) 3. Presentación hojas de vida(07 DE JULIO DE 2023) 4. Conformación de Comité Técnico(29 DE JUNIO 2023) 5. Presentación cronograma de actividades y plan de trabajo. (07 DE JULIO DE 2023) 6. Primer comité técnico(05 DE JULIO DE 2023) 7. Formatos del contrato(07 DE JULIO DE 2023, POR CORREO ELECTRONICO) 8. Marco conceptual(19 DE JULIO DE 2023) 9. Piezas comunicativas.(09 DE JULIO DE 2023) 10. Presentar ficha técnica presentación pública (07 DE JULIO DE 2023, POR CORREO ELECTRONICO) 11. Convocatoria realizada para presentación pública (14 DE JULIO AL 18 DE JULIO 2023)

Código: GCO-GCI-F133

Versión: 02

Vigencia: 13 de junio de 2022

Caso HOLA: 248323

Página 1 de 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA**

12. Presentación pública el 18 de julio de 2023.(7:30 PM) Presentación plan de medios(18 DE JULIO DE 2023)
<u>SEGUNDO REPORTE</u>
1. Socialización presentación pública con grupos poblacionales o colectivos, trascurso del mes, hasta el momento se ha socializado con dos mesas, indígena y Afro. 2. Presentación hojas de vida (equipo profesional escuelas de formación) Termino el mes, 30 de agosto de 2023. 3. Divulgación proceso de inscripción, durante 1 mes desde el 26 de julio hasta el 26 de agosto de 2023. 4. Proceso de inscripción punto fijo y puntos rotativos en las 9 upz hasta el 26 de agosto de 2023 caracterización y digitalización de inscritos, en proceso hasta el día 28 de agosto.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

General

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	\$794.290.264
Valor Adición No. 1 (si aplica)	N/A
Valor Adición No. 2 (si aplica)	N/A
Valor Total	\$ 794.290.264
Pago No. 1	\$ 238.287.079
Pago No. 2	\$ N/A
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	\$556.003.185


Específico

Recursos del FDL

Nº	Actividades	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Total	Mes 1	Mes 2	Total	Saldo	Observaciones
										N/A

INGRESOS A ALMACÉN

Periodo	No de Actividad	Número de factura	Número de ingreso a almacén


MIGUEL ANGEL ACOSTA PEREZ


EDWIN CORREDOR


ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES
Supervisora
Alcaldesa Local de Engativá

Proyectó: Miguel Angel Acosta Perez 

Edwin Corredor 

Revisó: Shayuri Pinto Muñoz 

Juan Pablo Chaves Rodríguez 

Código: GCO-GCI-F133

Versión: 02

Vigencia: 13 de junio de 2022

Caso HOLA: 248323

Página 2 de 2