

MEMORANDO

542

Bogotá, D.C.

Para: **JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO**
Alcalde Local de San Cristóbal

De: **SANDRA YINETH FAJARDO USAQUEN**
Apoyo a la Supervisión Contrato de Suministro 373-2022


AHYDA ROCIO QUIROGA PIRAQUIVE
Apoyo a la Supervisión Contrato de Suministro 373-2022

ASUNTO: Solicitud terminación anticipada 373 de 2022.


En el marco del contrato de suministro 373 de 2022, celebrado entre PAVIOBRAS SAS y el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, cuyo objeto es "CONTRATA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS, DE BASE Y SUB-BASE GRANULAR, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, A MONTO AGOTABLE." con un plazo de ejecución de trece meses contados a partir del acta de inicio suscrita el 8 de julio de 2022. En calidad de apoyos a la supervisión, nos permitimos solicitar la terminación anticipada del contrato de suministro 373 de 2022, sustentado en que los recursos financieros del proceso fueron culminados a corte 28 de agosto de 2023, a través de materialización de actividades ejecutadas por la cuadrilla y el equipo de maquinaria amarilla con el que cuenta el FDLSC.

gradezco por su atención a la presente petición y quedo atenta a sus indicaciones.

Cordialmente,



SANDRA YINETH FAJARDO USAQUEN
Apoyo a la supervisión del Contrato de Suministro No. 373 de 2022



AHYDA ROCIO QUIROGA PIRAQUIVE
Apoyo a la supervisión del Contrato de Suministro No. 373 de 2022

Anexo: *Sustento solicitud terminación anticipada Cto 373 de 2022*

Proyectó: *Ahya Rocio Quiroga Piraquive - Profesional - Infraestructura FDLSC*

Revisó: *Sandra Yineth Fajardo - Coordinador Infraestructura FDLSC*

Aprobó: *Diego Rodríguez - Asesor del despacho*