

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FT-OC-137
	MATRIZ DE RIESGO SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA		VERSION: 01
			FECHA: 20/11/2015

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO
MATRIZ DE RIESGOS (*)
ANEXO No. 2.

CONTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Fortalecimiento del sistema de comunicaciones de la Fuerza Aérea CACOM-6 que permita garantizar la seguridad y convivencia ciudadana en el departamento de Putumayo

IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO

SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO:

En desarrollo de lo señalado en los numerales 7° y 12° (Modificado por el art. 87, Ley 1474 de 2011) del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la entidad, como sustento y justificación de la forma de selección adoptada para la presente contratación se procede a realizar el estudio de riesgos de la contratación, su tipificación, estimación y asignación.

1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN





PUTUMAYO
GOBERNACIÓN
NIT. 800.094.164-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: FT-OC-137


VERSION: 01

FECHA: 20/11/2015

MATRIZ DE RIESGO SELECCIÓN ABREVIADA
SUBASTA INVERSA

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad, ¿Cuándo?	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Valoración del Riesgo	Categoría	No								
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Inadecuada planeación de la ejecución del contrato.	No cumplimiento o de metas debido al desconocimiento	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar una planeación adecuada siguiendo las especificaciones técnicas y conforme a la experiencia del proponente.	2	2	4	Bajo	No	Contratista	09/2020	11/2020	Supervisar el contrato- Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	





**MATRIZ DE RIESGO SELECCIÓN ABREVIADA
SUBASTA INVERSA**


CODIGO: FT-OC-137

VERSION: 01

FECHA: 20/11/2015

[illegible]

No	Medio
5	
2	
3	





PUTUMAYO
GOBERNACIÓN
NIT. 800.094.164-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: FT-OC-137

MATRIZ DE RIESGO SELECCIÓN ABREVIADA
SUBASTA INVERSA

VERSION: 01

FECHA: 20/11/2015

7	General	Externo	Ejecución	Económico	Deficiente Calidad de servicio prestado	Posibles defectos con la provisión de bienes y/o servicios que ejecuta el contratista.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista debe prever este riesgo y tomar las medidas pertinentes para la calidad de servicios. Otorgamiento póliza de calidad de bienes.	2	2	4	Bajo	No	Contratista	A partir del momento que inicia el contrato	Durante la ejecución del contrato	Supervisar el contrato Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Económico	Deficiente Calidad de la provisión de bienes	Posibles defectos con la provisión de bienes que ejecuta el contratista.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista debe prever este riesgo y tomar las medidas pertinentes para la calidad de los bienes. Otorgamiento póliza de calidad de bienes.	2	2	4	Bajo	No	Contratista	A partir del momento que inicia el contrato	Durante la ejecución del contrato	Supervisar el contrato Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
	General	Externo	Ejecución	Económico	Deficiente cubrimiento de ocurrencia de siniestros de responsabilidad civil.	Posible ocurrencia de siniestro de responsabilidad civil	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista debe prever este riesgo y tomar las medidas pertinentes para el cubrimiento de la responsabilidad civil extracontractual otorgamiento póliza.	2	2	4	Bajo	No	Contratista	A partir del momento que inicia el contrato	Durante la ejecución del contrato	Supervisar el contrato Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato hasta la liquidación del contrato.

2 2 4 Bajo No



Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7-40, Código Postal: 860001

Conmutador (+578) 4206600 - Fax: 4295196 - Página web: www.putumayo.gov.co



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: FT-OC-137

VERSION: 01

FECHA: 20/11/2015

**MATRIZ DE RIESGO SELECCIÓN ABREVIADA
SUBASTA INVERSA**

RESPONSABLE

CARLOS GERARDO GONZALEZ ORTEGA
Secretario de Gobierno Departamental


Elaboro:

FERNANDO RODRIGUEZ ANDRADE

S.D.S.D.

Prof. de Apoyo

No	Bajo
4	
2	
2	



Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7-40, Código Postal: 860001

Conmutador (+578) 4206600 ■ Fax: 4295196 ■ Página web: www.putumayo.gov.co ■

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	1	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-OC-005
		FICHA TECNICA - SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	VERSION: 01
			FECHA: 24/06/2015


ANEXO C
FICHA TÉCNICA Y DE ESPECIFICACIONES ESENCIALES
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA

OBJETO: “

2.3.1 “CONTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA FUERZA AÉREA CACOM-6 QUE PERMITA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

Para cumplir el objeto del contrato, el contratista deberá satisfacer las especificaciones que a continuación se relacionan:

Ítem	Artículo	Especificaciones Técnicas	Unidad	Cantidad
1	Radioteléfono portátil digital	Radioteléfono portátil digital, tipo ASTRO APX5000 modelo 3,5, dos pantallas y teclado, 800 MHz, operación trunking P25, encriptación de voz DVPXL, compatible con el sistema trunking del CGFM. Incluye: cargador de carga rápida, dos baterías Impres Li-Ion 2550 mAh (IP 67), clip de porte, manos libres y guía de usuario	Unidad	3


CARLOS GERARDO GONZALEZ ORTEGA
 Secretario de Gobierno Departamental

Elaboró	David Andrade Delgado	Secretaría de Gobierno	Abogado de Apoyo
Revisó	Fernando Rodríguez	Secretaría de Gobierno	Abogado de Apoyo

