

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC	ACTA DE REUNIÓN	
---	------------------------	--

333CODIGO TRD: 232

ACTA No. INTV-COMCEL-0054	LUGAR: COMCEL SA	FECHA: 29 octubre 2021	HORA DE INICIO: 11:00 am.	HORA FINAL: 1:47 pm
-------------------------------------	----------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento Estado de Avance Instalaciones Contrato Estatal de Aporte No. 1042 de 2020 – COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.

ORDEN DEL DÍA

1. Seguimiento Compromisos reuniones anteriores
2. Avance Estudios de campo Grupo 3
3. Avance Instalaciones Grupo 2
4. Avance visitas de aprobación Grupo 1B, Grupo 2
5. Varios

1. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

ITEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
1	Gestión Otrosí, Indicadores Plan de Calidad-Mintic	PENDIENTE
2	Realizar mesa de trabajo revisión visitas Grupo 1B Comcel -Interventoría 15/10/2021 Realizada mesa de trabajo 15/10/2021	CULMINADO
3	Radicar respuesta a observaciones de órdenes de pago – primera entrega. COMCEL SA15/10/2021 15/10/2021- (4 OP) 19/10/21- (7 OP) 23/10/2021)- (16 OP) 25/10/2021)- (1 OP)	CULMINADO
4	Enviar archivo con información del DDA Grupo 1B Interventoría 19/10/2021. Enviado archivo excel mediante correo electrónico el 21/10/2021	CULMINADO
5	Radicar respuesta a observaciones de legalización de recursos COMCEL SA 19/10/2021	PENDIENTE
6	Programar 209 visitas Grupo 2 Comcel -Interventoría 19/10/2021 Programación enviada a Comcel mediante correo del 19/10/2021	CULMINADO
7	Enviar formato de visita al NOC Interventoría 19/10/2021 Se envió formato de visita por correo electrónico el 20/10/2021	CULMINADO
8	Radicar Informe detallado de la falla asociada a la restricción de páginas web COMCEL SA 20/10/2021.	PENDIENTE
9	Dar respuesta a los PQRSD pendientes	

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC	ACTA DE REUNIÓN	
--	------------------------	--

	COMCEL SA 20/10/2021	PENDIENTE
10	Revisar 134 DDA del Grupo 1 A con respecto al cálculo de DDA de Comcel. Interventoría 20/10/2021 La Interventoría mediante comunicado con radicado MinTIC No. 211085753 del 20/10/2021, validó el DDA para el Grupo 1A	CULMINADO
11	Realizar reunión con la Fiduciaria y COMCEL SA COMCEL SA- Interventoría 22/10/2021	PENDIENTE
12	Actualizar el Plan de mantenimiento del Grupo 1 A COMCEL SA 25/10/2021 COMCEL SA mediante comunicado con radicado MinTIC No. 211087413 del 26/10/2021, presentó Plan de mantenimiento, se encuentra en revisión de la Interventoría.	CULMINADO
13	Formalizar Proceso de atención PQR COMCEL SA 27/10/2021	PENDIENTE
14	Entregar declaración de importación de equipos COMCEL SA 02/11/2021 COMCEL SA mediante comunicado con radicado MinTIC No 211084342 del 14/10/2021 aportó Declaraciones de Importación.	CUMPLIDO

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12 y 13
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia

GDO-TIC-FM-007
V4.0



DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Para el desarrollo del acta de la reunión, COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. se denominará en adelante COMCEL, así mismo, la Interventoría CONSORCIO PE2020 C DIGITALES se nombrará en adelante la Interventoría.

2. AVANCE ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3

ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3				
APROBADO	RECHAZADO	EN REVISIÓN	NO IDENTIFICADOS EN LA BD	ITERACIÓN POR ID
73	15	1.085	0	1.173



3. AVANCE INSTALACIONES GRUPO 2

REPORTE DE INSTALACIÓN

REPORTE DE INSTALACIÓN GRUPO 2				
APROBADO	RECHAZADO	EN REVISIÓN	ITERACIÓN POR ID	TOTAL META
423	62	5	490	2.919

REPORTE DE INSTALACIÓN GRUPO 2						
Fecha de presentación	Radicado Mintic/Correo	Cantidad	Fecha resultado Interventoría	Radicado Mintic	APROBADOS	RECHAZADOS

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

28/09/2021	211079189 1ra ENTREGA	220	13/10/2021	211084042	202	18
1/10/2021	211080658 2da ENTREGA	57	19/10/2021	211085184	53	4
13/10/2021	211083533 3ra ENTREGA	122	21/10/2021	211086045	98	24
20/10/2021	211085460 4ta ENTREGA	91	27/10/2021		70	21
27/10/2021	211087570 1ra Subsanación	5(22)	EN REVISIÓN			



Corte al 28/10/2021


PRUEBAS REMOTAS

PRUEBA REMOTA GRUPO 2				
APROBADO	RECHAZADO	EN REVISIÓN	ITERACIÓN POR ID	TOTAL META
327	44	206	577	2.919

PRUEBAS REMOTAS GRUPO 2						
Fecha de presentación	Radicado Mintic/Correo	Cantidad	Fecha resultado Interventoría	Medio comunicación	APROBADOS	RECHAZADOS
28/09/2021	CORREO ELECTRONICO	204	13/10/2021	CORREO ELECTRONICO	183	21

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

4/10/2021	CORREO ELECTRONICO	79	14/10/2021	CORREO ELECTRONICO	67	12
13/10/2021	CORREO ELECTRONICO	88	21/10/2021	CORREO ELECTRONICO	77	11
21/10/2021	211086005	206	EN REVISIÓN			



4. AVANCE VISITAS DE APROBACIÓN GRUPO 1B

APROBADAS	RECHAZADOS	FALLIDAS	PENDIENTE
158	494	105	0

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

ACTA DE REUNIÓN



Corte 28/10/2021

Se encuentran en revisión de la Interventoría 45 ID radicados el 29/10/2021.

35 Visitas fallidas por hechos de la naturaleza y 30 por orden público, se propone realizar verificación mediante visita remota virtual con aprobación del MinTIC.

5. AVANCE VISITAS DE APROBACIÓN GRUPO 2

Programadas: 272
Inicio de ruta: 25/10/2021
Realizadas: 119

Corte 28/10/2021

6. VARIOS

1- Atención de PQRSD

A la fecha el estado de los PQRSD es el siguiente:

PQRSD abiertos Agosto: 3
PQRSD abiertos Septiembre: 1
PQRSD Octubre: recibidos: 7 abiertos: 3

El correo de la Interventoría es pqrsdpe2020@pmoconsultoria.com, para la gestión de las PQRSD.

2- Actualización del IDIO y Ordenes de pago

Se recomienda a COMCEL SA, revisar la versión del IDIO aprobado (V6.2) con respecto a lo incluido en las Ordenes de pago.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12 y 13
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia

GDO-TIC-FM-007
V4.0



Se reitera la solicitud de remitir la actualización del IDIO V7 para aprobación de la Interventoría, ya que como se ha venido manifestando se ha evidenciado en campo soluciones de energía instaladas que aún no se encuentran aprobadas en el IDIO y así mismo se están remitiendo órdenes de pago con elementos que no se encuentran o no han sido aprobados en el IDIO.

3- Estado de operación del Grupo 1A y 1B

Interventoría solicita a COMCEL realizar en su proceso interno un control diario del estado de servicio y funcionamiento de los centros digitales que se encuentran en operación del Grupo 1A con el fin de mantenerlos en servicio e identificar fallas que puedan ser resueltas con el fin de cumplir los indicadores de velocidad y disponibilidad.

Interventoría solicita a COMCEL realizar en su proceso interno un control diario del estado de servicio y funcionamiento de los centros digitales que se encuentran aprobados como instalados en el Grupo 1B con el fin de mantenerlos en servicio e identificar fallas que puedan ser resueltas con el fin de cumplir los indicadores de velocidad y disponibilidad.

Grupo 2 – Reporte de Instalación

Interventoría solicita a COMCEL presentar el día de hoy 29-10-2021 el Reporte de instalación y puesta en servicio del Grupo 2, conforme a la meta 10 del cronograma de ejecución.

COMCEL SA manifiesta que presentará el Reporte de Instalación y puesta en servicio del Grupo 2 teniendo en cuenta su manifestación de dividir el Grupo 2.

Sistema de Gestión

Teniendo en cuenta lo acordado en la reunión del miércoles 20 de octubre de 2021, donde se validaron los puntos de mejora para el reporte de tickets, se solicita a Comcel remitir comunicación formal, indicando cuanto tiempo tomará realizar los desarrollos propuestos en el sistema de gestión.

Respecto del usuario de Consulta solicitado por la Interventoría, para la verificación de las acciones que se adelantan para la gestión de los tickets, Comcel manifiesta que se ha creado una consulta en el Sistema para que la Interventoría pueda acceder a esta información y la misma será socializada el día martes 2 de noviembre de 2021.

Por último, se solicita ajustar el módulo Entuity del Sistema de Gestión, ya que en el grupo 1B se encuentran registrados Centros Digitales del Grupo 1A y a su vez no se encuentran cargados la totalidad de los centros digitales pertenecientes a este grupo.

COMCEL SA indica que revisará lo observado respecto del módulo Entuity.

Concepto a la solicitud de Modificación del Contrato: Dividir Grupo 2

Interventoría informa a COMCEL que el día 28-10-2021 con Radicado Mintic 211088261 de octubre 28 de 2021 se presentó a la Entidad Contratante el concepto sobre la solicitud de modificación del contrato (división del grupo 2).

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN POR EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
Gestión Otrosí, Indicadores Plan de Calidad-Mintic	Mintic	PENDIENTE
Radical respuesta a observaciones de legalización de recursos.	COMCEL SA	02/11/2021
Radical Informe detallado de la falla asociada a la restricción de páginas web.	COMCEL SA	02/11/2021
Dar respuesta a los PQRSO pendientes	COMCEL SA	05/11/21
Realizar reunión con la Fiduciaria y COMCEL SA para transferencia de bienes.	COMCEL SA- Interventoría	03/11/2021
Radical la segunda transferencia de bienes	COMCEL SA	10/11/2021
Formalizar Proceso de atención PQR	COMCEL	05/11/21
Mesa de trabajo Inventario y Equipos Nuevos	COMCEL SA- Interventoría	02/11/2021
Consolidar la información correspondiente al estado de instalación y puesta en servicio desde el 1 de mayo 2021 al 22/07/2021 del Grupo 1A	COMCEL SA-Interventoría	5/11/2021
Consolidar la información correspondiente al estado de instalación y puesta en servicio desde el 30 de julio 2021 hasta su aprobación	COMCEL SA-Interventoría	Hasta aprobación Grupo 1B
Comcel enviará comunicado solicitando actualización de la Base de datos de acuerdo al Estudio de campo para la ID 46732 ID 45407	COMCEL SA	05/11/2021
Respuesta a solicitud de desarrollo en el Sistema de Gestión respecto del reporte de tickets.	COMCEL SA	03/11/2021

Anexos

Listado de asistencia
Evidencia de participación

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

ACTA DE REUNIÓN



— □ ×

Contactos

×

🔗 Compartir invitación

▼ Actualmente en esta reunión (15)

C

Carolina (Invitado)

🔇

EM

Eliécer Mora

👋

AI

Angel Javier Fernandez Ibarra

🔇

DM

Danilo Andres Fernandez M...

🔇

DS

Dany Solarte

🔇

EA

Eirayma Arce

🔇

HB

henry bolivar (Invitado)

🔇

JJ

JOHAN MANUEL BELTR...

En espera

JL

Jorge Arturo Cortes Lopez

🔇

LB

Luis Ballesteros

🔇

LR

Luis Eduardo Ramírez

🔇

MH

Martha Elena Hurtado

Organizador

MM

Myriam Montañez

🔇

PV

Paola Alejandra Sierra Villam...

🔇

YD

Yessyd Diaz

🔇

🏠 📶 🔊 🖨️ 🌤️ 🖥️

ESP 12:48 p. m.

LAA 29/10/2021

📄 24

🏠 📶 🔊 🖨️ 🌤️ 🖥️

ESP 11:49 a. m.

LAA 29/10/2021

📄 23

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12 y 13
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia

GDO-TIC-FM-007
V4.0

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC	LISTADO DE ASISTENCIA	
--	---	---

OBJETIVO: (Temas a Tratar)	Seguimiento Estado de Avance Instalaciones Contrato Estatal de Aporte No. 1042 de 2020 – COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.		
FECHA:	29 de octubre de 2021	LUGAR: Virtual (Teams)	
HORA INICIO:	11:00 A.M	HORA FINAL:	1:47 P.M
		RESPONSABLE:	INTERVENTORÍA

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD/DEPENDENCIA	CARGO	TÉLFONO/EXT. ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	FIRMA
1	Eliecer Mora	76.324.298	Interventoría	Gerente de Proyecto CONSORCIO PE2020 C DIGITALES	3188480511	emora@pmoconsultoria.com	
2	Myriam Julieta Montañez Rodríguez	39.536.305	Interventoría	Asesor Administrativo y Financiero	3219005247	mmontanez@pmoconsultoria.com	
3	Yesid Díaz	91.244.929	Interventoría	Director Técnico de Apoyo	3167442306	ydiaz@pmoconsultoria.com	
4	Martha Elena Hurtado	25.682.674	Interventoría	Profesional Técnico	3113298594	mhurtado@solycom.co	
5	Luis Ballesteros	79.570.777	Interventoría	Profesional técnico	3168284893	lballesteros@solycom.co	
6	Eirayma Arce Betancourt	1.110.503.111	Interventoría	Profesional Técnico	3116603585	earce@pmoconsultoria.com	
7	Luis Eduardo Ramirez Jerez	1.014.184.238	Interventoría	Profesional Técnico	3202256293	lr Ramirez@pmoconsultoria.com	
8	Geimy Carolina Aguilar Angarita	37.948.839	Interventoría	Profesional Técnico	3016912685	gaguilar@pmoconsultoria.com	
9	Henry Bolívar Meléndez	9.146.217	Interventoría	Profesional Técnico	3016464449	hbolivar@pmoconsultoria.com	
10	Dany Ricardo Solarte Santacruz	15817010	Interventoría	Profesional Técnico	3106713721	dsolarte@pmoconsultoria.com	
11	Angel Javier Fernandez Ibarra	79.599.643	COMCEL SA	Gerente integral del proyecto	3002242860	angel.fernandez@claro.com.co	
12	Daniilo Andrés Fernández Monroy	80.038.331	COMCEL SA	Administrador de proyectos	3103004055	daniilo.fernandez@claro.com.co	
13	Johan Manuel Beltran Jimenez	80120803	COMCEL SA	Lider de Implementación	3143289802	johan.beltran@claro.com.co	
14	Paola Alejandra Sierra Villamizar	1102850864	COMCEL SA	Gerente de proyectos	3007484352	paola.sierrav@claro.com.co	
15	Jorge Arturo Cortés	79.385.806	COMCEL SA	Gerente Seguimiento y Control	3158403231	jorge.cortesl@claro.com.co	

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la *Política de Tratamiento de los Datos Personales* del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, a través del siguiente link: <http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-2102.html>