

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.38
	FORMATO	Solicitud para Modificación de Contratos - Aceptación de Oferta – Órdenes de Compra	VERSIÓN	1

<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
NÚMERO DE EXPEDIENTE	20226231408000034E
NÚMERO DEL PROCESO	SAMC-015-2022.
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Prestación de Obra
NÚMERO DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA / ORDEN DE COMPRA Y AÑO	122 de 2022
OBJETO	CONTRATAR A TODO COSTO, INCLUYENDO MATERIALES Y MANO DE OBRA, LA IMPLEMENTACION DE POLOS APICOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE COMPENSACION IMPUESTAS POR CORPORINOQUIA MEDIANTE RESOLUCIÓN 600.36.20.0016 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2020 (ACTA DE CONCERTACIÓN 100.2.21-054 DE 20 DE OCTUBRE DE 2021)
CONTRATISTA	EMC2 INGENIERIA S.A.S
NIT / C.C.	900907275-7
SUPERVISOR	RAFAEL RICARDO ZUÑIGA MORA
VALOR INICIAL	\$ 111.025.359
PLAZO INICIAL	Hasta 31 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA / ORDEN DE COMPRA	4/10/2022
FECHA DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)	12/10/2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	31/12/2022
CDP	35422 16/02/2022
RP	169722 5/10/2022 (Constitución de Reserva Presupuestal)
PÓLIZAS	No aplica

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.38
	FORMATO	Solicitud para Modificación de Contratos - Aceptación de Oferta – Órdenes de Compra	VERSIÓN	1

MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)	
ADICIÓN No. _____	No aplica
PRÓRROGA No. 1	Prorroga hasta 31/01/2022 de fecha 29/12/2022
SUSPENSIÓN No 1	Suspensión del contrato No. 122 de 2022, por el término de un mes contado a partir del 27 de enero de 2023 hasta el 27 de febrero de 2023
SUSPENSIÓN No 2	Suspensión del contrato No. 122 de 2022, por el término de dos (2) mes contado a partir del 28 de febrero de 2023 hasta el 28 de abril de 2023
SUSPENSIÓN No 3	Suspensión del contrato No. 122 de 2022, por el término de un (1) mes contado a partir del 28 de abril de 2023 hasta el 28 de mayo de 2023
SUSPENSIÓN No 4	Suspensión del contrato No. 122 de 2022, por el término de un (1) mes contado a partir del 28 de mayo de 2023 hasta el 28 de junio de 2023.
SUSPENSIÓN No 5	Suspensión del contrato No. 122 de 2022, por el término de tres (3) meses contados a partir del 28 de junio de 2023 hasta el 28 de septiembre de 2023.
REINICIO No.	No aplica
VALOR TOTAL	CIENTO ONCE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$111.025.359,00)
PLAZO FINAL	2 de octubre de 2023
CESIÓN No. _____	No aplica
OTRAS MODIFICACIONES (OTROSÍ MODIFICATORIO, ACLARATORIO No. _____)	No aplica

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.38
	FORMATO	Solicitud para Modificación de Contratos - Aceptación de Oferta – Órdenes de Compra	VERSIÓN	1

<u>INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR</u>	
FECHA DE LA SOLICITUD: 23/08/2023	
TIPO DE MODIFICACIÓN	Reinicio
VALOR DEL CONTRATO LUEGO DE LA PRESENTE ADICIÓN	No aplica
CDP	No aplica
FORMA DE PAGO	No aplica
PRÓRROGA No. _____	No aplica
FECHA FINAL DEL CONTRATO LUEGO DE LA PRESENTE PRÓRROGA	No aplica
SUSPENSIÓN No. _____	No aplica
FECHA FINAL DEL CONTRATO LUEGO DE LA PRESENTE SUSPENSIÓN	No aplica
REINICIO No. 1	Reinicio del contrato No. 122 de 2022, a partir del 31 de agosto de 2023.
FECHA FINAL DEL CONTRATO LUEGO DEL PRESENTE REINICIO	
LIBERACIÓN – REDUCCIÓN No. _____	No Aplica
VALOR DEL CONTRATO LUEGO DE LA PRESENTE LIBERACIÓN – REDUCCIÓN	No aplica
CESIÓN No. _____	No aplica
OTRAS MODIFICACIONES (OTROSÍ MODIFICATORIO No. _____)	No aplica

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.38
	FORMATO	Solicitud para Modificación de Contratos - Aceptación de Oferta – Órdenes de Compra	VERSIÓN	1

FECHA COMITÉ CONTRATACIÓN	APROBACIÓN ASESOR DE
---------------------------------	----------------------------

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN

Teniendo en cuenta que CORPORINOQUIA emitió Auto No. 600.6.23.0386 de 17 de julio de 2023 por medio del cual: “se declara que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA con identificación tributaria No 900.477.235-6, dio cumplimiento total a la medida de compensación ambiental impuesta mediante Resolución No 600.36.20.0016 del 29 de diciembre de 2020”. De manera atenta solicito reanudación de la ejecución de un contrato suspendido.

ANEXOS

Auto No. 600.6.23.0386



RAFAEL RICARDO ZÚNIGA MORA
NOMBRE DEL SUPERVISOR

COORDINADOR PROCESOS DE APOYO - REGIONAL ORINOQUIA
CARGO Y DEPENDENCIA