

	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS		MPA-01-P-08-01-11	
	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS		FECHA 19-10-18	VERSIÓN 01
	FORMATO		Página 1 de 2	

ACTA DE COMITÉ N° 01

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° ISMC-ITTLP-013-2023

TIPO DE CONTRATO.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO No.	ISMC-ITTLP-013-2023
OBJETO.	CAMPAÑA LOS FINES DE SEMANA VIAJA SEGURO EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS.
VALOR.	TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SESIS MIL DOSCIENTOS PESOS (\$ 32.146.200) M/CTE
PLAZO.	VEINTE (20) DIAS
FECHA DE INICIO.	14 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACION.	03 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA.	CENTRO DE CAPACITACION VIAL DEL NORTE S.A.S.
SUPERVISOR.	JAVIER EDUARDO PORRAS MANRIQUE
DURACION DE LA POLIZA	N/A

Se reunieron el Doctor JAVIER EDUARDO PORRAS MANRIQUE Ordenador del Gasto, y Supervisor (a) del Contrato, JAVIER EDUARDO PORRAS MANRIQUE y CENTRO DE CAPACITACION VIAL DEL NORTE S.A.S. representante legal CHAUSTRE CARDENAS FREDDY HERNAN contratista, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

- Verificación del Quórum
- Proposiciones y varios
- Conclusiones y determinaciones

a. Verificación del Quórum

Asistentes

Director de Tránsito y Transporte
Municipio de los Patios

JAVIER EDUARDO PORRAS MANRIQUE

Supervisor

JAVIER EDUARDO PORRAS MANRIQUE

	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS		MPA-01-P-08-01-11	
	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS		FECHA 19-10-18	VERSIÓN 01
	FORMATO		Página 2 de 2	

Contratista

CENTRO DE CAPACITACIÓN VIAL DEL NORTE
S.A.S. R/L CHAUSTRE CARDENAS FREDDY
HERNAN

b. Proposiciones y varios:

Se da inicio a la presente reunión con la participación de JAVIER EDUARDO PORRAS MANRIQUE supervisor del contrato quien expresa lo siguiente:

Manifiesta el supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No. **ISMIC-ITTLP-013-2023**

1. Que, el plazo de ejecución del contrato está próximo a vencerse.
2. Que se requiere que el objeto contractual se realice en su totalidad.
3. Que el contratista esta próximo al cumplimiento del objeto contractual, por lo tanto, se requiere continuar con la prestación del servicio del contratista que actualmente lo ejecuta.
4. Que, la presente adición el tiempo se debe a la demora de los kits de carretera y otros insumos que se encuentran escasos

En razón a lo anterior el supervisor del contrato recomienda se adicione en tiempo quince (15) días.

c. Conclusiones y determinaciones

El Director del Instituto de Tránsito y Transporte del Municipio de los Patios aprueba que se realice el adicional en tiempo al Contrato de Prestación de servicios ISMC-ITTLP-013-2023 y solicita que la presente acta sea enviada a la oficina jurídica para su revisión. No siendo otro los motivos de la presente firman los que en ella intervinieron, a los treinta (30) días del mes de agosto de 2023.


JAVIER EDUARDO PORRAS MANRIQUE

Director Tránsito y Transporte Municipio de los Patios.


CENTRO DE CAPACITACION VIAL DEL NORTE S.A.S.
R/L CHAUSTRE CARDENAS FREDDY HERNAN

Contratista


JAVIER EDUARDO PORRAS MANRIQUE

Supervisor

Proyecto: Camila Duarte – Apoyo juridico

Reviso: Edgar Buitrago - Asesor Jurídico Externo