



J. EIVAR TULCAN L.
Ing. Constructor y Consultor

Pereira (R), 05 de septiembre de 2023

JET- CND-036-2022

Ingeniero:

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA (E)
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Contrato de obra No. 1227-2023. HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA

Ref. Solicitud de adición

Cordial SALUDO

Teniendo en cuenta que a la fecha se ha ejecutado más del 75% de las obras establecidas en el presupuesto de obra del proceso de la referencia y aún se encuentran actividades consistentes en la remoción de derrumbes y transporte de los mismos, es necesario la adición en recursos a fin de suplir las necesidades prioritarias de las vías atendidas teniendo en cuenta que aún el régimen de lluvias ha seguido afectando la transitabilidad y la seguridad de los usuarios en las vías a cargo de la Territorial que son transitadas en mayor numero principalmente los fines de semana.

Por lo anterior es necesario y urgente adicionar recursos en una cuantía aproximada de \$23.195.238,00 que nos permitan garantizar la transitabilidad en las vías atendidas y en las cuales se presentan alteraciones por fenómenos de lluvias que causan derrumbes y erosiones de los taludes afectando parcialmente el tránsito vehicular.

Atentamente,

JORGE EIVAR TULCAN LOSADA
Contratista