


|                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEPARTAMENTO DEL META</b><br><b>MUNICIPIO DE LEJANIAS</b><br><b>NIT 892099242-8</b> |  <b>Continuumos Liderando<br/>con La Comunidad</b><br><small>ALCALDÍA MUNICIPAL - LEJANÍAS - META</small> |
|                                                                                   | <b>OFICINA SOCIAL Y DE LA MUJER</b>                                                    | <b>VERSION: 2</b>                                                                                                                                                                           |
|                                                                                   | <b>COMUNICACIONES OFICIALES</b>                                                        | <b>FECHA ACTUALIZACION: ABRIL/2012</b>                                                                                                                                                      |
|                                                                                   |                                                                                        | <b>CODIGO TRD: 102.11.01</b>                                                                                                                                                                |

Lejanías 7 de septiembre de 2023

Doctor:  
**SERGIO ANDRES PALMA VARGAS**  
 Subdirector Operativo  
 Instituto de cultura del Meta

**Referencia:** Solicitud de Prórroga convenios interadministrativos N° 6 y N°7 de 2023

Por medio de la presente Solicito comedidamente en mi calidad de jefe de la oficina social y de la mujer del municipio de lejanías meta una prórroga de dos meses para los convenios interadministrativos En referencia cuyos objetos son AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LA DIVULGACIÓN Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META, dado que por temas administrativos aún no nos ha sido posible contratar al operador del proyecto nos encontramos resolviendo algunas dificultades precontractuales proyectando poder cumplir con el cronograma del convenio en el mes de octubre Por ende solicitamos una prórroga de dos meses para el desarrollo del convenio dado que la fecha de inicio según acta fue fijada el pasado 10 de agosto y la fecha de terminación según acta se cumpliría el próximo 9 de septiembre plazo que por las razones mencionadas nos queda imposible cumplir



**OSCAR IVÁN CHAPARRO SUAREZ**  
 Alcalde Municipal

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proyecto:</b> Yeimy Barragán<br><b>Reviso:</b> Yeimy Barragán<br><b>Aprobó:</b> Oscar Iván Chaparro Suarez. | <b>"CONTINUAMOS LIDERANDO CON LA COMUNIDAD"</b><br>Cra.12 No 6-35 Barrio El Centro.<br><a href="mailto:socialydelamujer@lejanias-meta.gov.co">socialydelamujer@lejanias-meta.gov.co-</a><br><a href="http://www.lejanias-meta.gov.co">www.lejanias-meta.gov.co</a><br>CODIGO POSTAL: 506061 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|



Instituto Departamental de Cultura del Meta (INC) <proyectosinc@culturameta.gov.co>

---

## Solicitud prorroga

1 mensaje

---

**Social y de la Mujer** <socialydelamujer@lejanias-meta.gov.co>

8 de septiembre de 2023, 16:56

Para: sdoperativa@culturameta.gov.co, proyectosinc@culturameta.gov.co

buenas tardes, envio solicitud prorroga convenios INC con el municipio de lejanias Meta, muchas gracias



### JAZMIN DANIELA RINCON CHAVEZ

Profesional en Psicología

Celular: (+57) 313 467 4426

Alcaldía Municipal de Lejanías - Meta

Cra. 12 No. 6 - 35 Barrio El centro

Código Postal 506061



**prorroga INC 2023.pdf**

482K

San Martín de los Llanos, 08 de septiembre de 2023.

Doctora  
**LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDEZ**  
Directora

**Referencia:** Solicitud de Prórroga del Convenio Interadministrativo No. 07-2023.

Cordial saludo,

Por medio de la presente y atendiendo al requerimiento realizado por el municipio de Lejanías el día 08 de septiembre de 2023, en el cual solicitan realizar prórroga al Convenio Interadministrativo No.07-2023, cuyo objeto es **“AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LA DIVULGACIÓN Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO INMATERIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META”, ALCANCE DEL OBJETO: DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE LEJANÍAS**; por **dos (02)** de meses de prórroga, solicitud que el contratista fundamenta en la necesidad que tiene la administración municipal para contratar al operador del proyecto, lo cual no se ha realizado por temas administrativos, por tal motivo me permito solicitar su aprobación para realizar la prórroga correspondiente.

Cordialmente,

**SERGIO ANDRÉS PALMA VARGAS**  
Subdirector Administrativo  
Supervisor Convenio Interadministrativo 07-2023

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Elaboró                  | Revisó                 |
| Katherine Herrera<br>CPS | Yulieth Linares<br>CPS |

San Martín de los Llanos, 08 de septiembre de 2023.

Doctor

**SERGIO ANDRES PALMA VARGAS**


Supervisor Convenio Interadministrativo 07-2023

**Referencia:** Solicitud de Prórroga del Convenio Interadministrativo No. 07-2023.

Cordial saludo,

De manera atenta, atendiendo al requerimiento realizado por usted, le comunico que esta dirección encuentra viable su justificación para realizar prórroga al Convenio Interadministrativo No. 07-2023, cuyo objeto es **“AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LA DIVULGACIÓN Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO INMATERIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META”, ALCANCE DEL OBJETO: DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE LEJANÍAS**; por **dos (02) meses** por tal motivo autorizo el trámite para realizar dicha solicitud al área de contratación del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META, a fin de realizar la respectiva prórroga.

Cordialmente,



**LILIAN CAMILA ARISMENDY MÉNDEZ**

Directora

Instituto Departamental De Cultura.

| Elaboró                  | Revisó                 |
|--------------------------|------------------------|
| Katherine Herrera<br>CPS | Yulieth Linares<br>CPS |

|                                                                                   |                       |                |                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------------|
|  | ACTA DE PRÓRROGA      |                |                         |                   |
|                                                                                   | CÓDIGO:<br>GJ-CO-F-28 | VERSIÓN:<br>01 | FECHA:<br>JUNIO DE 2019 | PÁGINA:<br>1 DE 2 |

**ACTA DE PRÓRROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 7 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META Y EL MUNICIPIO DE LEJANÍAS**

|                             |                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATANTE                 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META NIT 822002144-3<br>DIRECTORA: LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDEZ<br>CC. 1.121.820.554 DE VILLAVICENCIO |
| CONTRATISTA                 | MUNICIPIO DE LEJANÍAS<br>NIT: 892099242-8<br>ALCALDE: OSCAR IVÁN CHAPARRO SUAREZ<br>C.C. 17.355.755 DE SAN MARTÍN                              |
| OBJETO                      | “AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LA DIVULGACIÓN Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO INMATERIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META”                            |
| VALOR INICIAL               | DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000) MCTE.                                                                                                    |
| VALOR ADICIÓN               | N/A                                                                                                                                            |
| VALOR TOTAL                 | N/A                                                                                                                                            |
| PLAZO INICIAL               | DOS (02) MESES                                                                                                                                 |
| PRÓRROGA (1)                | DOS (02) MESES                                                                                                                                 |
| FECHA DE LA PRÓRROGA        | OCHO (08) DE SEPTIEMBRE DE 2023                                                                                                                |
| NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN | NUEVE (09) DE NOVIEMBRE DE 2023                                                                                                                |

Entre el **INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META**, a través de **LILIAN CAMILA ARISMENDY MÉNDEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.121.820.554 de Villavicencio, en su calidad de **DIRECTORA**, nombrada mediante Decreto 004 del 5 de enero del 2021 y debidamente posesionada, según acta No. 006 del 05 de enero de 2021, facultada para contratar según las normas de contratación pública vigente, artículo 11 de la Ley 80 de 1993, el Decreto No. 0377 del 26 de marzo de 1998, por una parte y que para los efectos del presente documento se denominara **EL INSTITUTO**, y por otra el alcalde del municipio de Lejanías **OSCAR IVÁN CHAPARRO SUAREZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.355.755 de San Martín, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente prórroga al Convenio Interadministrativo No.7 de 2023, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el día veintiocho (28) de junio de 2023 el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META suscribió con **OSCAR IVÁN CHAPARRO SUAREZ** alcalde Lejanías, el Convenio Interadministrativo No. 7 de 2023, cuyo objeto es “**AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LA DIVULGACIÓN Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO INMATERIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META**”, por un término de ejecución de dos (02) meses.
2. Que entre el contratista y el supervisor se suscribió acta de inicio el día diez (10) de Julio de 2023, teniendo como fecha de terminación el nueve (09) de septiembre de 2023.
3. Que con fecha ocho (08) de septiembre de 2023, el contratista solicita prórroga al convenio No.6 de 2023, por el término de DOS (02) MESES, teniendo en cuenta que no se ha podido por temas administrativos contratar el operador del proyecto, resolviendo así estas dificultades precontractuales y para poder cumplir con el cronograma se solicita muy amablemente dicha prorroga.

|                                                                                   |                       |                |                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------------|
|  | ACTA DE PRÓRROGA      |                |                         |                   |
|                                                                                   | CÓDIGO:<br>GJ-CO-F-28 | VERSIÓN:<br>01 | FECHA:<br>JUNIO DE 2019 | PÁGINA:<br>2 DE 2 |


4. Que el Supervisor del Convenio, informa la viabilidad de la presente prórroga mediante oficio a la Ordenadora del Gasto, teniendo en cuenta el oficio presentado por el contratista.
5. Que, una vez analizada la solicitud por parte de la Ordenadora del Gasto, avala la prórroga al convenio por un término de **DOS (02) MESES**.
6. Que el fin de la contratación pública está directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos "instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas", razón por la cual la administración se encuentra facultada para buscar soluciones frente a los eventos que se presenten para la ejecución del objeto contractual.
7. Que se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución del contrato por el término de **DOS (02) MESES**, es decir hasta el nueve (09) de noviembre de 2023.
8. Que las partes declaran que la prórroga se realiza dentro del plazo de ejecución.
9. Que la presente prórroga se encuentra dentro de lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, que establece la posibilidad de facultar a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros (...)"
10. Que, por lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan celebrar la presente **Prórroga** al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.7 de fecha veintiocho (28) de junio de 2023, en las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA: PRÓRROGAR** el plazo de ejecución del convenio No.7 de 2023, por el término de **DOS (02) MESES** contados a partir del vencimiento del término inicial DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.7 DE 2023.


**CLÁUSULA SEGUNDA:** La nueva fecha de terminación del convenio No.7 de 2023, cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LA DIVULGACIÓN Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO INMATERIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META"** será el nueve (09) de noviembre de 2023.

**CLÁUSULA TERCERA:** Las demás cláusulas del contrato principal que no son objeto de modificación en este documento continúan vigentes.



En constancia se firma en San Martín, el día ocho (08) de septiembre de 2023.



LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDEZ  
DIRECTORA



OSCAR IVÁN CHAPARRO SUAREZ  
ALCALDE DE LEJANIAS  
CONTRATISTA

|                                                                                            |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró                                                                                    | Revisó Jurídicamente:                                                                       |
| Yulieth Linares                                                                            | Viviana Umaña                                                                               |
| Apoyo CPS                                                                                  | Asesor Jurídico                                                                             |
| Firma:  | Firma:  |