

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA C - 02			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 1 de 3

NUMERO DE ACTA:

ÁREA:	TECNICA	PROCESO:	20001188 H4 de 2021		
TEMA DE LA REUNIÓN:	COMITÉ SEMANAL				
LUGAR:	OBRA				
FECHA:	26-OCT-2021	HORA INICIO:	10:00	HORA FINAL:	11:00
ASISTENTES:	Ver listado de participantes y/o asistentes				

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Realizar el comité semanal

1. AGENDA
Orden del Día: 1. Verificación de quórum 2. Lectura y aprobación del acta anterior 3. Seguimiento de los compromisos acta anterior 4. Temas a tratar 5. Planes de acción (Generación de compromisos)

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN
1. Verificación de quórum: Se encuentra personal de obra e interventoría.
2. Lectura y aprobación del acta anterior: N/A.
3. Seguimiento de los compromisos acta anterior N/A.
4. Temas a tratar: 4.1 Corte periodo 21-sep-2021 al 20-oct-2021: • Se realiza revisión de los ítems del corte. • Contratista se compromete a realizar el corte con sus respectivos soportes y radicarlos a Interventoría. 4.2 Inversiones año 2021:

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA C - 02			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 2 de 3

- Contratista expone la inversión del resultado de la etapa de estudios y diseños para el año 2021:

PERIODO	INVERSIÓN
may-21	125,000,000
jun-21	-
jul-21	-
ago-21	-
sep-21	-
oct-21	519,242,979
nov-21	1,720,016,938
dic-21	4,901,111,105
TOTAL AÑO 2021	7,265,371,023

4.3 Modificatorio:

- Contratista solicita reunión con Aerocivil con el fin de socializar el estado actual del proceso de aprobación del modificatorio presentado como resultado de la etapa de pre-construcción.

5. Planes de acción (Generación de compromisos):

- Se programa reunión con Aerocivil para el día Jueves 28-oct-2021 a las 11:00 am.

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Radical corte de obra	CONYTRAC	29-oct-2021
2	Comité con Aerocivil	ECODORADO	28-oct-2021
3			
4			

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá a los 26 días del mes de octubre de 2021, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
-----------------	-------	-------

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA C - 02			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 3 de 3

Ing. Franklin Hincapié	Gerente Contratista	
Ing. Ricardo Muñoz	Director Contratista	
Ing. Dario Naranjo	Director Interventoría	
Ing. Esteban Avila	Residente Interventoría	