

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA C - 05			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 1 de 2

NUMERO DE ACTA:

ÁREA:	TECNICA	PROCESO:	20001188 H4 de 2021		
TEMA DE LA REUNIÓN:	Topografía				
LUGAR:	OBRA				
FECHA:	05-NOV-2021	HORA INICIO:	11:00	HORA FINAL:	12:00
ASISTENTES:	Ver listado de participantes y/o asistentes				

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Revisión cronograma detallado de obra etapa construcción.

1. AGENDA
Orden del Día: 1. Verificación de quórum 2. Lectura y aprobación del acta anterior 3. Seguimiento de los compromisos acta anterior 4. Temas a tratar 5. Planes de acción (Generación de compromisos)

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN
1. Verificación de quórum: Se encuentra personal de obra e interventoría. 2. Lectura y aprobación del acta anterior: N/A. 3. Seguimiento de los compromisos acta anterior N/A. 4. Temas a tratar: 4.1 Observaciones a la programación de obra. • El valor total del proyecto (\$331.653.661.684,00), no coincide con el valor contractual (\$60.425.858.014,00). • No coinciden las actividades de la programación de obra con la última acta de mayores y menores cantidades.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA C - 05			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 2 de 2

- La programación no refleja la inversión semanal.
- 4.2 Observaciones al acta de mayores y menores cantidades:
- El acta se debe ajustar el valor del acta al valor contractual del proyecto.
 - Revisar la identificación o nomenclatura de las actividades.
5. Planes de acción (Generación de compromisos):
- No aplica.

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)			
No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Radical cronograma	CONYTRAC	9-nov-2021
2			
3			
4			

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá a los 05 días del mes de noviembre de 2021, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Ing. Ricardo Muñoz	Director Obra CONYTRAC	
Ing. Juan Carlos Alfonso	Costos y Programador CONYTRAC	
Ing. Camilo Flórez	Programador y Costos ECODORADO	
Ing. Esteban Avila	Residente ECODORADO	