

FORMATO			Acta de inicio de contrato		IDU	
CÓDIGO	PROCESO	VERSION				
FO-GC-24	Gestión Contractual	2				

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
 DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE
 OFICINA

ACTA No. 1 DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA

PROCESO DE SELECCIÓN IDU-IP-SGI-022-2022

CONTRATO DE OBRA No. 1459 DE 2023

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO, CALZADAS DE TRÁFICO MIXTO, NUEVAS CICLORRUTAS Y ESPACIO PÚBLICO, DESDE EL LÍMITE OCCIDENTAL DEL DISTRITO HASTA LA CONEXIÓN CON LA INTERSECCIÓN DE PUENTE ARANDA INCLUIDAS LAS DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. LOTE 2

PLAZO DE EJECUCIÓN: 34 MESES

FECHA DE INICIO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 6 DE JULIO DE 2026

VALOR TOTAL: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE

\$ 499.589.297.731

CONTRATISTA CONSORCIO CC 2023 NIT 901.708.639-6

CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO No. 1653 DE 2023

INTERVENTOR CONSORCIO BOGOTÁ CYP

SUPERVISORA CONTRATO DE INTERVENTORIA MELIZA MARULANDA

APROBACIÓN DE GARANTÍAS		
ACTA DE APROBACIÓN	FECHA	PÓLIZA No.
Contrato 1450-2023	31 DE MAYO DE 2023	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. M-100199092 Anexo N. Certificado No. 14832044 expedido por la Compañía Municipal de Seguros S.A. el 26/05/2023. En este Anexo la Aseguradora conoce el Contrato de Obra IDU-1450-2023. Trámite adelantado con el oficio No. 2023260851492 del 26/05/2023.

El valor del presente contrato será pagado de conformidad con lo dispuesto en el capítulo No. 3 del mismo (ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO), teniendo en cuenta la destinación de los Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal que lo amparan para su afectación, como se relaciona a continuación:

No.	Fecha	No.	Fecha	PROYECTO	FUENTE	RUBRO	VALOR
2023014	2/01/2023	2023056251	31/05/2023	TRONCAL CALLE 13 LOTE 2	RECURSOS DE CAPITAL - TRANSMILENIO	4230116044900725115	\$ 125.054.032.111
2023014	2/01/2023	2023056251	31/05/2023	TRONCAL CALLE 13 LOTE 2	RECURSOS DE CAPITAL - TRANSMILENIO	4230116044900725115	\$ 246.217.623.152
2023014	2/01/2023	2023056251	31/05/2023	TRONCAL CALLE 13 LOTE 2	RECURSOS DE CAPITAL - TRANSMILENIO	4230116044900725115	\$ 128.317.642.528
TOTAL							\$ 499.589.297.791,00

El Contratista, deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que constará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta con el fin de dar inicio al contrato, bajo la responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos del IDU vigente, en Bogotá, D.C., a los

Siete (7) días del mes de Septiembre de 2023

Contratista Interventoría (cuando aplique)

Ricardo Rodríguez Garayto
Representante Legal Contratista

Edwin Leonardo Pérez Niel
Apoyo Técnico a la Supervisión IDU

Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema de Transporte

Claudia Patricia Correa Malaver
Representante Legal Interventoría

Directora Técnica de Construcciones
Supervisora del CONTRATO DE INTERVENTORIA

Ordenadora del Gasto
Subdirectora General de Infraestructura

Notas: 1. Esta acta debe ser firmada por el Subdirector General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver la Resolución IDU de delegación de funciones.
2. Para el caso de los contratos que establezcan más de una supervisión de acuerdo a las etapas establecidas, la presente acta debe ser firmada por los dos (2) partes.