



Proceso:

CONTRACTUAL

Formato:

INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOSPágina
1 de 7

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 31 DE MARZO DE 2019

Informe de supervisión correspondiente al mes de MARZO del año 2019, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Grado	CAPITAN
Nombre y apellidos	JOHN ALEXANDER MALDONADO DEVIA
C.C.	79.749.407
Cargo en la dependencia	JEFE GRUPO LOGISTICO
Unidad de dependencia	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
Correo electrónico	JOHN.MALDONADO@CORREO.POLICIA.GOV.CO
Teléfono	3115786352 – 3505560915

2. Información del Contrato

Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS	
Contrato No.	206-1-18	
Unidad	HOCEN	
Objeto	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE SALAS DE CIRUGIA, UROLOGIA, OFTALMOLOGIA, CARDIOLOGIA, MEDICINA NUCLEAR, GINECO-OBSTETRICIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA BOGOTA* (GRUPO 1 ITEM 3 Y 4)	
Valor	\$2.415.719.180.00	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
31/03/2019	29/11/2018	31/03/2019

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
LUIS FERNANDO CARVAJAL PALACIO	71.772.795	UNION TEMPORAL QUIRUGIL – PROKONTROL	901.230.777-9

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
40718	11-07-2018	\$ 3.832.517.992,00
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
164218	22/11/2018	\$2.415.719.180.00



Proceso:

CONTRACTUAL

Formato:

INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOSPágina
2 de 7**5. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor**

Teniendo en cuenta que el equipo de arco en C entregado no ha sido puesto en funcionamiento en el mes de marzo se remitió comunicación oficial No. S-2019-017457-DISAN al representante legal de la unión temporal con copia a la aseguradora así:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL

MINISTERIO DE DEFENSA POLICIA NACIONAL	
Unidad	_____
Radicado No	_____
Recibido por	_____
Fecha	_____ Hora _____

No. S-2019

/ HOCEN – GULOG 3.1

Bogotá D.C, 28 de Marzo 2019

Señor

LUIS FERNANDO CARVAJAL PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL UNIÓN TEMPORAL QUIRURGIL - PROKONTROL
Carrera 49 No. 95 - 96
Ciudad.

Asunto: Requerimiento Contrato N° 106 – 1 - 18 – pólizas No M 100090973
y M100014010 de compañía de seguros MUNDIAL S.A. calle 33 No 6 B -24

De conformidad con los términos y condiciones establecidos en el contrato del asunto cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE SALAS DE CIRUGÍA, UROLOGÍA, CARDIOLOGÍA, MEDICINA NUCLEAR, GINECO – OBSTETRICIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA BOGOTÁ" (GRUPO 1; GRUPO 2 ÍTEMS 3 Y 7), de manera atenta solito a ustedes se realicen de manera inmediata los ajustes técnicos y las actividades necesarias, para la puesta en funcionamiento a completa satisfacción del equipo ARCO EN C marca ZIEHM modelo VISION RFD serie 21736, adquirido mediante el citado contrato; considerando a que pese a haber sido entregado dentro de los plazos contractuales establecidos, desde el día 27 de febrero del corriente y a las múltiples solicitudes realizadas a la firma QUIRURGIL de entregar a satisfacción y poner en funcionamiento adecuado el equipo, este dispositivo ha trabajado de manera interrumpida, presentando errores y bloqueos que impiden que el equipo pueda ser operado de manera segura y entregado formalmente al servicio de salas de cirugía del hospital, ocasionando graves perjuicios económicos y asistenciales a razón de la no realización de los procedimientos quirúrgicos para los cuales fue adquirido el equipo.

F-2.1-53 V1



Proceso:


CONTRACTUAL

Formato:

INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOSPágina
3 de 7

Lo anterior, en cumplimiento del objeto contractual y con estricta sujeción a todas y cada una de las condiciones técnicas contractuales, so pena del adelantamiento de las acciones legales correspondientes, en consonancia con lo dispuesto en la ley 1474 de 2011 y demás disposiciones concordantes.

Atentamente,


Capitán JOHN ALEXANDER MALDONADO DEVIA

Jefe Grupo Logístico Hospital Central – Supervisor Contrato N° 106 – 1 - 18

Copia: Compañía de seguros MUNDIAL S.A. - Pólizas No M 100090973 y M100014010
Coronel JOSE IGNACIO VASQUEZ RAMIREZ – Director Fondo Rotatorio Policía
Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LOPEZ DALES – Director Hospital Central
Mayor ANA MILENA MAZA SAMPER – Subdirectora Científica Hospital Central
Capitán JHONNY ALEXANDER GUERRERO GRANADOS – Jefe Departamento Quirúrgico
Doctor MAURICIO TOSCANO HEREDIA – Jefe Servicio Neurocirugía Hospital Central
Teniente EDWIN ZAMIR CORTES POVEDA – Jefe Asuntos Jurídicos Hospital Central

Elaborado por: Argentina SARA STEPHANIA DELGADO CRISTIANCO
Revisado por: Capitán JOHN ALEXANDER MALDONADO DEVIA
Fecha elaboración: 28/03/2019
Ubicación: C1Esantona/Oficina/2019

Carrera 59 No. 26 – 21 CAN
Teléfonos: 2202557 - 2202658
Noches: 0310tenpolicia@policias.gov.co
www.policias.gov.co



SC 0545 - 1.7 NE CU SC 0545 - 1.7 NE

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Proceso:	CONTRACTUAL INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	Página 4 de 7
	Formato:		

6. Actividades de Control

Año	Mes Pago	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2019	FEBRERO	\$915.977.400,00		
2019	MARZO	\$123.993.240,00		
	TOTAL	\$1.039.970.640,00		
	SALDO	\$1.375.748.540,00		

7. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARS, Etc.	x		NINGUNA

8. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio Y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prórroga	1	28/12/2018		Hasta el 20/02/2019	
	2	28/02/2019		Hasta el 31/03/2019	
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					

9. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS MUNDIAL		M-100090973 M-100014010	20/11/2018	\$2.778.077.057,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicío	Fecha Terminación
Cumplimiento	30	\$724.715.754,00	20/11/2018	30/06/2019
Calidad del servicio	30	\$724.715.754,00	20/11/2018	31/12/2019
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	5	\$120.785.959,00	20/11/2018	31/12/2021
Calidad y correcto funcionamiento de los	50	\$1.207.859.590,00	31/12/2018	31/12/2023



Proceso:

CONTRACTUAL

Formato:

INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOSPágina
5 de 7

bienes				
Responsabilidad civil extracontractual	400 smlv	\$312.496.800,00	20/11/2018	31/12/2018

PÓLIZA PRORROGA 1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS MUNDIAL		M-100090973 ANEXO 2 M-100014010 ANEXO 1	20/11/2018	\$2.778.077.057,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30	\$724.715.754,00	28/12/2018	28/08/2019
Calidad del servicio	30	\$724.715.754,00	28/12/2018	28/02/2020
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	5	\$120.785.959,00	28/12/2018	28/02/2022
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50	\$1.207.859.590,00	28/02/2019	28/02/2024
Responsabilidad civil extracontractual	400 smlv	\$312.496.800,00	20/11/2018	28/02/2019

PÓLIZA PRORROGA 2

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS MUNDIAL		M-100090973 ANEXO 3 M-100014010 ANEXO 2	20/11/2018	\$2.778.077.057,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30	\$724.715.754,00	28/02/2019	30/09/2019
Calidad del servicio	30	\$724.715.754,00	28/12/2018	28/02/2020
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	5	\$120.785.959,00	28/02/2019	31/03/2022
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50	\$1.207.859.590,00	31/03/2019	31/03/2024
Responsabilidad civil extracontractual	400 smlv	\$312.496.800,00	20/11/2018	31/03/2019

10. Porcentaje de ejecución a fecha 31 del mes de marzo de 2019, es de 43 (%)




Proceso:

CONTRACTUAL

Formato:

INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOSPágina
6 de 7**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**

Está pendiente la puesta en funcionamiento del arco en c marca ZIEHM modelo VISION RFD serie 21736 que pese a haber sido entregado el día 27 de febrero del corriente, a la fecha no está funcionando de conformidad con el requerimiento del 28 de Marzo de 2019 adjunto al presente..



Capitán. JOHN ALEXANDER MALDONADO DEVIA
C.C. 79.749.407



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Proceso: CONTRACTUAL
Formato: INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS

Página
7 de 7

ANEXO No. 1
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR O INTERVENTOR

BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			ENTREGAS REGISTRADAS						BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTE POR ENTREGAR			PORCENTAJE DE EJECUCION	OBSERVACIONES
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	CANTIDAD	DESCRIPCION	No. FACTURA	VALOR	ACTA - RECIBO A SATISFACCION	VALOR ACTA - RECIBO A SATISFACCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		
1	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE SALAS DE CIRUGIA, UROLOGIA, OFTALMOLOGIA, CARDIOLOGIA, MEDICINA NUCLEAR, GINECO-OBSTETRICIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA BOGOTA* (GRUPO 1 ITEM 3 Y 4)	\$2.415.719.180,00	1	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE SALAS DE CIRUGIA, UROLOGIA, OFTALMOLOGIA, CARDIOLOGIA, MEDICINA NUCLEAR, GINECO-OBSTETRICIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA BOGOTA* (GRUPO 1 ITEM 3 Y 4)	3	\$915.977.400	25/01/2019	\$915.977.400	1	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE SALAS DE CIRUGIA, UROLOGIA, OFTALMOLOGIA, CARDIOLOGIA, MEDICINA NUCLEAR, GINECO-OBSTETRICIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA BOGOTA* (GRUPO 1 ITEM 3 Y 4)	\$1.375.748.540,00	43%	
					4	\$123.993.240	19/02/19	\$123.993.240					

