

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha:

14/07/2023

Coordinadora:	CONSORCIO IFO MALLORQUIN
Interventor:	CONSORCIO UFI MALLORQUIN
Capítulo:	04-PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA ØBx3D, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL

Acta No.

Item No.

United

Modificatoria N°3

CM-08

ML

Area para Dibujo o Fotografia

[illegible]**CANTIDAD TOTAL**

7.221,27 ✓

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoria
M.P. # 01202-092612 ATL

Jhorvis Da Luque
Residente de Obra
M.P. • 66202-287439 STD

[illegible]

MEMORIAS DE OBRA		CONSORCIO JCO MALLORQUIN TEL: 901 903 273 2	
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA		Fecha:	14/07/2023
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	Acta No.	Item No.
Interventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	Modificatoria N°3	CM-13
Capítulo:	05- BARANDAS EN MADERA		Unidad
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN RECTA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO		Mi
Área para Dibujo o Fotografía		Dimensiones	
Modulo	Longitud total del modulo (m)	N° de leños de Baranda	Medida Total
1	96,85	1,00	96,85
2	EJE A y B 16,47	2,00	32,94
3	EJE A y B 50,40	2,00	100,80
4	EJE A y B 50,40	2,00	100,80
5	EJE A y B 50,40	2,00	100,80
6	EJE A y B 50,40	2,00	100,80
7	EJE A 33,6	1,00	33,60
7	EJE B 33,76	1,00	33,76
8	Eje superior 58,40	1,00	58,40
8	Eje inferior recto 60,00	1,00	60,00
8	Interiores 46,35	1,00	46,35
9	EJE A y B 50,40	2,00	100,80
10	EJE A 45,46	2,00	90,92
11	Eje superior 49,57	1,00	49,57
11	Eje inferior 30,91	1,00	30,91
12	Eje inferior 16,44	1,00	16,44
12	Eje superior externo 61,94	1,00	61,94
13	Eje inferior rectos 6,37	1,00	6,37
13	graderías 5,00	2,00	10,00
14	Eje A tramo recto 54,75	1,00	54,75
14	Eje B' tramo recto 40,92	1,00	40,92
15	EJE A y B 45,07	2,00	90,14
16	EJE A y B 25,20	2,00	50,40
17	EJE A y B 43,7	2,00	87,40
18	EJE A y B 30	2,00	60,00
19	EJE A y B 25,2	2,00	50,40
20	EJE A y B 30,1	2,00	60,20
21	EJE A y B 29,84	2,00	59,68
22	EJE A y B 25,2	2,00	50,40
23	EJE A y B 29,62	2,00	59,24
24	EJE A y B 31,06	2,00	62,12
25	EJE A y B 25,2	2,00	50,40
26	EJE A y B 25,2	2,00	50,40
27	EJE A y B 30,11	2,00	60,22
28	EJE A y B 25,2	2,00	50,40
29	EJE A y B 25,2	2,00	50,40
30	EJE A 29,35	1,00	29,35
30	EJE B 28,45	1,00	28,45
31	EJE A y B 25,20	2,00	50,40
32	EJE A 37,80	1,00	37,80
32	EJE B 34,89	1,00	34,89
33	EJE A 24,89	1,00	24,89
33	EJE B 23,59	1,00	23,59
34	EJE A 50,67	1,00	50,67
34	EJE B 50,63	1,00	50,63
35	EJE A y B 44,54	1,00	44,54
35	EJE A y B 46,27	1,00	46,27
36	TRAMO 1 20,29	2,00	40,58
36	TRAMO 2 20,21	2,00	40,42
37	EJE A y B 45,62	2,00	91,24
38	EJE A 24,89	2,00	49,78
38	EJE b 14,10	2,00	28,20
39	EJE A y B 32,56	2,00	65,12
41	EJE A y B 50,50	2,00	101,00
42	EJE A 38,40	1,00	38,40
42	Eje B 86,10	1,00	86,10
43	EJE A y B 45,59	2,00	91,17
44	EJE A 14,30	1,00	14,30
45	19,20	2,00	38,40
46	EJE A y B 50,07	2,00	100,14
47	Eje A 25,50	1,00	25,50
47	Eje B 26,73	1,00	26,73
48	Eje AA 45,18	1,00	45,18
48	Eje D' 41,79	1,00	41,79
48	Eje S' 12,39	1,00	12,39
49	Eje A 9,95	1,00	9,95
49	Eje C 8,47	1,00	8,47
49	2,95	1,00	2,95
50	Eje A 45,46	1,00	45,46
50	Eje B 41,56	1,00	41,56
CANTIDAD TOTAL			3585,83

Cynthia V.
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoria
M.P. # 68202-002012 ATL

Jhorvis De Luque
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-067439 STD



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha:

14/07/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Interventor: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 05-EDIFICACIONES EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DINTEL MURO EXTERIOR

Acta No.

Ítem No.

Unidad

Modificatoria N°3

CM-15

ML

Área para Dibujo o Fotografía

Modulo

Dimensiones

Longitud de
dintel (m)

Medida Total

14

Telecomunicaciones

1,96

1,96

Oficina y baños

1,00

1,00

Enfermería - Tickets y baños

8,68

8,68

13

Locales, cuarto elect y gabinete

4,00

4,00

Baños

1,96

1,96

48

Equipamiento deportivo

24,55

24,55

38

CUARTO ALMACENAMIENTO

2,00

2,00

Cynthia Villegas Andrade
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-002812 ATL

Jhorvis De Luque
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 08202-267439 STD

CANTIDAD TOTAL

44,15

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha:

14/07/2023

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
--------------	--------------------------

Interventori:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
---------------	--------------------------

Capítulo:	05-EDIFICACIONES EN MADERA
-----------	----------------------------

Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGUETA 4X18 -PENDIENTE VARIABLE, INCLUYE VIGUETA EN I, FRISOS Y ANCLAJE A VIGAS
------------	---

Acta No.

Item No.

Unidad

Modificatoria N°

CM-16

M2

Área para Dibujo o Fotografía

Modulo

Dimensiones

Area (m²)

Medida Total

Estacion Playa (modulo 13)

96,60

96,60

Estacion 3 (Modulo 14)

191,28

191,28
100,00

Equipamiento deportivo (mod 48)

193,00

199,00
17,00

Garita 1

12,00

12,00
15,00

Garita 2

15,00

15,00
47,00

Subestacion electrica

47,00

47.00
17.00

M38

17,00

17.00

CANTIDAD TOTAL

577,88

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoria
M.P. # 06202-092612 ATL

[Signature]
Jonas De Luque
Residente de Obra
M.P. # 88202-267430 STD



MEMORIAS DE OBRA

CONSORCIO JCO MALLORQUIN
P.O. BOX 1000, ZONA 2INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UFI DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO
DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha:

14/07/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Interventor: CONSORCIO UFI MALLORQUIN

Capítulo: 06-EDIFICACIONES EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DINTEL MURO INTERIOR

Acta No.

Item No.

Unidad

Modificatoria N°3

CM-18

ML

Área para Dibujo o Fotografía

Modulo

Longitud de
dintel (m)

Dimensiones

Medida Total

14	Telecomunicaciones	3,00				3,00
	Oficina y baños	6,62				6,62
	Enfermería - Tickets y baños	1,88				1,88
13	Locales, cuarto elect y gabinete	2,04				2,04
	Baños	5,08				5,08
48	Equipamiento deportivo	12,00				12,00

Cynthia Villegas Andrade
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 06202-062512 ATL

Jhorvis De Luque
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-287439 STO

CANTIDAD TOTAL

30,62


[illegible]


MEMORIAS DE OBRA		CONSORCIO JCO MALLORQUIN M.P. 00202-092612 ATL						
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA		Fecha:	14/07/2023					
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	Acta No.	Ítem No.	Unidad				
Interventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN							
Capítulo:	07-ESTRUCTURAS EN CONCRETO							
Actividad:	ACERO DE REFUERZO FIGURADO							
Área para Dibujo o Fotografía		Modificatoria N°3	78	KG				
DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	LONGITUD DE ACERO REF	LONG DE TRASLAPO (m)	N° DE TRASLAPO	CANTIDA D	LONG VARILLA	kg /ml	kg
MURO 001		longitud del muro		15				
Muro / acero transversal	1/2"	2,8			75	210	1	210
Muro / acero transversal	5/8"	2,8			75	210	1,55	325,5
Muro / acero longitudinal	1/2"	15,35	0,6	2	32	529,6	1	529,6
Zapata / acero transversal sup e inf	1/2"	2,45			174	426,3	1	426,3
Zapata / acero longitudinal	1/2"	15,35	0,6	2	25	413,75	1	413,75
MURO 002		longitud del muro		143				
Pedestal / Transversal	1/2"	1,4			1429	2000,6	1	2000,6
Pedestal / longitudinal	1/2"	143,05	0,6	23	10	1568,5	1	1568,5
Zapata / Transversal sup e inf	1/2"	1,25			1667	2083,75	1	2083,75
Zapata / longitudinal	1/2"	143,05	0,6	23	12	1882,2	1	1882,2
Viga / estribos	1/2"	1,34			953	1277,02	1	1277,02
Viga / longitudinal	1/2"	143,05	0,6	23	12	1882,2	1	1882,2
MURO 004		longitud del muro		100				
Pedestal / Transversal	1/2"	1,4			999	1398,6	1	1398,6
Pedestal / longitudinal	1/2"	100,05	0,6	16	10	1096,5	1	1096,5
Zapata / Transversal sup e inf	1/2"	1,25			1165	1456,25	1	1456,25
Zapata / longitudinal	1/2"	100,05	0,6	16	12	1315,8	1	1315,8
Viga / estribos	1/2"	1,34			666	892,44	1	892,44
Viga / longitudinal	1/2"	100,05	0,6	16	12	1315,8	1	1315,8
MURO 003		Long muro (m)		85				
Pedestal / Longitudinal	1/2"	1,4			44	61,6	1	61,6
Pedestal / Longitudinal	5/8"	1,4			44	61,6	1,55	95,48
Pedestal / estribos	3/8"	1,26			77	97,02	0,56	54,3312
Zapata / long	1/2"	0,95			88	83,6	1	83,6
Zapata / long	1/2"	1,45			44	63,8	1	63,8
Vcim / estribos	3/8"	1,34			234	313,56	0,56	175,5936
Vcim / Long	1/2"	35,05	0,6	5	4	152,2	1	
MURO 005		longitud del muro		870				
Muro / acero transversal	1/2"	2,8			4350	12180	1	12180
Muro / acero transversal	5/8"	2,8			4350	12180	1,55	18879
Muro / acero longitudinal	1/2"	854,35	0,6	142	32	30065,6	1	30065,6
Zapata / acero transversal sup e inf	1/2"	2,45			10149	24865,1	1	24865,05
Zapata / acero longitudinal	1/2"	870,35	0,6	145	25	23933,8	1	23933,75
MURO 005		longitud del muro		33,5				
viga / estribos	1/2"	1,34			223	298,82	1	298,82
Viga / long	1/2"	33,55	0,6	5	4	146,2	1	146,2
PLACA SOPORTE TANQUE								
VIGAS / estribos	3/8"	1,5			294	441	0,56	246,96
VIGAS / acero long	5/8"	11,15	0,75	1	6	71,4	1,55	110,67
		11,15	0,75	1	6	71,4	1,55	110,67
		11,15	0,75	1	6	71,4	1,55	110,67
		11,15	0,75	1	6	71,4	1,55	110,67
Losa cimentacion refuerzo longitudinal	1/2"	11,15	0,6	1	57	669,75	1	669,75
Losa cimentacion refuerzo transversal	1/2"	11,15	0,6	1	57	669,75	1	669,75

MEMORIAS DE OBRA		CONSORCIO JCO MALLORQUIN	
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA		Fecha:	14/07/2023
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	Acta No.	Item No.
Inventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	Modificatoria N°3	15,1,4
Capitulo:	15.1 SALIDAS ELECTRICAS Y CIRCUITOS RAMALES DE USO FINAL		UNO
Actividad:	Suministro e instalacion de salida para iluminacion en pasarelas en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye caja pvc 15x15 cm, conectores tipo gel, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje,		UNO
Area para Dibujo o Fotografia	Modulo	DESCRIPCION	
	1		17,00
	2		17,00
	3		21,00
	4		19,00
	5		21,00
	6		20,00
	7		13,00
	8		36,00
	9		21,00
	10		19,00
	11		21,00
	12		7,00
	13		21,00
	14		15,00
	15		18,00
	16		11,00
	17		17,00
	18		13,00
	19		11,00
	20		12,00
	21		14,00
	22		10,00
	23		12,00
	24		13,00
	25		10,00
	26		8,00
	26		4,00
	27		12,00
	28		10,00
	29		11,00
	30		13,00
	31		10,00
	32		16,00
	33		9,00
	34		22,00
	35		20,00
	36		22,00
	37		17,00
	38		5,00
	39		17,00
	40		92,00
	41		18,00
	42		17,00
	43		12,00
	44		10,00
	45		19,00
	46		11,00
	47		30,00
	48		16,00
	49		4,00
	50		9,00
CANTIDAD TOTAL		843,00	

Cynthia Villegas Andrade
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoria
M.P. # 68202-092612 ATL

Jhorvis De Luque
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

MEMORIAS DE OBRA		CONSORCIO JCO MALLORQUIN		
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA		Fecha:	14/07/2023	
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	Acta No.	Item No.	Unidad
Inventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capitulo:	15.3 LUMINARIAS Y POSTES	Modificatoria N°3	15,3,5	UND
Actividad:	Suministro e instalacion de luminaria LED tipo proyector de sobreponer de 1 metro de longitud, IP 66. Potencia Nominal 28W. Eficiencia luminica 2900lm. Tension Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en aluminio. Marca Schreder Ref InduLine o similar en especificaciones. Debe			UND
Área para Dibujo o Fotografía		Modulo	DESCRIPCION	UND
		1		17,00
		2		17,00
		3		21,00
		4		19,00
		5		21,00
		6		20,00
		7		13,00
		8		36,00
		9		21,00
		10		19,00
		11		21,00
		12		7,00
		13		21,00
		14		15,00
		15		18,00
		16		11,00
		17		17,00
		18		13,00
		19		11,00
		20		12,00
		21		14,00
		22		10,00
		23		12,00
		24		13,00
		25		10,00
		26		8,00
		26		4,00
		27		12,00
		28		10,00
		29		11,00
		30		13,00
		31		10,00
		32		16,00
		33		9,00
		34		22,00
		35		20,00
		36		22,00
		37		17,00
		38		5,00
		39		17,00
		40		92,00
		41		18,00
		42		17,00
		43		12,00
		44		10,00
		45		19,00
		46		11,00
		47		30,00
		48		16,00
		49		4,00
		50		9,00
 Cynthia Villegas Andrade Residente de Interventoria M.P. # 08202-092612 ATL		 Jhovis De Luque Residente de Obra M.P. # 68202-287439 STD		CANTIDAD TOTAL 843,00

MEMORIAS DE OBRA		CONSORCIO JCO MALLORQUIN		
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA		Fecha:	14/07/2023	
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	Acta No.	Item No.	Unidad
Inventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	15.4. ALIMENTADORES ELECTRICOS BAJA TENSION	Modificatoria N°3	15.4.24	UND
Actividad:	Suministro e instalacion de caja de paso de fabricacion especial en acero inoxidable de 100x60x40cm, incluye soporteria por medio de perfil estructural galvanizado en caliente y varillas roscadas galvanizadas en caliente.			
Área para Dibujo o Fotografía	Modulo	DESCRIPCION		UND
	14			1,00
	15			4,00
	16			1,00
	17			3,00
	18			1,00
	19			1,00
	20			1,00
	21			1,00
	22			1,00
	23			1,00
	24			2,00
	25			1,00
	26			1,00
	27			2,00
	30			1,00
	32			2,00
	33			2,00
	33			2,00
	34			2,00
	35			2,00
	36			2,00
	37			2,00
	38			1,00
	41			2,00
	42			2,00
	46			2,00
 Cynthia Villegas Andrade Residente de Interventoría M.P. # 68202-092612 ATL		 Jhonvis De Luque Residente de Obra M.P. # 68202-267439 STD		CANTIDAD TOTAL 43,00

