

**FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO**

Version: 01

Vigencia

Fecha : Junio 01 de 2017

**GENERALIDADES**

Fecha Visita: 19 Septiembre 2023  
 Constructora: Cupula S.A.  
 Repr. Legal: Alejandro Naranjo Alvarez  
 Proyecto: Senderos de San Silvestre Parque Residencial PH ETG.  
 Tipo Proyecto: Multifamiliar.  
 Matricula Predio: 290-243373  
 Ficha Predio: 01-09-00-00-0824-0002-D-00-00-0000  
 Área Predio: 20.049,32 m<sup>2</sup>.  
 Radicación de documentos: SOLICITUD.

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

Dir. Proyecto: Lote 1 El Patico Sector Belmonte. Estrato: 5.  
 Tipo de Vivienda: No Vis. N°. Aptos: N°. Casas: Lotes:  
 LOCALES 8.

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Valor Total del Proyecto: | Punto de Equilibrio: |
| Ejecución Mensual:        | Tiempo de Ejecución: |

**OBSERVACIONES GENERALES**

La etapa 6 son 8 locales comerciales distribuidos con posibilidad de mezanina; No se ha empezado obra.

Nombre y Firma del Profesional S.V.S  
Responsable de la Visita.

Nombre y Firma de la Persona que Recibe la Visita.

**FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO**

Version: 01

Vigencia

Fecha : Junio 01 de 2017

**GENERALIDADES**

Fecha Visita: 19 Septiembre 2023  
 Constructora: COPULA S.A.  
 Repr. Legal: Carlos Mario Echeverry Palacio  
 Proyecto: SENDEROS DE SAN SILVESTRE PARQUE RESIDENCIAL ET 1-2-3-4-5  
 Tipo Proyecto: Multifamiliar  
 Matricula Predio: 290-225141  
 Ficha Predio: 01-09-0824-0002-000  
 Área Predio: 20.047 m²  
 Radicación de documentos: SEGUIMIENTO

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

Dir. Proyecto: Lote 1 EL PITICO SECTOR BELMONTE Estrato: 5  
 Tipo de Vivienda: No V/S N°. Aptos: ET 1 120 N°. Casas:            N°. Lotes:             
                                   ET 2 120  
                                   ET 3 120  
                                   ET 4 120  
                                   ET 5 120

Valor Total del Proyecto:

Punto de Equilibrio:

Ejecución Mensual:

Tiempo de Ejecución:

**OBSERVACIONES GENERALES**

La etapa 1-2-3 están totalmente terminados y entregados, la etapa 4 está en un 10% están empezando estructura, la etapa 5 está en un 3% están en cimentación, siguen con la zona áreas social y comunes, en el momento cumplen con las normas y planos según licencias, al igual que con el cronograma.

Nombre y Firma del Profesional S.V.S  
Responsable de la Visita.

Nombre y Firma de la Persona que Recibe la Visita.