

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** CAMAN**FECHA INFORME:** Día: 30 Mes 10. Año 2019.**CONTRATO N°** 009-00-M-CAMAN-GRUAL-ESINS.**CONTRATISTA:** CONCREAMBIENTE S.A.S.**VALOR DEL CONTRATO:** \$37.522.592**FORMA DE PAGO:** PAC del mes de DICIEMBRE de 2019: \$ 35.788.880
CUENTAS POR PAGAR 2019 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019: \$1.733.712.**FECHA FIRMA:** Día 21, Mes 03, Año 2019.**OBJETO DEL CONTRATO:** LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE HERRAMIENTAS, MATERIALES, INSUMOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, IMPREVISTOS, MONITOREO, ENTRE OTROS) DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR), SISTEMA DE EYECCION RED SANITARIA, POZO PROFUNDO Y ANÁLISIS DE AGUA, PARA EL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):**Día 08, Mes 04, Año 2019.**CONTRATO MODIFICATORIO:** No. 001 se adicional el valor de \$ 1.733.712.**FECHA DE FIRMA:** 17 junio 2019**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**Plazo Ejecución Contractual, desde el 08-04-19 hasta el 21-10-19Porcentaje Avance en tiempo: 100 %Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 51,99 %Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 48,01 %**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JULIAN ANDRES ARIAS VALENCIA	Director técnico	Ingeniero ambiental

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:No X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NINGUNA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NINGUNA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas).

Durante el presente mes el contratista realizó las actividades de mantenimiento en las siguientes áreas:

- T-700: mantenimiento preventivo de las bombas eyectoras consistente en el cambio de rodamientos y sellos y mantenimiento del tablero de control y protector de voltaje.
- Componentes dinámicos: mantenimiento de tablero de control e instalación de protector de voltaje, cambio de flotadores.
- Comando GRUTE: mantenimiento de las 02 electrobombas consistente en el cambio de sellos y rodamientos. Así mismo se realizó la evacuación, lavado y desinfección del pozo, mediante carro vactor para la recolección y transporte de los residuos.
- Planta lavado de piezas: se realizó con carro vactor la evacuación, lavado y desinfección del pozo. Así como la recolección y transporte de los residuos.
- Zona lavado de aeronaves: se realizó la adecuación de 01 tapa y de la trampa de recolección de residuos.
- Patio Automotores: se efectuó la instalación del cheque hidrosanitario de 06".
- Parqueadero de motos: instalación de cheque hidrosanitario de 4". Automatización del sistema de bombeo, a través de la instalación de un sensor. Lavado de pozo mediante carro vactor.
- Grupo de Apoyo: suministro e instalación de 01 cheque sanitario de 4", automatización del equipo de bombeo, evacuación, lavado y desinfección del pozo.
- Análisis de agua potable: se realizó las muestras de agua en las áreas de cafetería del calima, establecimiento de sanidad, y rancho de soldados.









ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No Aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Realizar trámite de pago.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO ☒ X _____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T2. JAIMES ORTEGA MARIA MAGDALENA

FIRMA:

C.C. No.

60.260.961

DEPENDENCIA:

GRUPO DE APOYO LOGISTICO-ESCUADRILLA DE MEDIO AMBIENTE.