

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°:	89-006-2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27 de enero de 2022
CONTRATISTA:	ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL API SAS
NIT:	900.339.185-5
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS PARA EL EQUIPO DE RAYOS-X MARCA L3 COMMUNICATIONS SECURITY & DETECTION SYSTEMS TANTO ELECTRÓNICOS COMO MECÁNICOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE CÚCUTA
PLAZO DE EJECUCIÓN:	337 días
FECHA DE INICIO:	28 de enero de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2022
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 95.018.519
PERIODO A EVALUAR:	01 DE MARZO DE 2022 A 31 DE MARZO DE 2022

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
--

VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	\$ 95.018.519=
VALOR ADICIONES:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES:	\$ 95.018.519=
VALOR PAGADO EN MARZO:	0=
VALOR SALDO POR EJECUTAR:	\$ 86.821.799=

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
--

No se tiene programado para el periodo ciclo de mantenimiento preventivo al equipo de rayos X.			
FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
--

No se presentaron novedades o situaciones anormales durante el periodo verificado.
--

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

En el periodo certificado no se realizaron llamadas de atención al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Seguimiento a la ejecución del contrato.
Presentar la certificación para cada pago del periodo.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

Durante el periodo certificado no se suscribieron actas con el contratista.


8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA

Se verificó pago de aportes parafiscales según planilla N° 22904412 con fecha de pago 22/03/2022. Y apor to certificación de cumplimiento al sistema de seguridad y aportes parafiscales firmado por el revisor fiscal con oficio N° API-05042022-1002 de fecha 05-04-2022.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Una vez revisada la matriz de riesgos de los estudios previos, se deja constancia que no se presentó ningún riesgo señalado en dicha matriz.

En constancia se firma el presente informe, a los cinco (05) días del mes de abril de 2022.



CLAUDIA AMPARO BOHÓRQUEZ LÓPEZ
Jefe División Operación Aduanera (A)
Supervisora