

 ALCALDÍA DE FLORENCIA NIT No. 900.095.729-2	CÓDIGO E1.F01	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ	FECHA DE EMISIÓN 23/12/2014
	VERSIÓN 1.0	FORMATO ACTA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
			PÁGINA: 1 de 3

ACTA N° 2 DE COMITÉ DE OBRA No.1

CIUDAD	Florencia-Caquetá	FECHA	07/07/2023	HORA	4:00 PM
Asunto: Comité No.1 Ejecución construcción puente torcido, puente Portal de Nazareth-Gloria y Puente Matiki.					

ASISTENTES	
NOMBRE	CARGOS
Luis Carlos Tarazona Acuña	Secretario de Obras públicas
Edgar Mauricio Parra Triana	Contratista Interventoría
Jairo Alberto Gómez Roa	Director Departamento Técnico Empresa Contratista
Andres Mauricio Parra	Contratista apoyo Secretaria de Obras Publicas
Christian Andres Díaz	Contratista apoyo Secretaría de Obras Publicas

AUSENTES	
NOMBRE	CARGO

INVITADOS	
NOMBRE	CARGO
Deicy Toledo	Profesional Unidad de Gestión del Riesgo
Favio Sánchez Tovar	Profesional Unidad de Gestión del Riesgo

ORDEN DEL DÍA	
1.	Saludo
2.	Reunión Técnica de obra
3.	Proposiciones y Varios

DESARROLLO

Siendo las cuatro de la tarde del día viernes 07 de julio del 2023 se reunieron en las instalaciones de la secretaria de Obras Públicas en el Palacio Municipal del municipio de Florencia el SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Ingeniero **LUIS CARLOS TARAZONA**, el Ingeniero **EDGAR MAURICIO PARRA TRIANA** Contratista de Interventoría, el Ingeniero **JAIR ALBERTO GOMEZ ROA** Director Departamento Técnico Empresa Contratista, el Ingeniero Civil **Cristian Dussan**, Profesional Universitario de apoyo a la Secretaria de Obras Públicas y Andres Mauricio Parra Profesional Universitario de apoyo a la Secretaria de Obras Públicas, Los profesionales de la unidad de gestión del Riesgo de la Alcaldía Municipal de Florencia **DEICY TOLEDO** y **FAVIO SANCHEZ TOVAR**; para la realización del presente comité obra derivado del CONTRATO No. 20230638 Cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE TRES PUENTES VEHICULARES "BIODIVERSIDAD PARA TODOS", PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"**.

Se inicia el comité con el saludo del secretario de obras públicas el ingeniero Luis Carlos Tarazona, seguidamente el Ingeniero Tarazona comienza a tocar temas importantes de orden técnico relacionado con la radicación del PMT de parte del contratista los cuales alegan que ya fue radicado y que se encuentran a la espera de la respectiva aprobación de parte de la Secretaria de Tránsito de la Alcaldía de Florencia. Ya que sin esto no se puede realizar las respectivas obras de inicio de la construcción de puente torcido.

La secretaria de obras realizará la respectiva demolición de puente torcido ya que esta labor de quedo contemplada en el contrato, sin embargo, la secretaria de obras públicas deberá hacerlo en el menor tiempo posible con el fin de

 ALCALDÍA DE FLORENCIA NIT No. 900.095.720-2	CÓDIGO E1.F01	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ	FECHA DE EMISIÓN 23/12/2014
	VERSIÓN 1.0	FORMATO ACTA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
			PÁGINA: 2 de 3

no generar retrasos en el inicio de labores del contratista inercia. Comenzando la secretaria de obras con la demolición parcial del mismo (placa maciza de concreto reforzado y vigas) del puente torcido.

Luego de realizar la respectiva demolición contratista de obra para que se comience a realizar las obras de excavación y replanteo de la misma. Estas labores de demolición de la placa maciza de concreto iniciaran labores el día 12 de julio del presente año 2023.

La secretaria de obras realizara a través de la oficina de la secretaria de gobierno coordinara con los enlaces de la comuna oriental, la respectiva socialización con la comunidad en general a través de los presidentes de las juntas de acción comunal de los barrios beneficiados con la terminación del proyecto de la zona. Para posterior a esto que se conforme la veeduría ciudadana respectiva.


La secretaria de obras públicas realizara el respectivo trámite ante las empresas de servicios públicos como SERVAF Y ALCANOS, lo respectivo al desplazamiento de la tubería de agua potable y de gas que están embebidas en la placa de concreto reforzado de puente torcido.

En cuanto a lo relacionado con el puente de Portal de Nazareth-La Gloria el contratista manifiesta que los diseños planteados por la Alcaldía Municipal de este puente esta conformado por 3 box culvert dobles de 3x3 mts con una longitud de 7 mts, entre cada box culvert se confinara el espacio mediante aletas de contención de esta forma salvaguardar la luz de 42mts entre orillas, el lleno de estos espacios será realizado por la alcaldía municipal. Estas secciones del puente quedarán confinadas sin placa maciza y deberán ser llenadas con material pétreo hasta borde de placa por la secretaria de obras públicas y también la construcción de dos jarillones en material armado de tipo pétreo para proteger la estructura que no tendrá boca en la sección.


La ejecución de la construcción de puente Matiki se realizará en cuanto se tenga claro el desvío definido y/o paso provisional del tránsito vehicular hacia el sur del departamento, ya que sin esto generaría un gran trauma vehicular y económico para el departamento del Caquetá.

Concluye indicando los trámites que se deben hacer son de vital importancia y también que la demolición del puente deberá ser lo más pronto posible con esto de no generar atrasos en el cronograma y más que la situación climática cada vez va empeorando. Sin embargo, los comités se seguirán realizando aproximadamente cada 15 días a no ser que ocurra una situación que merite citar un comité de obra de emergencia.

No quedando más asuntos por tratar, se levanta la sesión siendo las 5:30 pm.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA		
Se procede a la lectura del acta y ésta, es aprobada por unanimidad de los asistentes.		
Para Constancia firman:		
El Control de asistencia hace parte del Acta.		
NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA	
LUIS CARLOS TARAZONA ACUÑA		
EDGAR MAURICIO PARRA TRIANA		

	CÓDIGO E1.F01	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ	FECHA DE EMISIÓN 23/12/2014
	VERSIÓN 1.0	FORMATO ACTA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
			PÁGINA: 3 de 3

JAIRO ALBERTO GÓMEZ ROA	
ANDRES MAURICIO PARRA	
CHRISTIAN ANDRES DÍAZ	 Christian Andres Diaz
DEICY TOLEDO	
FAVIO SÁNCHEZ TOVAR	

