



Bogotá D.C. 25 de julio de 2023

KNXIE22-621-817

SEÑORES

CONSORCIO SCLV

Atn. Ing. Juan Manuel Alba

Director de interventoría

Carrera 72 # 49 – 69

u233sclvKennedy@outlook.com

Bogotá D.C

Ref.: Contrato de obra No COP-621-2022. Objeto: Inv-014 Contratar las Obras de Construcción Por El Sistema De Precios Unitarios A Monto Agotable De La Malla Vial Local y Su Espacio Público Asociado De La Localidad De Kennedy. Grupo 1

Asunto: Solicitud de validación y aprobación del precio no previsto “NP31 TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 KM.”

Respetado ingeniero,

Por medio de la presente XIE S.A, de conformidad con la mesa de trabajo efectuada el 24 de julio del presente año, se permite poner a consideración el ítem no previsto “NP31 TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 KM.” A continuación, se presenta la justificación correspondiente.

Justificación:

En fecha 14 de abril de 2023, el FDLK aprobó los ítems no previstos NP13: "Estabilización con RCD, incluye trasiego interno, nivelación y compactación" y NP14: "Fresado (RAP) estabilizado con cemento al 4% y aditivo potencializador (1.3 KG/M3 - SOLID - SOIL)." Estos ítems fueron aprobados bajo el compromiso del IDU, como propietario del fresado, de realizar la entrega desde diferentes frentes de obra del IDU a las obras del FDLK. Sin embargo, debido a disposiciones internas del IDU, esta entrega no se llevó a cabo. Por lo tanto, el contratista se ve en la necesidad de realizar el acarreo del material desde el patio del IDU hasta el sitio de la obra.

Carrera 11 No. 134B – 33 Bogotá, Colombia

Tel: 6270081

xie.kennedy.621@gmail.com



Asimismo, se hace entrega del formato de análisis de precios no previstos en formato Excel y en formato PDF para su validación.

A continuación, se relaciona la información entregada:

-  **ANEXOS OFICIO KNXIE22-621-817**
-  NP31.pdf
-  NP31.xlsx
-  Memoria de cantidades NP31.xlsx

Link de descarga:

<https://drive.google.com/drive/folders/15VtVLWS3fBoyBs11he7oWOku0AxjR5Em>

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MAG', written over a horizontal line.

MANUEL ALEJANDRO MAZABUEL GARCIA
Director de proyecto – Contrato de obra No COP-621-2022
XIE S.A.

Aprobó: MAMG
Revisó: MAMG
Elaboró: EEMG
Anexo: Link de descarga
con copia: archivo