



Bogotá D.C. 25 de julio de 2023

KNXIE22-621-819

SEÑORES

CONSORCIO SCLV

Atn. Ing. Juan Manuel Alba

Director de interventoría

Carrera 72 # 49 – 69

u233sclvKennedy@outlook.com

Bogotá D.C

Ref.: Contrato de obra No COP-621-2022. Objeto: Inv-014 Contratar las Obras de Construcción Por El Sistema De Precios Unitarios A Monto Agotable De La Malla Vial Local y Su Espacio Público Asociado De La Localidad De Kennedy. Grupo 1

Asunto: Solicitud de validación y aprobación del precio no previsto “NP33 ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO.”

Respetado ingeniero,

Por medio de la presente XIE S.A, de conformidad con la mesa de trabajo efectuada el 24 de julio del presente año, se permite poner a consideración el ítem no previsto “NP33 ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO.” A continuación, se presenta la justificación correspondiente.

Justificación:

Teniendo en cuenta que los contratos de cargue mecánico en el patio IDU, no fueron renovados, el contratista se ve en la necesidad de acopiar, trasegar y cargar el material de reciclaje aportando la maquinaria correspondiente para tal fin. El patio IDU se encuentra por fuera del alcance del contrato.

Motivo por el cual se hace necesario incluir el ítem NP-33 ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO. para el desarrollo y ejecución del contrato COP-621.

El contratista trabaja 5 horas efectivas durante el día.

Carrera 11 No. 134B – 33 Bogotá, Colombia

Tel: 6270081

xie.kennedy.621@gmail.com



Asimismo, se hace entrega del formato de análisis de precios no previstos en formato Excel y en formato PDF para su validación.

A continuación, se relaciona la información entregada:

-  **ANEXOS OFICIO KNXIE22-621-819**
-  NP33.pdf
-  NP33.xlsx
-  Memoria de cantidades NP33

Link de descarga:

https://drive.google.com/drive/folders/16WrX6XtJlJvF7ywBj_pbXSUMS7H1K0cR

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MAG', written over a horizontal line.

MANUEL ALEJANDRO MAZABUEL GARCIA
Director de proyecto – Contrato de obra No COP-621-2022
XIE S.A.

Aprobó: MAMG
Revisó: MAMG
Elaboró: EEMG
Anexo: Link de descarga
con copia: archivo