

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
(NIVEL CENTRAL/NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de
Usaquén)

Fecha de Solicitud: 27 de septiembre de 2023		Área de Origen: (Gestión para el Desarrollo Local – FDLUSA)
I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: FDLUSA-CTO-332-2022	Fecha de Suscripción: (19) de (JUL) de (2022)	Tipo de Contrato: Selección abreviada
Plazo Inicial: (6) MESES	Fecha de Inicio: (28) de (JUL) de (2022)	Fecha de Terminación Inicial: (27) de (DIC) de (2022)
Contratista: VALORACIÓN ECONOMICA Y AMBIENTAL (VEA)		
Interventor/ Supervisor: JAIME ANDRÉS VARGAS VIVES		Valor Inicial: (\$ 473.246.058) M/CTE.
IV. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		MODIFICACIÓN No. _1_
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
NO APLICA	Tiempo: 2 meses Fecha Terminación Final: 27 de noviembre de 2023	Se solicita prórroga por dos (2) meses y cambios respecto a las formas de pago.

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No.02		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
NO APLICA	Tiempo: 3 meses Fecha Terminación Final: 27 de junio	Se solicita prórroga por tres (3) meses y cambios respecto a las formas de pago.

IV. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No.02		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: \$ N/A CDP No.: N/A	Tiempo: 3 meses Fecha Terminación Final: 27 de junio	Se solicita prórroga por tres (3) meses

V. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES
MODIFICACIÓN No.03

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
(NIVEL CENTRAL/NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de
Usaquén)

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras Cláusulas
Valor: \$ N/A CDP No.: N/A	Tiempo: 4 meses Fecha Terminación Final: 27 de octubre	Se solicita prórroga por cuatro (4) meses

V. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información General del Contrato:

Objeto: “PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, LOGÍSTICA Y ORGANIZACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS SÓLIDOS, AGRICULTURA URBANA, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA INCLUIDOS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021 - 2024 USAQUÉN REVERDECE”.

Valor total ejecutado a la última factura: \$298.145.016

Plazo de ejecución actual: 5 MESES

Multas o sanciones impuestas: No.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
(NIVEL CENTRAL/NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de
Usaquén)

Estado financiero del contrato:

Valor del Contrato:	\$ 473.246.058
Valor ejecutado a última factura:	\$ 298.145.016
Valor a Adicionar:	\$ 0
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	\$ 0

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

El Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, en adelante –FDLUSA- suscribió contrato de prestación de servicios con la empresa Valoración económica y ambiental V.E.A S.A.S con el objetivo de impactar las metas relacionadas con los proyectos de inversión 1932, 1944, 1941 y 1955:

PROYECTO	META 2022
1932	Realizar una acción de fomento a la agricultura urbana y periurbana de la localidad
1944	Generar un (1) PROCEDA
1955	Capacitar 510 personas en separación en la fuente
1941	Promover en 52 MIPYMES procesos de reconversión hacia actividades sostenibles

Para esto se planteó en el CTO-332-2022, ejecutar actividades concretas para impactar las 4 metas relacionadas en la tabla anterior en un plazo de 5 meses. No obstante, en el transcurso de la Ejecución han surgido externalidades que han dificultado la ejecución en el plazo inicialmente establecido de cinco meses.

En efecto, no ha sido posible completar el ciclo de capacitaciones estipuladas para el cumplimiento del componente 1955 *Capacitar 510 personas en economía circular y separación en la fuente*, en tanto se han presentado de personas que hacen parte de la población objeto del proyecto. Así, el contratista se ha visto obligado a rearmar los grupos a capacitar.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMLV: N.A

Valor Contrato en SMLV: N/A


Valor Máximo para Adición en SMLV: N.A

Valor Adición Solicitada en SMLV: N.A

V. APROBACIONES

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
(NIVEL CENTRAL/NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de
Usaquén)

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la modificación contractual para realizar prorroga por dos (2) meses del CTO-332-2022.



Supervisor(a)
JAIME ANDRÉS VARGAS VIVES
ALCALDE LOCAL USAQUEN



Augusto Gómez Brú

Apoyo a la Supervisión Técnico
AUGUSTO RAFAEL GOMEZ BRÚ-CPS-188
PROFESIONAL AREA DE FORTALECIMIENTO LOCAL Y PARTICIPACIÓN FDLUSA-
CONTRATISTA





SECRETARÍA DE
GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
(NIVEL CENTRAL/NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de
Usaquén)

Apoyo a la supervisión Jurídico

FRANCISCO IVAN FUENTES CALDERÓN

PROFESIONAL AREA CONTRATACIÓN FDLUSA-CONTRATISTA

Proyectó: AUGUSTO RAFAEL GOMEZ BRÚ-CPS-188

PROFESIONAL AREA DE FORTALECIMIENTO LOCAL Y PARTICIPACIÓN FDLUSA-CONTRATISTA

