

	<div>INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)</div>										<div>Código: GC-FT-65</div> <div>Versión: 3</div> <div>Página: 1 de 1</div> <div>Vigente Desde: 23/11/2021</div>
1. Datos generales											
Número del Contrato o Convenio	114-2022					Fecha suscripción contrato o convenio::			19 DE ENERO DE 2022 INICIO: 21 DE ENERO DE 2022		
Tipo de contrato	ARRENDAMIENTO					Nombre o Razón Social del Contratista:			COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS S.A.S.		
Plazo de Ejecución (meses)	12					Número de Cédula o NIT:			830.042.184 - 8		
Periodo del Informe:	1	7	2022	al	30	9	2022	Nombre del Representante Legal: (Quien en tenga la facultad en el periodo)			RODRIGO BUITRAGO POVEDA.
Interventor (si Aplica)						Número de Cédula o NIT: Nombre del Representante Legal: (Quien en tenga la facultad en el periodo)			Cédula: 79.120.341		
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219/8					Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)					
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER (según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica						Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)					
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER											
Objeto Contractual:											
ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA EL ALOJAMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER, JUNTO CON LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, EN LA CASETA SITUADA EN EL CERRO CAZADORES.											
2. Información presupuestal y plazo de ejecución											
Valor Inicial del contrato/convenio	\$ 19.849.200	Aporte IDIGER	Valor CDP	\$ 19.849.200	Número CDP	44	Fecha CDP	5/01/2022	Fuente de Recursos	IDIGER	
			Valor RP	\$ 19.849.200	Número RP	138	Fecha RP	20/01/2022			
Plazo Inicial de Ejecución (meses)	12	Aporte FONDIGER	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos		
			Valor RP		Número RP		Fecha RP				
		Valor Total	\$ 19.849.200								
		Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique				Descripción					
		Valor Total	\$ 19.849.200								
2.1 Adiciones y Prórrogas											
Valor Adición No. 1 del contrato/convenio		Aporte IDIGER	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos		
			Valor RP		Número RP		Fecha RP				
Cantidad de meses de prórroga 1		Aporte FONDIGER	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos		
			Valor RP		Número RP		Fecha RP				
		Subtotal	\$ 0								
		Valor Total (Inicial + Adición 1)	\$ 19.849.200								
Cantidad Total de meses (Total plazo de ejecución)	12	Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique				Descripción					
		Valor Total	\$ 19.849.200								
Si tiene mas de dos adiciones y prórrogas inserte las casillas necesarias											
2.2 Disminuciones (Cuando Aplique)											
Fecha Documento Disminución:				Valor disminución :							
Descripción del motivo de la disminución											
NOVEDADES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL											

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	<div>INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)</div>										Código: GC-FT-65		
Versión: 3													
Página: 1 de 1													
Vigente Desde: 23/11/2021													
1. Datos generales													
Número del Contrato o Convenio		114-2022					Fecha suscripción contrato o convenio::			19 DE ENERO DE 2022 INICIO: 21 DE ENERO DE 2022			
Tipo de contrato		ARRENDAMIENTO					Nombre o Razón Social del Contratista:			COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS S.A.S.			
Plazo de Ejecución (meses)		12					Número de Cédula o NIT:			830.042.184 - 8			
Periodo del Informe:		1	7	2022	al	30	9	2022	Nombre del Representante Legal: (Quien en tenga la facultad en el periodo)			RODRIGO BUITRAGO POVEDA.	
Interventor (si Aplica)							Número de Cédula o NIT: Nombre del Representante Legal: (Quien en tenga la facultad en el periodo)			Cédula: 79.120.341			
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)		PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219/8					Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)						
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER (según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica							Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)						
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER													
Objeto Contractual:													
ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA EL ALOJAMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER, JUNTO CON LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, EN LA CASETA SITUADA EN EL CERRO CAZADORES.													
2.3 VALOR TOTAL Y PLAZO TOTAL MAS MODIFICACIONES													
Cantidad de Adiciones (Sume la cantidad de adiciones realizadas)		0		Valor Total de Contrato/Convenio (Valor Inicial + Valor total de las Adiciones)			\$ 19.849.200			Plazo Total de Ejecución (Cantidad de meses inicial + Cantidad de mese prórrogas)		12	
2.4. Anticipo (Si Aplica)													
Valor Anticipo (Si Aplica)					Porcentaje de Amortización (Si Aplica)				Fecha Pago del Anticipo		dd	mm	aaa
3. Información relacionada con la contratación derivada													
(Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y el estado que reporte la entidad que adelante la contratación derivada en caso que no sea directamente el IDIGER O IDIGER - FONDIGER)													
El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. ____ de ____, consistente en ____ (cantidad) contratos, suscritos por ____ (contratante), con el fin de ____ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ____ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.													
4. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor													
Periodo certificado		Fecha de certificación			Valor pagado			Observaciones					
21 DE ENERO 2022 AL 20 DE ENERO 2023		08 DE FEBRERO DE 2022			\$ 19.849.200,00			NINGUNA					
5. Pagos Efectuados													
Número de pago/desembolso		Valor de desembolso (SEGÚN FORMA PACTADA)		Fecha y número de la orden de pago correspondiente				Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)					
1		\$ 19.849.200,00		FECHA: 14/02/2022 - No. 120									
TOTALES		\$ 19.849.200,00											
6. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)													
Fecha Descuento/Liberación/Reducción			Valor Descuento/Liberación/Reducción			Concepto Descuento/Liberación/Reducción							
TOTAL													
7. Reintegros efectuados (si aplica)													
Fecha reintegro		Valor reintegro		Comprobante reintegro		Concepto reintegro							
8. Garantías													
Amenaza		Causación aseguradora		No. de póliza		Vigencia							

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	114-2022	Fecha suscripción contrato o convenio::	19 DE ENERO DE 2022 INICIO: 21 DE ENERO DE 2022
Tipo de contrato	ARRENDAMIENTO	Nombre o Razón Social del Contratista:	COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS S.A.S.
Plazo de Ejecución (meses)	12	Número de Cédula o NIT:	830.042.184 - 8
Periodo del Informe:	172022al3092022	Nombre del Representante Legal: (Quien en tenga la facultad en el periodo)	RODRIGO BUITRAGO POVEDA.
Interventor (si Aplica)		Número de Cédula o NIT: Nombre del Representante Legal: (Quien en tenga la facultad en el periodo)	Cédula: 79.120.341
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219/8	Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER (según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica		Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)	
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER			

Objeto Contractual:

ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA EL ALOJAMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER, JUNTO CON LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, EN LA CASETA SITUADA EN EL CERRO CAZADORES.

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año)	Valor del amparo

MODIFICACIÓN 1						
Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año)	Valor del amparo

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

9. Seguimiento a matriz de riesgos

Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	Si	No	X
---	----	----	---

Registre cual(es) riesgo(s) detectó con alta probabilidad de ocurrencia:

Observaciones adicionales:

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Oficina Asesora Jurídica.

10 REFERENTE AL SEGUIMIENTO TÉCNICO: El contrato se ha ejecutado sin inconvenientes según las obligaciones establecidas, pago el 100% del contrato, se lleva un 70% del plazo ejecutado.

11. Verificación Pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

N.A.

Fecha emisión de Informe

3

10

2022

Firma

IVAN BAUTISTA COMBITA

Profesional Universitario 219/8 - Supervisor

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Financiero: en caso que haya sido designado) o el que aplique

Cargo o Contrato

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Técnico: en caso que haya sido designado) o el que aplique

Cargo o Contrato

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Jurídico: en caso que haya sido designado) o el que aplique

Cargo o Contrato

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

VISITA DE MANTENIMIENTO A ESTACIONES RHB – IDIGER

Página: TC–FT–19

Versión: 5

Página: 1 de 108

Vigente desde:
18/11/2021

1. Nombre de la estación: <u>CERRO CAZADORES</u>		2. Fecha: <u>10/08/2022</u>	
3. Clase de Estación:	Pluviométrica ☒	Nivel ☐	Mixta ☐
4. Nombre del Contratista(s): <u>ANDRÉS H.</u>			
5. Hora inicio: <u>9:40</u>		Hora de finalización: <u>10:45</u>	
EQUIPOS ELECTRÓNICOS			
ESTADO DEL DATALOGGER O CPU			
6. Marca:	<u>CAMPBELL</u>	7. Modelo:	<u>CR6</u>
9. Salidas de Voltaje:	<u>OK</u>	10. Prueba de Leds:	<u>OK</u>
12. Estado Wiring Panel o Módulo Mix:	<u>OK</u>	11. Funcionamiento:	<u>OK</u>
		0,1 mm HORA: 10:24 0,1 mm HORA: 10:25	
13. Entradas de datos: _____			
MODEM			
14. Marca:	<u>----</u>	15. Modelo :	<u>----</u>
16. Estado Leds:	<u>----</u>	17. Cable de Datos:	<u>----</u>
		18. Funcionamiento:	<u>OK</u>
RADIO			
19. Marca:	<u>TELEDESIGN</u>	20. TX Datos:	<u>OK</u>
22. Estado de los Leds:	<u>OK</u>	23. RX Datos:	<u>OK</u>
25. Estado cable coaxial:	<u>BUENO</u>	26. Estado antena:	<u>BUENO</u>
		21. Modelo:	<u>TS4000</u>
		24. Funcionamiento:	<u>BUENO</u>
		27. Voltaje de Operación:	<u>14,53 V</u>
DISPLAY			
28. Datos en Pantalla: <u>----</u>		29. Estado: <u>-----</u>	

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

VISITA DE MANTENIMIENTO A ESTACIONES RHB – IDIGER

Página: TC–FT–19

Versión: 5

Página: 2 de 108

Vigente desde:
18/11/2021

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

30. Cantidad de baterías:	1	31. Potencia Panel:	75 W - 80 W	32. VDC Regulador:	14,53 V.
33. VDC Bateria:	14,53 V.	34. VDC Panel:	16,14 V.	35. Marca Regulador:	TOTAL ENERGIE
36. Capacidad de la batería:	12 V 80 Ah	37. Cantidad de paneles:	2	38. Modelo Regulador:	ENER 12

SISTEMA DE SENSORES

ESTADO SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DEL AIRE

39. Modelo:	TBSHT03	40. Estado:	BUENO
41. Voltaje de Operación:	14,26 V.	42. Carcasa:	BUENA

ESTADO SENSOR DE LLUVIAS

43. Marca:	LAMBRECHT	44. Modelo:	15189
45. Voltaje de Operación:	4,44 V.	46. Estado:	BUENO

ESTADO SENSOR DE NIVEL

47. Marca:	----	48. Modelo:	----
49. Voltaje de Operación:	----- V.	50. Estado:	-----

51. ESTADO FÍSICO DE LOS DISPOSITIVOS DE LA ESTACIÓN

Estado Físico:	Bueno	Regular	Malo	No tiene	Retiro
Cable Antena:	X	-	-	-	-
Antena:	X	-	-	-	-
Cable Bateria:	X	-	-	-	-
Regulador:	X	-	-	-	-
SPT:	X	-	-	-	-
Estructura del Panel Solar:	X	-	-	-	-
Panel Solar:	X	-	-	-	-
Soporte del Pluviómetro:	X	-	-	-	-
Soporte Sensor de Nivel:	-	-	-	X	-
Gabinete:	X	-	-	-	-

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

VISITA DE MANTENIMIENTO A ESTACIONES RHB – IDIGER

Página: TC–FT–19

Versión: 5

Página: 3 de 108

Vigente desde:
18/11/2021

Trípode o torre:	X	-	-	-	-
Cable MODEM:	-	-	-	X	-
Cables del Radio:	X	-	-	-	-
Sensor de Humedad Interna:	X	-	-	-	-
Estructura sensor de T° y H%:	X	-	-	-	-
Sensor de T° y H%:	X	-	-	-	-
Display:	-	-	-	X	-
Datalogger o CPU:	X	-	-	-	-
MODEM:	-	-	-	X	-
Radio:	X	-	-	-	-

52. OBSERVACIONES: VISITA PREVENTIVA

53. LABORES REALIZADAS: Se realiza limpieza a equipos, gabinete, pluviómetro, paneles solares y sensor de temperatura y humedad relativa del aire de la estación. Se verificó la rejilla y la boquilla del embudo y la cazoleta del pluviómetro, encontrándolas en buen estado. Se hacen pruebas de entrada de datos de precipitación, confirmando así una correcta operación del pluviómetro. Se verifica el estado de los desecantes para el control de la humedad interna y así mantener protegidos los equipos electrónicos. Se realizó limpieza a la pantalla de protección del sensor de temperatura y humedad relativa del aire. Se verifican y ajustan conexiones entre los distintos equipos y elementos que componen la estación. Se verificó operatividad en sistemas de comunicaciones UHF en la banda de 400 MHz y Banda Ancha en microondas. Se realiza mantenimiento al candado de la estación. Se realiza prueba de enlace con la Base, dejando la estación en correcto funcionamiento.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.