

USPEC
28/9/2023 19:55:35 Folios: 2

Origen: 150/DINFRA/DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA

Destinatario: LUDWING JOEL VALERO SAENZ,



I-2023-003265

MEMORANDO

PARA : **LUDWING JOEL VALERO SAENZ**
DIRECTOR DE GESTIÓN CONTRACTUAL

DE: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ASUNTO: Solicitud de modificación contractual prórroga No. 4 y Solicitud Inclusión De Ítems No Previstos al Contrato de Obra No. 303-2022 suscrito con la empresa MARVALL SAS; cuyo objeto "ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 1."

FECHA: Bogotá D.C., 28 de septiembre de 2023

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a la Resolución 1092 de 5 de diciembre de 2018, remito a usted para efectos del trámite respectivo, los documentos y soportes para adelantar la modificación del contrato de obra No. USPEC-CTO- 303-2022 cuyo objeto "ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 1." Para lo cual se remiten los siguientes anexos y formatos los cuales forman parte integral del proceso.

ANEXOS

- Comunicación Oficio No. CTO-303-2022-OFI-044 - Contratista de obra (2 Folios).

- Comunicación Oficio No. INTER-COOR-USPEC-382-0413 - Interventoría (2 Folios).
- Aval 303 28-08-2023
- Comunicación Oficio No. CTO-303-2022-OFI-013 - Contratista de obra (3 Folios).
- Comunicación Oficio No. INTER-COOR-USPEC-382-0342 - Interventoría (3 Folios).

Cordialmente,



FIRMA

ING. RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA
Director de Infraestructura

Elaboro: Ingrid Katherine Figueroa Castellanos – Apoyo jurídico a la subdirección construcción y conservación

Firmó: Ing. Rafael Alberto Garcia Garcia – Director de Infraestructura

Ruta: \\192.168.70.23\proyectos_inversion\004 DOCUMENTAL\2023\Ingrid Katherine Figueroa Castellanos\Documents\CONTRATACION 2023\MEMORANDOS DIGECO\Solicitud Prórroga No. 4 e Inclusión De Ítems No Previstos al Contrato de Obra No. 303-2022.docx

FIRMO	RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA DIRECTOR(A)	9/28/2023 7:55:27 PM	
-------	--	-------------------------	---