


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ACTA DE INICIO</b>                                                                                                                   |  |
| VERSIÓN: 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CÓDIGO: GJ-FOR-04                                                                                                                       | FECHA: 10 / 2020                                                                    |
| <b>CONTRATO DE CONSULTORIA No. 128 DE AGOSTO 25 DEL 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                     |
| <b>CONTRATANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA - EDUR                                                                    |                                                                                     |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DANIEL FELIPE RODRIGUEZ GOMEZ                                                                                                           |                                                                                     |
| <b>OBJETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA Y SANTUARIO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA  |                                                                                     |
| <b>FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AGOSTO 25 DEL 2023                                                                                                                      |                                                                                     |
| <b>FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AGOSTO 28 DEL 2023                                                                                                                      |                                                                                     |
| <b>FECHA DE CONSTITUCIÓN DE PÓLIZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AGOSTO 28 DEL 2023                                                                                                                      |                                                                                     |
| <b>FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AGOSTO 31 DEL 2023                                                                                                                      |                                                                                     |
| <b>FECHA DE INICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SEPTIEMBRE 18 DEL 2023                                                                                                                  |                                                                                     |
| <b>VALOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$1.216.938.648,00                                                                                                                      |                                                                                     |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ENERO 17 DEL 2024                                                                                                                       |                                                                                     |
| <b>PLAZO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUATRO (04) MESES                                                                                                                       |                                                                                     |
| <b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Disponibilidad 43 de Julio 24 del 2023<br>Registro Presupuestal 37 de Agosto 28 del 2023                                                |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Código; Rubro 00AR-2402-0600-2023003660018<br>(\$1.216.938.648 )                                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *SGR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN EL MUNICIPIO DE BALBOA Y SANTUARIO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA* |                                                                                     |
| En la ciudad de Pereira, el 18 de septiembre del 2023, se reunieron en la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA - EDUR, el Sr. DANIEL FELIPE RODRIGUEZ GOMEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 1.053.831.872 en calidad de contratista; y el señor JORGE ANDRES JARAMILLO RESTREPO identificado con cédula de ciudadanía N 16.552.483 actuando como representante legal de la empresa contratista GLOBAL INFRAESTRUCTURA S.A.S en calidad de Interventoría con el fin de dar inicio al Contrato No.128 del 25 de agosto de 2023. |                                                                                                                                         |                                                                                     |

  
**DANIEL FELIPE RODRIGUEZ GOMEZ**  
 Contratista

  
**JORGE ANDRES JARAMILLO RESTREPO**  
 REP LEGAL. GLOBAL INFRAESTRUCTURA S.A.S  
 Interventoría