

Manizales, 28 de octubre del 2019



Señores,

Gobernación de Caldas,

Asunto: proroga

Estimados señores solicitamos amablemente una prórroga para el contrato número CO1.PCCNTR1107801 cuyo objeto es realizar las obras requeridas para la construcción del sistema de luminarias en las canchas de fútbol/Estadios de los municipios de Supía, Manzanares y Viterbo respectivamente, en el marco de los convenios suscritos(SA-MC-SDR-074-2019) , esto debido a que han surgido unos cambios climáticos que no han favorecido el correcto desempeños de los encargados por las fuertes lluvias, también debido a un balance y una contemplación de nuevos diseños, por estos motivos pedimos establecer una fecha de finalización del contrato para el 20 de diciembre del 2019.

Cordialmente,

LUIS FELIPE BETANCUR ARISTIZABAL
C.C. 75.103.017
GERENTE DE IMPORLED S.A.S

**ahorraremos
energía**

Carrera 19 No. 73 – 51 Alta Suiza / Teléfono: +6 8716372 – +57 3104940973
Email: felipebetancur84@gmail.com / asistenteimported@gmail.com
Manizales – Caldas – Colombia