

CRONOGRAMA
PROCESO SUBASTA INVERSA No. 166 DE 2023

ACTIVIDAD	FECHA
Publicación del Aviso Convocatoria Pública	2 de Octubre de 2023
Publicación Estudios Previos y Proyecto de Pliego de Condiciones	2 de Octubre de 2023
Observaciones al proyecto de pliego de condiciones	Hasta 9 de Octubre de 2023
Publicación del Documento de Preguntas y Respuestas al Proyecto de Pliego de Condiciones.	13 de Octubre de 2023
Plazo para limitar a MIPYME	13 de Octubre de 2023
Resolución de apertura y Publicación de Pliego de Condiciones Definitivo	17 de Octubre de 2023
Solicitudes de aclaración al Pliego de Condiciones Definitivo	Hasta 20 de Octubre de 2023
Respuesta a observaciones al Pliego de Condiciones.	24 de Octubre de 2023
Adendas	25 de Octubre de 2023 antes de las 10: a.m.
Cierre del proceso y presentación de propuestas.	26 de Octubre de 2023 a las 10:00
Publicación del informe de verificación	2 de Noviembre de 2023
Presentación de observaciones al informe de verificación	Hasta el 10 de Noviembre de 2023
Publicación de la lista de participantes de la subasta	17 de Noviembre de 2023
Respuesta a observaciones al Informe de Evaluación	17 de Noviembre de 2023
Apertura del sobre económico	17 de Noviembre de 2023
Fecha de inicio de subasta	20 de Noviembre de 2023 a las 9:00 a.m.
Fecha fin de subasta	20 de Noviembre de 2023 a las 11:30:00 a.m.
Publicación del acto administrativo de adjudicación o declaratoria desierta	21 de Noviembre de 2023
Firma del contrato	22 de Noviembre de 2023
Requisitos para la ejecución del contrato: Entrega de garantías, aprobación de las garantías más expedición del Registro Presupuestal.	2 días después de la firma del contrato