

Cravo Norte, 03 de octubre de 2023

Señor
YILMER SAMIRO GONZALEZ GARCIA
Supervisor
E. S. P.



DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Municipio de Cravo Norte
Dependencia de Archivo

RECIBI HOY: 03 OCT 2023
HORA: 3:25 PM
RADICADO N°: 01628
N° DE FOLIOS: 1
FUNCIONARIO: Emmal

Ref: **SOLICITUD DE PRORROGA DE CONTRATO.**

Cordial saludo,

Con el acostumbrado respeto que me caracteriza, me dirijo ante su despacho teniendo en cuenta la calidad que ostento como contratista del contrato de compraventa No. 146-2023, con el fin de solicitar prorroga No 01 en la ejecución del contrato, como quiera que se presentan dificultades en el transporte de los elementos, y los cuales están relacionados con cumplimiento del objeto contractual.

Agradezco la atención a la presente y en espera de una pronta y positiva respuesta.

Atentamente,

JUAN JOSE PARADA ESPOSITO
C.C. No. 1.001.285.210 de Cravo Norte
R/L CONSTRU CRAVO S.A.S.



**ALCALDÍA
MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
NIT. 800014434-6

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL DESPACHO

Cravo Norte, 04 de octubre de 2023

00776

Señores:

CONSTRUCCIONES CRAVO NORTE S.A.S

NIT: 900673291 - 9

R/L JUAN JOSE PARADA SPOSITO

E. S. D.

Ref: CITACIÓN A COMITÉ

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me dirijo ante usted con el fin de solicitar su comparecencia para la realización de comité técnico con el objeto de evaluar la procedencia de adicionar tiempo de ejecución al Contrato de Compraventa No. 146-2023 cuyo objeto es **"ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA DOTAR Y APOYAR LA DISCIPLINA DE PATINAJE EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA"**. En consecuencia, se convoca para el día 04 de octubre de 2023 a las 02:30 P.M. en la Oficina de la secretaria ejecutivo del Despacho

Atentamente,

YILMER SAMIRO GONZALEZ GARCIA
Secretario Ejecutivo del Despacho
Supervisor

"GESTION, CAMBIO Y DESARROLLO"

Cra 4 No 2-62 Barrio el Centro Teléfono 3152223159

Web: www.cravonorte-arauca.gov.co Email: alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co

Cravo Norte - Arauca



**ALCALDÍA
MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
NIT. 800014434-6

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL DESPACHO

ACTA DE COMITÉ TECNICO No. 001
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 146-2023

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES CRAVO NORTE S.A.S NIT No. 900673291-9, R/L JUAN JOSE PARADA SPOSITO

OBJETO: ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA DOTAR Y APOYAR LA DISCIPLINA DE PATINAJE EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA

VALOR DEL CONTRATO: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEISE PESOS M/CTE. (\$14.996.000,00)

PLAZO INICIAL: QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS

PLAZO ADICIONAL OTROSÍ No 01 QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS

FECHA DE INICIO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023


En el municipio de Cravo Norte, departamento de Arauca, a los cuatro (04) días del mes de octubre de 2023 se reunieron los abajo firmantes, conforme a la solicitud realizada por la supervisión con el fin de adelantar un comité técnico para debatir aspectos relacionados con la ejecución del contrato y una posible modificación del contrato de Compraventa No. 146-2023 suscrito entre **CONSTRUCCIONES CRAVO NORTE S.A.S NIT No. 900673291-9, R/L JUAN JOSE PARADA SPOSITO** y el Municipio de Cravo Norte, según los siguientes hechos:

1. Que en el desarrollo de las actividades se presentaron dificultades relacionadas con el transporte de los elementos, y los cuales están afectando el cumplimiento del objeto contractual.
2. Que teniendo en cuenta lo anterior, el supervisor después de analizar lo expuesto por el contratista manifiesta estar de acuerdo con la suscripción de un otrosí modificatorio al contrato, teniendo en cuenta lo manifestado y las modificaciones aquí señaladas.

CONCLUSIONES

1. En atención a la exposición de la supervisión, y como quiera que las razones expuestas para solicitar el modificatorio del contrato son valederas desde el punto de vista técnico y jurídico la supervisión y la contratista acuerdan adicionar 15 días calendarios al tiempo de ejecución.
2. Así las cosas, remítase la presente acta al despacho del alcalde para elaborar el otrosí de adición en tiempo al contrato.

Para constancia se firma la presente acta, por quienes en ella intervinieron.


YILMER SAMIRO GONZALEZ GARCIA
Secretario Ejecutivo del Despacho
Supervisor


CONSTRUCCIONES CRAVO NORTE S.A.S
NIT No. 900673291-9, R/L JUAN JOSE
PARADA SPOSITO

Proyectó: Yilmer Samiro González García
Secretario Ejecutivo Del Despacho

Revisó: Judith Garcés Ojeda
Profesional contratada - CPS No. 084-2023

"GESTION, CAMBIO Y DESARROLLO"

CRA 4 NO 2-62 BARRIO EL CENTRO - CEL. 315 2223159

WEB: WWW.CRAVONORTE-ARAUCA.GOV.CO EMAIL: ALCALDIA@CRAVONORTE-ARAUCA.GOV.CO

CRAVO NORTE ARAUCA



**ALCALDÍA
MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
NIT. 800014434-6

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL DESPACHO

Cravo Norte, 04 de octubre de 2023


Señor:
YOMAR NIEVES GARCEZ
Alcalde Municipal
E. S. D.

Asunto: SOLICITUD ADICIONAL DE PLAZO.

Cordial saludo,

Señor alcalde, en atención a que fui designado como supervisor del contrato de compraventa No. 146-2023, cuyo objeto es **"ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA DOTAR Y APOYAR LA DISCIPLINA DE PATINAJE EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA"** y teniendo en cuenta que se presentan dificultades en el transporte de los elementos, y los cuales están relacionados con cumplimiento del objeto contractual. Por tanto, solicito adicionar quince (15) días calendarios de ejecución al contrato con el fin de cumplir con el desarrollo del mismo.

Mil gracias por la atención, quedo atento,


YILMER SAMIRO GONZALEZ GARCIA
Secretario Ejecutivo del Despacho
Supervisor

"GESTION, CAMBIO Y DESARROLLO"

CRA 4 NO 2-62 BARRIO EL CENTRO TELÉFONO 3152223159

WEB: WWW.CRAVONORTE-ARAUCA.GOV.CO EMAIL: ALCALDIA@CRAVONORTE-ARAUCA.GOV.CO

CRAVO NORTE - ARAUCA