

Objeto: Contratar la prestación de los servicios de práctica de exámenes ocupacionales de ingreso, egreso y periódicos y el de vacunación, para los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores.																						
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	general	externo	contratación	operacional	La no suscripción del contrato	No ejecución del contrato e incumplimiento a la misión institucional	1	2	2	bajo	Contratista 100%	Cumplimiento de todos los requisitos previos para legalización del contrato Requerimiento por incumplimiento y/o iniciación debido proceso	1	1	2	Bajo	si	Contratación Supervisor y Apoyo a la supervisión	Cuando se presente	Durante la etapa precontractual y contractual	contrato suscrito	Diario
2	general	Interno	Ejecución	operacional	La no inclusión en la oferta económica de todos los impuestos, tasas y contribuciones del orden Distrital y Nacional	Afectación de los intereses del contratante e incumplimiento en la ejecución del contrato	3	2	5	medio	Contratista 100%	Verificación de la Propuesta económica por parte de la Entidad.	1	1	2	Bajo	si	Supervisor y Apoyo a la supervisión	Cuando se presente	Durante la etapa precontractual y contractual	Propuesta económica revisada	Una vez, con la revisión de la oferta
3	general	Interno	Ejecución	operacional	La expedición de norma legal o medida administrativa general, impersonal o abstracta que modifica o altera el equilibrio económico del contrato existente al momento de su celebración.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede disminuir el margen de utilidad del proveedor o llevar el contrato a un desequilibrio económico.	1	2	3	medio	Entidad 80% Contratista 20%	Revisar las condiciones económicas del contrato para de ser procedente y contarse con los recursos ajustar las condiciones económicas del mismo	1	2	3	Medio	si	Supervisor y Apoyo a la supervisión	Cuando se presente	Cuando se presente	A traves de informe de supervison	Mensual
4	especifico	externo	ejecución	financiero	Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución de financiación y el riesgo de las condiciones financieras	Incorrecta ejecución financiera del contrato	1	3	3	medio	Contratista 100%	Requerimiento por incumplimiento y/o iniciación debido proceso	1	1	2	Bajo	si	Supervisor y Apoyo a la supervisión	Cuando se presente	Cuando se presente	A traves de informe de supervison	Mensual
5	general	externo	Contratación	operacional	La no suscripción de las pólizas y del contrato	Demora en el inicio de la ejecución	1	2	3	Bajo	Contratista adjudicatario 100%	Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato	1	1	2	Bajo	no	Contratación Supervisor y Apoyo a la supervisión	Cuando se presente	Cuando se presente	contrato suscrito	Diario
6	general	externo	ejecución	Social o Político	Cambios en la normatividad, en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	1	3	3	medio	Entidad 10% Contratista 90%	verificación de la nueva normatividad y seguimiento al cumplimiento de la misma	1	1	2	Bajo	si	Supervisor y Apoyo a la supervisión	Cuando se presente	Cuando se presente	A traves de informe de supervison	Mensual