



ACTA DE INICIO
CONTRATO DE MINIMA CUANTIA 055 DE 2023

CONTRATO No. : CONTRATO 055 DE 2023 - 28 de septiembre de 2023

MODALIDAD DE SELECCIÓN : Mínima Cuantía

PROCESO DE CONTRATACION No : DESAJTU-MC-035 DE 2023

OBJETO : Contratar en nombre de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia ubicada en el juzgado promiscuo Municipal de Chita, ubicado en la Carrera 4a # 4 - 12 en Chita Boyacá.

LOCALIZACIÓN : Carrera 4a # 4 -12 en Chita Boyacá.

VALOR : TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS (\$39.873.477.00)

PLAZO : SESENTA (60) DIAS CALENDARIO

FECHA APROBACION
GARANTIA UNICA : 03 de octubre de 2023

FECHA DE INICIO : 05 de octubre de 2023

FECHA DE TERMINACION : 04 de diciembre de 2023

CONTRATANTE : NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA

CONTRATISTA : OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
C.C. 77.036.623

SUPERVISOR DEL CONTRATO : Ing. David Ricardo Chaparro Triana

FECHA : 05 de octubre de 2023


DE SUSCRIPCION DEL ACTA


CODIGO F.MJF.28	ELABORO LIDER DE PROCESO	REVISOR CENDQJ. SIGCMA	APROBO COMITE NACIONAL DEL SIGCMA
VERSION 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021

Continuación Acta de Inicio Contrato No.012 de 2023

El señor **Oscar Enrique Guerra Oñate** en calidad de CONTRATISTA, y el ingeniero **David Ricardo Chaparro Triana** en calidad de supervisor, mediante RESOLUCION No DESAJTUR23 - 2724, del 28 de septiembre de 2023, dejan constancia del inicio de las labores contratadas.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a las Cinco (05) días, del mes de octubre de 2023, por los que en ella intervinieron.


OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
C.C 77.036.623
Contratista


DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
Supervisor - RESOLUCION No DESAJTUR23 - 2724

CODIGO F-MIF-28	ELABORO LIDER DE PROCESO	REVISOR CENDOJ- SIGCMA	APROBO COMITE NACIONAL DEL SIGCMA
VERSION 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021