

NÚMERO DE INFORME	INFORME NÚMERO 05					
EJECUCIÓN	☐ X					
TIPO DE INFORME	PARCIAL	☐ X	TERMINACIÓN	☐	FINAL	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	01/09/2023	Hasta:	30/09/2023		

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐ X	NÚMERO:	4600015479	
		FECHA DE SUSCRIPCION:	26/04/2023	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Contratación Directa. Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión.	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			27/04/2023	
OBJETO: “Fortalecimiento de la iniciativa clúster cárnico bovino a través de acciones de diferenciación productiva y comercial en concordancia con la ganadería sostenible en el departamento de Antioquia”				
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría De Agricultura y Desarrollo Rural	
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		Cámara de comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño (CCMMNA).	
	NIT		800029972-2	
VALOR [\$]:	INICIAL:		Trescientos ochenta y seis millones cuatrocientos noventa y un mil seiscientos pesos M/L (\$386.491.600).	
	VALOR TOTAL:		Trescientos ochenta y seis millones cuatrocientos noventa y un mil seiscientos pesos M/L (\$386.491.600).	
PLAZO:	INICIAL		Siete meses y medio (7.5), contados a partir de la firma del acta de inicio, sin sobre pasar el 15 de diciembre de 2023.	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			27/04/2023	12/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL			12/12/2023	
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS				SI

Carrera 4 49 – 22, Puerto Berrío, Antioquia. Tel (4) 833 27 30

Nit 800.029.972-2

www.ccmna.org.co

Afiliada a Confecámaras

% DE EJECUCION FISICA	33,26%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	35% (Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño)

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

A continuación, se van a enmarcar las actividades y los documentos que soportan el cumplimiento de las obligaciones contractuales en el mes de septiembre.

Componente: Continuidad y sostenimiento del modelo de gobernanza – relacionamiento de los actores

- Garantizar el funcionamiento de la gerencia de la iniciativa clúster.
- Garantizar las actividades de la secretaria técnica de la iniciativa clúster.
- Operatividad del comité estratégico departamental.
- Continuidad y consolidación de las mesas operativas (mesa de innovación, mesa de desarrollo de mercados y mesa de producción sostenible).
- Plan de apropiación social y comunicacional.

Durante el mes de septiembre se desarrolla el informe final de la mesa de producción sostenible. Igualmente, un informe del plan de apropiación social y comunicacional (plan de medios).

Componente: Formación para el aumento de capacidades en los actores de la cadena en búsqueda del aumento de la productividad y competitividad.

- Eventos de apropiación del conocimiento con el fin de generar capacidades para la diferenciación en la producción y/o comercialización.

Durante el mes de septiembre se desarrolla el cuarto evento de apropiación de conocimiento del contrato, El 15 de septiembre en el municipio de Caucasia en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia sede Caucasia donde la charla fue de Trazabilidad Animal y Sistemas de Identificación Animal y fue dada por el Doctor Jaime Moreno de la empresa TRAZII. Para este mes de septiembre se tienen las siguientes evidencias:

- Medios de verificación (Informe final con evidencias fotográficas, listado de asistencia y temática de la exposición) de actividad realizada en jornada de día de campo en trazabilidad animal y sistemas de identificación animal.

Carrera 4 49 – 22, Puerto Berrío, Antioquia. Tel (4) 833 27 30

Nit 800.029.972-2

www.ccmma.org.co

Afiliada a Confecámaras

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	ACTIVIDADES A EJECUTAR	% EJECUCIÓN PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Componente Continuidad y sostenimiento del modelo de gobernanza-Relacionamiento de los actores.	Garantizar el funcionamiento de la gerencia de la iniciativa clúster. Un informe mensual	12,5	62,5	Contrato del gerente. Informe de gestión presentado.	Se presenta el quinto (5) de 8 informes de gestión.
	Garantizar las actividades de la secretaría técnica de la iniciativa clúster. 3 reuniones para la dinamización de la iniciativa clúster.	0	66,66	Listados de asistencia, registro fotográfico, Actas de reunión.	Se han realizado dos reuniones de tres.
	Operatividad del Comité Estratégico Departamental. 3 reuniones de los miembros del comité.	0	66,66	Listados de asistencia, registro fotográfico, Actas de reunión, metodología de convocatorias.	Se han realizado dos reuniones de tres.
	Un (1) documento con proyectos evaluados y priorizados.	100	100	Documento generado	Compromiso cumplido
	Un (1) informe final con detalle de lo ejecutado.	N/A	0	Documento generado	Compromiso por cumplir
	Continuidad y consolidación de las Mesas Operativas. Seis (6) reuniones. Dos (2) mesa de innovación, dos (2) mesa de desarrollo de mercados, dos (2) mesa de ganadería sostenible.	0	66,66	Listados de asistencia, registro fotográfico, Actas de reunión, metodología de convocatoria a las reuniones.	Se han realizado 4 de 6 reuniones. Pendiente una (1) reunión de la mesa de innovación y una (1) reunión de la mesa de desarrollo de mercaos.
	Tres (3) informes finales, uno por cada mesa.	33,33	33,33	Documentos generados.	1 informe de 3 de Mesa de producción sostenible.
	Identificación de actores de la cadena cárnica que posean o promuevan modelos productivos y/o comerciales diferenciados por subregión.	25	100	Formatos diligenciados 1 por subregión 4 de 4.	Compromiso Cumplido
	Propuesta de relacionamiento de los actores identificados con otros actores del CCBA por subregión.	100	100	Documentos generados	Compromiso Cumplido
	Página web actualizada con información variada.	N/A	100	Página web actualizada. Dirección de la	Compromiso cumplido

Carrera 4 49 – 22, Puerto Berrío, Antioquia. Tel (4) 833 27 30

Nit 800.029.972-2

www.ccommna.org.co

Afiliada a Confecámaras

	Campañas en Instagram, Facebook y YouTube activas	N/A	100	página web Campañas activas, se anexan los enlaces de verificación en documentación entregada.	Compromiso cumplido
	180 piezas publicitarias creadas con contenido informativo (e-card digitales)	22,77	56,66	Piezas publicitarias creadas	Cumpliendo con el compromiso. Se realizó (41) en el mes de septiembre para un total de (102) e -card de las 180 propuestas
	Creación y divulgación de cinco (5) videos con temas de interés para el CCBA.	20	60	Copias de videos realizados o dirección web.	Cumpliendo con el compromiso. Se realizó (1) para un total de (4) videos de los 5 propuestos
	Creación y emisión de una pauta televisiva en Tele Antioquia para socializar el CCBA.	50	50	Copia pauta televisiva o dirección web	Cumpliendo con el compromiso. Creación lista falta emisión.
	Creación y emisión de un eslogan para publicidad radial para socializar el CCBA.	0	100	Eslogan creado y aprobado	Compromiso cumplido
	SUBTOTAL COMPONENTE 1	24,24	70,83		
2. Componente Formación para el aumento de capacidades en los actores de la cadena en búsqueda del aumento de la productividad y competitividad.	Eventos de apropiación del conocimiento con el fin de generar capacidades para la diferenciación en producción y/o comercialización. Nueve (9) eventos en las 4 subregiones: - Dos (2) sobre tendencias de mercados ganaderos y productividad. - Tres (3) sobre ganadería sostenible. - Dos (2) eventos sobre certificaciones en predio pecuario ASI, BPG, Global GAP y NTC 6550. - Dos (2) eventos sobre competitividad del predio exportador basados en trazabilidad animal.	11,11	44,44	Listados de asistencia, registro fotográfico, metodologías de convocatoria a los eventos, material temático de los eventos.	Cumpliendo con el compromiso. Se realizó el 4 de los 9 talleres. El evento se realizó bajo el tema de trazabilidad y sistemas de identificación animal (1 de 2).
	Gira de promoción de experiencias exitosas en comercialización y producción sostenible.	N/A	0	Listados de asistencia, registros fotográficos,	Compromiso por cumplir

Carrera 4 49 – 22, Puerto Berrío, Antioquia. Tel (4) 833 27 30

Nit 800.029.972-2

www.ccommna.org.co

Afiliada a Confecámaras

				metodologías de convocatoria gira.	
SUBTOTAL COMPONENTE 2		5,55	22,22		
3. Componente Estrategias de conexión comercial entre los actores de la cadena.	Tres eventos de conexión comercial con clientes regionales y departamentales: Un (1) evento para el canal comercial HORECA. Un (1) evento con almacenes de grandes superficies. Un (1) evento con actores del canal de expendios de carnes y sus derivados.	N/A	0	Registros de asistencia, registros fotográficos, metodologías de convocatoria utilizada para los eventos.	Compromiso por cumplir
	Un (1) informe de las Alianzas y/o acuerdos comerciales realizados durante los eventos de conexión comercial.	N/A	0	Documento con resultados.	Compromiso por cumplir
SUBTOTAL COMPONENTE 3		0	0		
4. Componente Procesos de apropiación social del conocimiento con los actores de la cadena cárnica del departamento.	Eventos de promoción y educación en el consumo de carne bovina y bufalina. Cinco (5) eventos así: Dos (2) eventos en Área Metropolitana Valle de Aburra. Un (1) evento en la subregión Magdalena Medio. Un (1) evento en la subregión Nordeste. Un (1) evento en la subregión Oriente.	0	80	Listas de asistencia, registros fotográficos, material didáctico y temático de los eventos, metodología de convocatorias a los eventos.	Cumpliendo con el compromiso. Se han realizado 4 de 5. Falta 1 en el Valle de Aburra.
	Un informe de cada evento realizado (5 informes)	0	80	Informes de eventos realizados	Cumpliendo con el compromiso. Se han realizado 4 de 5 informes.
	UN (1) evento de socialización del proyecto (Evento de cierre).	N/A	0	Registros de asistencia, registros fotográficos, material didáctico y temático del evento, metodología de convocatoria al evento.	Compromiso por cumplir
	Un (1) informe del evento realizado.	N/A	0	Informe presentado.	Compromiso por cumplir
SUBTOTAL COMPONENTE 4		0	40		
TOTAL COMPONENTES		7,44%	33,26%		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: A las actividades de cada componente se les asigna el mismo valor y luego se promedian; luego se suman los resultados de

Carrera 4 49 – 22, Puerto Berrío, Antioquia. Tel (4) 833 27 30

Nit 800.029.972-2

www.ccommna.org.co

Afiliada a Confecámaras

cada componente e igualmente se promedian, para obtener el resultado en porcentajes del periodo informado: luego estos se suman con los resultados subsiguientes, para obtener el porcentaje acumulado.

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Con la puesta en marcha de la iniciativa Clúster Cárnico bovino de Antioquia se busca la formulación y viabilizarían de propuestas que garanticen la articulación de los actores de los diferentes eslabones de la cadena y disponer medidas de gobernanza para el funcionamiento del clúster cárnico bovino del departamento. Se busca posibilitar metodologías y herramientas que permitan: superar limitaciones y aprovechar las oportunidades del sector cárnico departamental, para direccionar las acciones de los actores públicos, privados y académicos en pro de metas comunes que lleven a la mejora en la productividad, competitividad y además inclusión y responsabilidad social; la sostenibilidad ambiental y conservación de los recursos naturales; mejorar la eficiencia en la comercialización de la carne bovina; y generar procesos de apropiación social de conocimiento que permita fomentar el consumo local de carne bovina; todo ello con el fin de la dinamización del clúster y llevar al sector cárnico bovino departamental a cumplir las políticas colombianas de productividad y competitividad, en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

A través del contrato, y en observancia a la finalidad de la función administrativa que busca la satisfacción de las necesidades generales de todos sus habitantes, de conformidad con los principios y los fines constitucionales, se desarrollarán actividades que contribuyan a la generación de condiciones propicias de producción, distribución y comercialización de productos cárnicos bovinos que lleven a condiciones favorables de calidad, inocuidad, disponibilidad y precio para el mercado local, nacional, e incluso internacional, que redundaría en la mejora de la productividad, la articulación sectorial y la implementación de un modelo productivo sostenible, amigable ambientalmente, técnicamente viable y responsable socialmente.

2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

En la ejecución de las actividades propias del objeto contractual, de este proyecto no se requieren permisos ni licencias ambientales especiales.

En el sostenimiento de los sistemas productivos agrícolas y pecuarios; al momento de utilizar agro insumos y elementos agropecuarios, las actividades se realizarán bajo los parámetros ambientales de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) y guardando las zonas de retiro cercanas a fuentes hídricas, para evitar contaminaciones.

Carrera 4 49 – 22, Puerto Berrío, Antioquia. Tel (4) 833 27 30

Nit 800.029.972-2

www.ccmma.org.co

Afiliada a Confecámaras

El contratista ejecutor deberá tener en cuenta que se han expedido directrices para la protección y conservación de la naturaleza y que por tanto deben ser tenidas en cuenta para su posible aplicación, en los casos que aplique, en las actividades que se realicen en el marco del contrato, como es el caso de:

- Ordenanza 1 de 2.020, por medio de la cual se prohíbe la compra y uso de plásticos de un solo uso no biodegradable y el poliestireno extendido en los procesos de contratación.
- Ordenanza 10 de 2.016, mediante la cual se institucionaliza el Programa “Basura cero” en el departamento de Antioquia, en el cual se establecen acciones, entre otras, la de prevenir y reducir la generación de residuos.
- Guía de compras públicas sostenibles con el ambiente expedida por Colombia Compra Eficiente.
- Fichas técnicas ambientales diseñadas para algunos objetos específicos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las cuales podrá consultar en el siguiente link:
<https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/155-plantilla-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana-8>

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

El Contratista ejecutor, la Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño (CCMMNA) debe cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y el Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumpliendo con la normativa vigente y la que aplique al inicio de la ejecución. Los requisitos mencionados son de obligatorio cumplimiento para que las actividades que han de ser realizadas se efectúen de forma segura.

Todos los recursos necesarios para el cumplimiento del Sistema General de Salud y Seguridad en el Trabajo y el Plan de Gestión y Seguridad en el Trabajo, serán responsabilidad del Contratista ejecutor, la Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, como lo plantean las normas nacionales vigentes (Decreto 1072/15), por lo tanto, el contratista asegurará la disponibilidad de los recursos financieros, técnicos, la infraestructura organizacional y el talento humano requeridos para la ejecución del contrato y el desarrollo de cada uno de los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Además, el Contratista ejecutor, la Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño deberá tener en cuenta las normas que regulan el tema de Seguridad y Salud en trabajo, entre las cuales están:

Carrera 4 49 – 22, Puerto Berrío, Antioquia. Tel (4) 833 27 30
Nit 800.029.972-2
www.ccmna.org.co
Afiliada a Confecámaras

- Decreto 1072 de 2015 “Único reglamentario del sector trabajo”
- Resolución 0312 de 2019 “Por la cual se definen estándares mínimos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo”
- Decreto ley 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales”
- Ley 1562 de 2015 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional”.
- Manual de seguridad y salud en el trabajo del Departamento de Antioquia, que se encuentra en el aplicativo ISOLUCIÓNV3.

Nota: El SST debe ser implementado por las personas jurídicas y por las personas naturales que tengan personal a cargo conforme a los requisitos señalados en la Resolución 0312 de 2019. Para ello deberá presentar la autoevaluación vigente debidamente firmada por el representante legal y el responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con su tarjeta profesional vigente.

El Departamento de Antioquia podrá en cualquier momento pedir información adicional que permita verificar los requisitos de la autoevaluación o el cumplimiento de la normatividad en estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Presentar mensualmente, dentro de los cinco primeros días siguientes al mes de ejecución, un informe que dé cuenta del avance físico, administrativo y financiero de la ejecución del contrato, con sus medios de verificación.	Cumple	Se presento el quinto informe de ejecución de fecha 5/10/2023. Informe físico y digital presentado.	Cumpliendo con el compromiso
Suministrar todos los equipos y herramientas, personal e instrumentos de trabajo que se requiera para la ejecución adecuada de las labores contratadas dentro del plazo contractualmente establecido.	Cumple	Se hizo entrega de las herramientas e instrumentos de trabajo al personal contratado. Oficina, equipos de cómputo, papelería e insumos de oficina. Se anexa acta de equipos recibidos.	Compromiso cumplido
Elaborar un Plan Operativo de Trabajo detallado de las actividades, metas, cronograma y medios de verificación de las acciones del proceso contractual (Plan Operativo de Trabajo). Este Plan	Cumple	Presentado en forma virtual a través de correo electrónico de fecha 15/05/2023, para revisión y	Compromiso cumplido

Carrera 4 49 – 22, Puerto Berrío, Antioquia. Tel (4) 833 27 30

Nit 800.029.972-2

www.ccommna.org.co

Afiliada a Confecámaras

Operativo de Trabajo debe ser entregado máximo diez (10) días hábiles posteriores a la firma del acta de inicio.		ajustes.	
Allegar la Garantía con la cual se amparen los riesgos previstos en el contrato para efectos de legalización del mismo, así como las requeridas de acuerdo al inicio del contrato, las prórrogas, las adiciones, modificaciones o restablecimiento de las mismas de conformidad con el plazo establecido.	Cumple	Pólizas de Garantía Única N°3622372-5 y de Responsabilidad Civil Extracontractual N°0906980-2 de Aseguradora Suramericana de fecha 26/04/2023, adjuntas al expediente del contrato.	Compromiso cumplido
Presentar de manera oportuna los documentos necesarios para el pago de conformidad con la forma de pago establecida en la minuta del contrato.	Cumple	Los documentos requeridos para el primer pago fueron presentados anexos al primer informe, con este cuarto informe se presentan los documentos anexos para el segundo pago.	Cumpliendo con el compromiso
El contratista debe cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). Para el efecto el Contratista debe presentar al supervisor del contrato, dentro del término establecido, la documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones.	Cumple	Se presentan los documentos certificación pago de seguridad social de fecha 05/10/2023 y planillas de pago de los meses de septiembre.	Cumpliendo con el compromiso
Para efectos de todas las actividades que se van a desarrollar en el marco del contrato, la CCMMNA y los contratistas que éste contrate para el desarrollo del objeto del mismo, adoptarán todas las precauciones establecidas por el Departamento en cuanto a bioseguridad para la prevención de la propagación del COVID-19, en el marco de la Circular con Radicado: K2022090000137 de 02/05/2022.	Cumple	El contratista CCMMNA presenta en medio digital su protocolo de bioseguridad Covid-19 pos pandemia.	Compromiso cumplido
Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.	Cumple	El contratista presenta en medio digital su manual de seguridad y salud en el trabajo y el mapa de riesgos.	Compromiso cumplido
La información entregada durante la ejecución del contrato, goza de confidencialidad. El contratista manifiesta que es jurídicamente capaz de salvaguardar la información recolectada y	Cumple	El contratista CCMMNA presenta el acuerdo de confidencialidad.	Compromiso cumplido

Carrera 4 49 – 22, Puerto Berrío, Antioquia. Tel (4) 833 27 30

Nit 800.029.972-2

www.ccmna.org.co

Afiliada a Confecámaras

suministrada, obligándose a: 1. Guardar confidencialidad sobre los mecanismos y sistemas de información que se le brinda. 2. Reconocer y dar manejo adecuado a la información recolectada en desarrollo del objeto contractual; 3. Responsabilizarse por la información suministrada; 4. Suministrar información veraz, completa y correcta, en desarrollo de las diferentes actuaciones.			
Los informes, recolección de información, resultado y demás actividades asociadas a la ejecución del presente contrato, son de uso exclusivo y propiedad al 100% del Departamento de Antioquia, razón por la cual el contratista debe facilitar al Departamento todos los documentos, estudios, bases de datos, resultados y demás relacionados al objeto del presente contrato en los formatos solicitados.	Cumple	Con el quinto informe de ejecución en sus anexos se presentaron los documentos requeridos por el departamento en medio digital.	Cumpliendo con el compromiso
Presentar en debida forma la factura correspondiente a la prestación del bien, obra o servicio. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar al Departamento la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, de acuerdo con las instrucciones y directrices de la DIAN.	Cumple	Con este informe no se solicita pago, por lo tanto, no hay factura anexa.	Cumpliendo con el compromiso
Estarán a cargo del Contratista y de acuerdo al régimen tributario los IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales.	Cumple	Se evidencio el cumplimiento con la presentación de la primera factura para pago anexa al primer informe	Cumpliendo con el compromiso
El Contratista, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: i). Están incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las Naciones Unidas (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con igual fin.	Cumple	Se presenta el certificado bajo gravedad de juramento.	Compromiso cumplido
Garantizar la visibilidad de la vinculación y apoyo	Cumple	Se presento y aprobó el	Cumpliendo con el

Carrera 4 49 – 22, Puerto Berrío, Antioquia. Tel (4) 833 27 30

Nit 800.029.972-2

www.ccommna.org.co

Afiliada a Confecámaras

del Departamento de Antioquia, a través de la disposición de la imagen institucional en todas las estrategias de comunicación que se produzcan para el desarrollo de las actividades, disponiéndolas en lugar visible y concediendo los respectivos créditos en los mensajes, regidos por el Manual de Identidad del Departamento de Antioquia. Las piezas producidas, así como cualquier información que se vaya a suministrar a la prensa hablada, escrita o un tercero, deberán contar con la autorización del Departamento, acogiéndose a los lineamientos establecidos en la Política de Comunicaciones y al Manual de Identidad Corporativa impartidos por la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Antioquia.		plan de medios. Anexo al primer informe de ejecución, se encuentra en funcionamiento las redes sociales y la página web.	compromiso
Garantizar que en los eventos y actividades desarrollados en el marco de la ejecución del contrato se dé cumplimiento a lo estipulado en la Ordenanza N° de 01 de 2020 (prohibición plásticos de un solo uso), así como las directrices y orientaciones brindadas por el Departamento de Antioquia sobre la materia.	Cumple	Evidenciado fotográficamente en los eventos realizados durante el mes informado, se presentará las evidencias en los próximos informes.	Cumpliendo con el compromiso
En el evento en que en desarrollo del contrato sea necesario definir sintaxis, artes, aplicativos o programaciones, éstas deberán ser entregadas oportunamente por el contratista, con sus respectivos tutoriales y capacitaciones al Departamento, las exenciones de este tipo de archivos, las deberá definir previamente la Dirección de Informática del Departamento de Antioquia.	N/A	Se presentarán de ser requeridas con el informe del mes correspondiente	Por ahora no aplica al contrato
Presentar los documentos que permitan la medición del cumplimiento la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021, por la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores y organizaciones de la agricultura campesina, familiar y comunitaria a nivel Municipal, Departamental o regional en los mercados de compras públicas de alimentos.	Cumple	Se presenta certificado de la compra de alimentos a pequeños productores para los eventos realizados en el periodo informado	Cumpliendo con el compromiso
Designar por escrito una persona que sea enlace con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento de Antioquia, para el logro del objeto del contrato.	Cumple	Mediante oficio del 08/05/2023 fue designada la profesional Yudi Elizenia Garzón Atehortua, como enlace para la ejecución del contrato	Compromiso cumplido

Carrera 4 49 – 22, Puerto Berrío, Antioquia. Tel (4) 833 27 30

Nit 800.029.972-2

www.ccommna.org.co

Afiliada a Confecámaras

Dar cuenta del desarrollo del proyecto al Departamento de Antioquia mediante la presentación de informes mensuales de ejecución, en las visitas de seguimiento, en los informes ejecutivos solicitados y en un informe final técnico, con sus medios de verificación.	Cumple	El contratista presenta el quinto informe de ejecución de fecha 05/10/2023 con anexos en medio físico y digital.	Cumpliendo con el compromiso
Para el desarrollo de las actividades incluidas en el objeto contractual, el contratista se obliga a la realización de alianzas con las Cámaras de Comercio con jurisdicción Valle de Aburrá y Urabá Antioqueño con el fin de garantizar la competencia territorial de la actividad Cameral en las diferentes regiones del departamento incluidas en el alcance del proyecto.	Cumple	El contratista presento la certificación de trabajo mancomunado con las otras Cámaras de comercio incluidas en el contrato. Documento anexo en los estudios previos.	Compromiso cumplido.

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) si aplica	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$ 386.491.600	\$0	\$ 0	\$ 386.491.600
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$ 386.491.600	\$0	\$ 0	\$ 386.491.600
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$251.219.540	\$0	\$0	\$251.219.540
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$251.219.540	\$0	\$0	\$251.219.540
7. Recursos ejecutados solicitados	\$115.947.480	\$0	\$0	\$115.947.480
8. Recursos no ejecutados por solicitar	\$ 135.272.060	\$ 0	\$ 0	\$ 135.272.060

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: El Contratista Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, a la fecha del presente informe, presento los documentos soporte para su segundo pago por valor de \$115.947.480, con los soportes requeridos.

Carrera 4 49 – 22, Puerto Berrío, Antioquia. Tel (4) 833 27 30
Nit 800.029.972-2
www.ccmna.org.co
Afiliada a Confecámaras

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
Viernes 01 de septiembre	Reunión Fundación Bancolombia	El objetivo de esta reunión fue presentar el proyecto de Mejoramiento Genético para los productores del Magdalena Medio.
Martes 05 de septiembre	Reunión Boomitra – Comités Regionales	El objetivo de esta reunión fue socializar el grupo de trabajo y que las partes (comités regionales y Boomitra se conocieran para mayor transparencia en el proyecto) con el fin de solucionar dudas.
Miércoles 6, jueves 7 y viernes 8 de septiembre	Agrofuturo	Se concreto la gestión para que el Clúster Cárnico Bovino de Antioquia estuviera presente los días 6,7 y 8 de septiembre con un stand en la feria Agrofuturo. Acá pudimos socializar a los asistentes que es y que hace el Clúster Cárnico Bovino de Antioquia como apuesta de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia para impactar a los actores de la cadena cárnica.
Miércoles 13 de septiembre	Reunión Mesa Regional de Ganadería Sostenible de Antioquia	Acá asistimos a la reunión de la MRGSA donde se concreto la ruta que la mesa va a tomar de acuerdo con la coyuntura nacional.
Viernes 15 de septiembre	Evento de apropiación del Conocimiento	Se realizo el 4 evento de apropiación del conocimiento. En el tema de trazabilidad y sistemas de identificación animal. Este evento tuvo lugar en la subregión del bajo cauca, municipio de Caucasia.
Lunes 18 de septiembre	Tarde ganadera Coregan Medellín	Tuvimos la oportunidad de articularnos nuevamente con Coregan en la tarde ganadera, donde logramos socializar a un mayor numero de ganaderos el proyecto bonos de carbono.
Miércoles 27 de septiembre	Reunión con Fedegan	Realizamos una reunión con el secretario técnico Santiago Acosta con el fin de revisar agendas y posibles articulaciones para proyectos del 2024
Jueves 28 de septiembre	Evento Coregan	Acompañamos al comité de ganaderos de Puerto Berrio – Coregan en su celebración de 60 años de existencia. La presencia del CCBA es fundamental para afianzar mas los lazos comerciales.

Carrera 4 49 – 22, Puerto Berrío, Antioquia. Tel (4) 833 27 30
Nit 800.029.972-2
www.ccmna.org.co
Afiliada a Confecámaras

4. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, mediante certificaciones de fecha 05/10/2023.

5. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De los riesgos identificados en los estudios y documentos previos a la presentación de este informe, ninguno se ha materializado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

Por ahora no se han presentado incumplimientos en la ejecución del contrato.

7. ANOTACIONES ADICIONALES

El contratista Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño presento su cuarto informe de ejecución del contrato para pago, con los soportes de las actividades ejecutadas en medios físicos y magnético.

8. ANEXOS

- Medios de verificación (listados de asistencia, registros fotográficos) de actividades y reuniones realizadas en el marco administrativo del funcionamiento del Clúster Cárnico Bovino de Antioquia.
- Informe de plan de medios de apropiación social y comunicacional. Plan de medios.
- Medios de verificación (listado de asistencia y temática de la exposición) de actividad realizada en jornada de día de campo en Trazabilidad y Sistemas de Identificación.
- Documentos de validación para la ejecución de este contrato.
- Anexo documento de pago de seguridad social y aportes de parafiscales por parte de CCMMNA.
- En medio digital DVD el informe de ejecución presentado con todos sus anexos
- Informe de gestión del gerente.

Para constancia, se firma la presenta acta el 05/10/2023



Nombre: YUDI ELIZENIA GARZON ATEHORTUA
SUPERVISOR/ INTERVENTOR CCMMNA

Carrera 4 49 – 22, Puerto Berrío, Antioquia. Tel (4) 833 27 30
Nit 800.029.972-2

www.ccmna.org.co

Afiliada a Confecámaras