



Al contestar cite Radicado 2023334010019119 Id: 1113821
Folios: 1 Fecha: 2023-09-04 09:22:06
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: GRUPO REGIONAL SERVICIOS EXTINCION DE INCENDIOS-
OCCIDENTE
Destinatario: GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-
OCCIDENTE

Palmira, Septiembre 4 de 2023.

Doctora

MARYSOL LORZA OREJUELA

Coordinadora Grupo Regional Administrativo y Financiero
Regional Occidente

**Asunto: Radicación Factura Nro. TSS 2007 Acta parcial Nro. 1 del
contrato Nro. 23000522-H3 de 2023.**

Con la presente, se radica factura según asunto para su tramite de pago, se
adjunta los siguientes documentos soportes:

1. CDP
2. RP
3. Acta de Inicio
4. Carta de compromiso de Cumplimiento
5. Certificación Salud ocupacional
6. otro si Nro. 1
7. Acta de Recibo Parcial Nro. 1
8. Factura Nro. TSS2007 y soportes (planilla parafiscales).
9. Informe Supervisor

Cordialmente;

LUIS EDUARDO OSPINA

Coordinador SEI Regional Occidente

Esob Nay
Sph 9/23

Clave: APOY-4.0-12-024
Versión: 03
Fecha: 23/08/2023
Página: 1 de 1



Al contestar cite Radicado 2023334010019119 Id: 1113821
Folios: 1 Fecha: 2023-09-04 09:22:06
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: GRUPO REGIONAL SERVICIOS EXTINCION DE INCENDIOS-
OCCIDENTE
Destinatario: GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-
OCCIDENTE

Palmira, Septiembre 4 de 2023.

Doctora

MARYSOL LORZA OREJUELA

Coordinadora Grupo Regional Administrativo y Financiero
Regional Occidente

**Asunto: Radicación Factura Nro. TSS 2007 Acta parcial Nro. 1 del
contrato Nro. 23000522-H3 de 2023.**

Con la presente, se radica factura según asunto para su tramite de pago, se
adjunta los siguientes documentos soportes:

1. CDP
2. RP
3. Acta de Inicio
4. Carta de compromiso de Cumplimiento
5. Certificación Salud ocupacional
6. otro si Nro. 1
7. Acta de Recibo Parcial Nro. 1
8. Factura Nro. TSS2007 y soportes (planilla parafiscales).
9. Informe Supervisor

Cordialmente;

LUIS EDUARDO OSPINA

Coordinador SEI Regional Occidente

exp D 76423
obligación D <70823>
70823

Recibido HCL.
SEP-07-2023

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1			
Principio de procedencia: 3400.092	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión: 2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 15

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	23000522-H3
CLASE DE CONTRATO	Prestación de Servicios
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS.
OBJETO	33400C0273 MANTENER LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIO SCBA SEI REGIONAL OCCIDENTE
VALOR INICIAL	\$ 42.840.000 INCLUIDO IVA
VALOR ADICIONAL	\$ 20.095.824 IVA INCLUIDO
VALOR FINAL	\$ 62.935.824 IVA INCLUIDO
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL	OCHENTA Y TRES (83) DÍAS
PLAZO FINAL	CIENTO CUARENTA Y TRES (143) DÍAS
CDP	7023 DE ABRIL 16 2023
CDP ADICIONAL	11323 DE AGOSTO 11 2023
RP	46523 DE MAYO 26 2023
RP ADICIONAL	64923 DE AGOSTO 22 2023
FECHA LEGALIZACIÓN	30 DE MAYO DE 2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	LUIS EDUARDO OSPINA RESTREPO/COORDINADOR REGIONAL SEI OCCIDENTE

En la ciudad de Palmira (V), a los 18 días del mes de agosto de 2023, se reunieron:
 El señor **EFREN RAMIRO RINCON PINTO, C.C 79.248.133** de Bogotá, Representante legal de **TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY S.A.S;** **LUIS EDUARDO OSPINA RESTREPO, CC No 16.273.323** de Palmira, designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato **No 23000522-H3 2023**, con el propósito de efectuar la Entrega y Recibo de ACTA DE COBRO PARCIAL No.1, de las actividades de mantenimiento del Contrato 23000522-H3 de 2023.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1			
Principio de procedencia: 3400.092	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión: 2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 15

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO:

catorce (14) de junio de 2023

SUSENSIONES:

N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSENSIONES

N/A

PRÓRROGAS

OTRO SI No 1.

Ochenta y tres (83) días

ADICIONES EN VALOR

OTRO SI No 1.

\$ 20.095.824 incluido IVA

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

HASTA EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2023.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1			
Principio de procedencia: 3400.092	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión: 2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 15

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Aeropuerto	Modelo	Cantidad	Aptos	No Aptos
Cali	G1 NFPA 4500	11	11	0
	M7XT 4500	4	4	0
	FireHawk M7	7	7	0
Buenaventura	G1 NFPA 4500	4	3	1
	FireHawk M7	3	2	1
Guapi	FireHawk M7	4	4	0
Armenia	G1 NFPA 4500	3	3	0
	M7XT 4500	2	2	0
	FireHawk M7	4	4	0
Popayan	G1 NFPA 4500	3	3	0
	FireHawk M7	4	4	0
Pasto	G1 NFPA 4500	1	0	1
	FireHawk M7	5	4	1
Tumaco	FireHawk M7	4	1	3
Ipiales	FireHawk M7	3	3	0
Totales		62	55	7
Total Equipos Intervenidos				62



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1

Principio de procedencia:
3400.092


Clave: GCON-1.0-12-005

Versión:2

Fecha: 04/Oct/2019

Página: 1 de 15

AEROPUERTO ARMENIA



Puerto de
baterías húmedo.



Puerto de
baterías sulfatado



Falta HUD
receptor en full
face



Contacto
sulfatado.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1

Principio de procedencia:
3400.092


Clave: GCON-1.0-12-005

Versión:2

Fecha: 04/Oct/2019

Página: 1 de 15

AEROPUERTO DE CALI



Falta HUD receptor en
full face



Falta HUD receptor en
full face y la válvula de
exhalación esta al revés.



HUD emisor sulfatado



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1

Principio de procedencia:
3400.092

Clave: GCON-1.0-12-005

Versión:2

Fecha: 04/Oct/2019

Página: 1 de 15




Falta HUD receptor en full face



HUD emisor sulfatado y falta resorte con contacto para baterías.



HUD emisor sulfatado y resorte con contacto para baterías suelto.



HUD emisor sulfatado, resorte de tapa dañado, provoca corto



Puerto de baterías sulfatado y con resorte reto en HUD receptor.



Puerto de baterías del HUD receptor húmedo y sulfatado.



Puerto de baterías sulfatado en HUD receptor, provoca corto.



HUD emisor sulfatado con líquido de baterías presente.



Falta HUD receptor en full face



HUD emisor sulfatado con líquido de baterías presente.



HUD emisor sulfatado y componentes metálicos sueltos por sulfatación.



HUD emisor con líquido de baterías y resorte con contacto suelto.



HUD emisor sulfatado, líquido de baterías en HUD y contacto suelto.



Puerto de baterías del HUD receptor puesto con normalidad.



Puerto de baterías del HUD receptor forzado. No sale de forma común.

AEROPUERTO BUENAVENTURA





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1


Principio de procedencia:
3400.092

Clave: GCON-1.0-12-005


Versión:2

Fecha: 04/Oct/2019

Página: 1 de 15



Cuerpo del exterior del regulador
rasgado.




Batería alcalina sulfatada, con pines
pegados y sueltos.




Pines hundidos en electrónica del
arnés.



Botón superior del regulador fisurado
por posible golpe.



Botón del regulador roto por posible
caída del equipo.



Contactos de batería alcalina
sulfatados.




Botón inferior del regulador fisurado
por posible golpe.



Falta HUD receptor



Resorte de HUD emisor deformado.



Falta HUD receptor.



Electrónica emisora sin resorte de
contacto.




Electrónica emisora sulfatada y con
restos de resorte internamente.

AEROPUERTO DE GUAPI



 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO			
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1			
Principio de procedencia: 3400.092	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión:2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 15



Falta HUD receptor en full face



HUD emisor sulfatado y falta resorte con contacto para baterías.




HUD emisor sulfatado.



Falta HUD receptor en full face

AEROPUERTO DE POPAYAN





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1


Principio de procedencia:
3400.092

Clave: GCON-1.0-12-005

Versión:2

Fecha: 04/Oct/2019

Página: 1 de 15




Copa nasal mal colocada.



Copa nasal bien colocada.




Válvula de inhalación dañada.



Válvula dañada /
Válvula nueva.



Puerto de
baterías en corto
por sulfatación.



Resorte partido



Full face desgastada en diferentes puntos de anclaje, no es segura su utilización. Se deja fuera de servicio y se reemplaza por una de repuesto que poseían.



AEROPUERTO DE PASTO





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1


Principio de procedencia:
3400.092

Clave: GCON-1.0-12-005

Versión:2

Fecha: 04/Oct/2019

Página: 1 de 15



Falta de contacto
en HUD emisor.




Electrónica sulfatada provocó que
el HUD emisor quede en corto.



Full face desgastada en diferentes puntos de anclaje, no es segura su
utilización. Se deja fuera de servicio y se reemplaza por una de
repuesto que poseían.

AEROPUERTO DE IPIALES





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1

Principio de procedencia:
3400.092

Clave: GCON-1.0-12-005

Versión:2


Fecha: 04/Oct/2019

Página: 1 de 15

AEROPUERTO TUMACO




HUD emisor con
liquido de baterías



Adaptador Slide-
to-connect roto



Valvula inhalación
central perforada



Valvula rota
/valvula nueva

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1			
Principio de procedencia: 3400.092	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión: 2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 15

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALES				ACTA DE COBRO PARCIAL No.1	
		UND.	CANT.	Vr.UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	MANTENIMIENTO						
1.1	POSICHECK EQUIPOS SCBA-MSA	UNIDAD	62	\$ 580,645,16	\$ 36.000.000,00	62	\$ 36.000.000,00
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION						
2.1	RESPIRADOR TIPO FULL FACE PARA EQUIPOS DE AIRE AUTOCONTENIDO MODELO G1, MSA	UNIDAD	1	\$ 1.717.515,00	\$ 1.717.515,00	0	\$ 0
2.2	MODULO DE CONTROL PARA EQUIPOS DE AIRE AUTOCONTENIDO MODELO G1, MARCA MSA. CERTIFICADO NFPA 1981 Y 1982 ED. 2013, COMPUESTO POR PASS, MANGUERA Y CONEXIÓN ELECTRONICA	UNIDAD	1	\$12.903.382,00	\$ 12.903.382,00	0	\$ 0
2,3	BATERIA RECARGABLE PARA AUTOCONTENIDO MODELO G1, MARCA MSA, CERTIFICADO NFPA 1981 Y 1982 ED. 2013	UNIDAD	1	\$ 2.016.350,00	\$ 2.016.350,00	0	\$ 0
2.4	MANO DE OBRA DIAGNOSTICO Y REPARACION			\$ 250.000,00	\$ 250.000,00	0	\$ 0
	COSTO TOTAL				\$ 52.887.247,00		\$ 36.000.000,00
	IVA		19,00%		\$ 10.048.577,00		\$ 6.840.000,00
	TOTAL				\$ 65.935.824,00		\$ 42.840.000,00

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 42.840.000 INCLUIDO IVA

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO

\$ 20.095.824 INCLUIDO IVA

VALOR FINAL DEL CONTRATO

\$ 62.935.824 INCLUIDO IVA

FORMA DE PAGO:

El mantenimiento, será pagado por precios unitarios y cantidades efectivamente ejecutadas, recibidas a satisfacción por el supervisor conforme a lo establecido en el contrato.

El CONTRATISTA DEL MANTENIMIENTO y el SUPERVISOR deberán elaborar y radicar el acta parcial máximo dentro de los cinco (5) días calendario del mes siguiente de la ejecución de la prestación del servicio. El valor de cada acta parcial será la suma de las tareas ejecutadas como respuesta a las actividades programadas y de acuerdo con los precios unitarios pactados en el contrato o por los precios acordados para ítems no previstos que resulten durante el desarrollo del mismo.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1			
Principio de procedencia: 3400.092	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión: 2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 15

En contraprestación por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocerá al Contratista un acta de pago cuando se haya recibido a entera satisfacción los hitos o unidades funcionales del proyecto, por parte del supervisor.

El pago a el Contratista se efectuará dentro de los (5) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.

Parágrafo 1. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Acta de recibo parcial No.1 \$42.840.000,00

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Acta de recibo parcial No.1 \$42.840.000,00

Valor Pendiente Corresponde a Acta de Cobro Final \$20.095.824,00 así:

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1			
Principio de procedencia: 3400.092	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión: 2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 15

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 42.840.000		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	\$ 20.095.824		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	\$ 0		
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 42.840.000		
VALOR NO EJECUTADO	\$ 20.095.824	0	
VALOR PAGADO	\$ 0		
VALOR DESCUENTOS	\$ 0		
VALOR PENDIENTE PAGO	\$ 62.935.824		
TOTALES	\$ 62.935.824	\$ 62.935.824	\$ 62.935.824

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

Si los bienes utilizados en la ejecución del contrato son importados, el supervisor debe:

1. Certificar que verificó el documento de declaración de importación con la autorización de levante, para constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras del proceso de importación de estos.
2. Anexar al acta copia del certificado de declaración de importación.

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula 18 del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo parcial por los que en ella intervinieron.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1

Principio de procedencia:
3400.092

Clave: GCON-1.0-12-005

Versión:2

Fecha: 04/Oct/2019

Página: 1 de 15

EFREN RAMIRO RINCON PINTO
Representante Legal
TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY S.A.S

LUIS EDUARDO OSPINA RESTREPO
Supervisor

VoBo

MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
Director Aeronáutico Regional Occidente

Revisó: Diego Mauricio López.
Abogado Contratación

 AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial Principio de Procedencia: 1401-092	FORMATO	 Salud Ocupacional
	CARTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO COMO CONTRATISTA	

Informo a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, que la Empresa Technical Solutions Safety SAS se compromete a:

- Entregar los siguientes documentos diligenciados al área de salud ocupacional de Nivel Central o Regional: Matriz de cumplimiento de requisitos en seguridad y salud en el trabajo para contratistas jurídicos, carta de compromiso de cumplimiento como contratista y copia de la licencia en salud ocupacional del profesional que estará a cargo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante el desarrollo de la obra, servicio e instalación.
- Que todo nuestro personal realice la inducción del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad, incluidos nuestros subcontratistas en caso de aplicar.
- Dar cumplimiento de la normatividad legal vigente en seguridad y salud en el trabajo.
- Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la ejecución del contrato y la implementación de lo establecido en la matriz de cumplimiento de requisitos.
- Realizar la afiliación y pago al sistema de seguridad social, de todo nuestro personal que intervenga en el desarrollo del contrato y de nuestros subcontratistas en caso de aplicar.
- Mantener una persona que tenga licencia en seguridad y salud en el trabajo cuando se desarrolle alguna de las siguientes tareas de alto riesgo (trabajo en alturas, espacios confinados, eléctricos, en caliente e izaje de cargas) quien garantizara que la actividad se realice con todas las medidas de seguridad, el cumplimiento de la normatividad legal vigente en seguridad y salud en el trabajo y cumplir los siguientes requisitos antes de iniciar la labor establecidos en el proceso de inducción:

Trabajo en alturas:

- Programa de Protección Contra caídas
- Procedimiento para la atención y rescate en alturas
- Certificado de formación y/o competencia laboral de las personas que realizaran trabajo en alturas
- Certificado del coordinador de trabajo en alturas
- Certificado de calidad y registros de inspecciones de los equipos de protección contra caídas y de los sistemas de acceso a utilizar
- Permiso de trabajo diligenciado y firmado.

 AERONAUTICA CIVIL <small>Unidad Administrativa Especial</small> Principio de Procedencia: 1401-092	FORMATO CARTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO COMO CONTRATISTA	 Salud Ocupacional
---	---	---

Izaje de cargas:

- Certificados para operación del personal operador y aparejador de grúas.
- Certificados de inspección de los equipos de izaje
- Señalización y demarcación de áreas
- Si el equipo está registrado en una entidad de tránsito o transporte local /distrital, se deberá presentar el SOAT vigente, matrícula y certificado de revisión tecnomecanica.
- Permiso de trabajo diligenciado y firmado

Instalaciones o mantenimientos eléctricos:

- Las personas que dirijan, supervisen y /o ejecuten las actividades de instalaciones y mantenimiento eléctricos deben ser profesionales competentes, con matrícula profesional vigente
- Procedimiento de trabajo seguro de instalaciones o mantenimientos eléctricos.
- Permiso de trabajo diligenciado y firmado

Trabajos en caliente:


- Permiso de trabajo diligenciado y firmado.
- Hojas de seguridad de los productos químicos a utilizar.
- Certificado de competencia en la actividad en caliente a realizar de los trabajadores y el responsable de supervisar la actividad.

Se expide en (ciudad y fecha) Bogota D.C a los 10 dias del mes de Junio de 2023

Número del contrato: 23000522-H3

Objeto contractual:
33400C0273 MANTENER LOS EQUIPOS CONTRAINCENDIO-SCBA SEI REGIONAL OCCIDENTE

Nombre del Representante Legal: Efren Ramiro Rincon Pinto

Firma del Representante Legal: 

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	CERTIFICACIÓN PARA CONTRATISTA		
	Clave: APOY-3.0-12-024	Versión: 02	Fecha de aprobación: 22/11/2022

EL GRUPO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CERTIFICA

Que el contratista "TECHNICAL SOLUTION SAFETY", realizó entrega de los siguientes documentos diligenciados, al área de salud ocupacional de Nivel Central o Regional.

- Matriz de cumplimiento de requisitos en seguridad y salud en el trabajo para contratistas jurídicos.
- Carta de compromiso de cumplimiento como contratista.
- Copia de la licencia en salud ocupacional del profesional que estará a cargo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el desarrollo de la obra, servicio e instalación.

N.º de Contrato: PROCESO 23000522-H3- DE 2023

Objeto del contrato: 33400CO273 MANTENER LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIO - SCBA SEI REGIONAL OCCIDENTE

Nombre del supervisor designado por Aerocivil: LUIS EDUARDO OSPINA RESTREPO

La anterior se expide a los 10 días del mes de JUNIO del año 2023 por el Servidor Público WILLY ARNALDO

PACHECO PEÑARANDA (firma)





TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS
NIT 901.095.058-2
Calle 160 No 96-14
Tel: 4658728
Bogotá - Colombia
technicalsolutionsafety@gmail.com



**FACTURA ELECTRONICA
No. TSS 2007**

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		
NIT	899.999.059-3	Teléfono	(601) 2963456 - Ext. 000
Dirección	AV CL 26 103 15	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/08/2023, 18:28
Expedición	18/08/2023, 18:28
Vencimiento	18/08/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.
1	09	Servicio de prueba posicheck - arnes SCBA. Valor por equipo.	62.00	580,645.00	35,999,990.00	6,839,998.10	1,439,999.60

Total items: 1

Valor en Letras:

Cuarenta y un millones trescientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-18 por \$ 41,399,988.50

Total Bruto	35,999,990.00
iva por servicios 19%	6,839,998.10
Retefuente 4%	1,439,999.60
Total a Pagar	41,399,988.50

Observaciones:

#\$24-12-00-500;23000522-H3;luis.ospina@aerocivil.gov.co#\$

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764053857038 aprobado en 20230816**
prefijo TSS desde el número 2001 al 3200 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa 11.04 x mil
CUFE: e584568d6d8fca9f3e40f603ba16655d07c6f8cd6a22b64bac83a1e281750f78ce02263c7c89db0461c54ec3c89fa231

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML


CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES (ART. 50 LEY 789/02)

Yo SANDRA YULEDH ARENAS GORDILLO identificada con cedula de ciudadanía N° 52.908.120 expedida en Bogotá, en calidad de Contador de la sociedad TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS identificada con NIT 901.095.058-2 CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que he cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, y los correspondientes a aportes parafiscales son Caja de Compensación Familiar, dentro de los términos de ley de conformidad con las normas vigentes, según Ley 789 de 2002 Artículo 50 y Ley 828 de 2005 Artículo 1. Del mismo modo certifico que he realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha de cierre de la presente convocatoria.

Además no estoy obligado a cancelar ICBF, SENA y seguridad social en salud, según Art 114-1 del Estatuto Tributario luego de la expedición de la ley 1819 del 2016.

Certifico además que A LA FECHA no hay saldos pendientes derivado de los aportes parafiscales y seguridad social a que está obligado de conformidad con las normas vigentes

Expedido en Bogotá a los diecisiete (17) días del mes de Agosto (17) del Dos Mil Veintitres (2023).



SANDRA YULEDH ARENAS GORDILLO

Contador

TP: 164599-T

TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS

NIT 901.095.058-2

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901095058	2	TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 160 96 14	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4658728	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	735582	9452321819	E	2023/06/15	2023/06/21	BANCO CAJA SOCIAL	6	\$5,993,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (6 Afiliados)					\$20,215,985	\$3,350,800			\$20,215,985	\$809,000			\$20,061,318	\$802,800			\$20,215,985	\$989,100		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (4 Afiliados)					\$7,042,573	\$1,127,000			\$7,042,573	\$281,900			\$6,887,906	\$275,700			\$7,042,573	\$72,100		\$0	\$0		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)					\$7,042,573	\$1,127,000			\$7,042,573	\$281,900			\$6,887,906	\$275,700			\$7,042,573	\$72,100		\$0	\$0		
1	CC	1001113346	ANGULO JAVIER	230301	30	\$1,527,000	\$244,400	EPS008	30	\$1,527,000	\$61,100	CCF24	30	\$1,527,000	\$61,100	14-11	30	\$1,527,000	\$16,000	30	\$0	\$0	
2	CC	52908120	ARENAS SANDRA	25-14	30	\$2,310,000	\$369,600	EPS017	30	\$2,310,000	\$92,400	CCF24	30	\$2,310,000	\$92,400	14-11	30	\$2,310,000	\$24,200	30	\$0	\$0	
3	CC	1019010412	BAUTISTA STEFANY	25-14	26	\$1,005,334	\$160,900	EPS008	26	\$1,005,334	\$40,300	CCF24	26	\$1,005,334	\$40,300	14-11	26	\$1,005,334	\$10,500	26	\$0	\$0	
4	CC	1019010412	BAUTISTA STEFANY	25-14	4	\$154,667	\$24,800	EPS008	4	\$154,667	\$6,200	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	4	\$154,667	\$0	0	\$0	\$0	
5	CC	1001197217	RINCON JULIAN	230301	30	\$2,045,572	\$327,300	EPS008	30	\$2,045,572	\$81,900	CCF24	30	\$2,045,572	\$81,900	14-11	30	\$2,045,572	\$21,400	30	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)					\$13,173,412	\$2,223,800			\$13,173,412	\$527,100			\$13,173,412	\$527,100			\$13,173,412	\$917,000		\$0	\$0		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					\$13,173,412	\$2,223,800			\$13,173,412	\$527,100			\$13,173,412	\$527,100			\$13,173,412	\$917,000		\$0	\$0		
6	CC	1001205711	RINCON EFREN	25-14	30	\$1,575,539	\$252,100	EPS008	30	\$1,575,539	\$63,100	CCF24	30	\$1,575,539	\$63,100	14-11	30	\$1,575,539	\$109,700	30	\$0	\$0	
7	CC	79248133	RINCON EFREN	25-14	30	\$11,597,873	\$1,971,700	EPS008	30	\$11,597,873	\$464,000	CCF24	30	\$11,597,873	\$464,000	14-11	30	\$11,597,873	\$807,300	30	\$0	\$0	
Total Afiliados(6)					\$20,215,985	\$3,350,800			\$20,215,985	\$809,000			\$20,061,318	\$802,800			\$20,215,985	\$989,100		\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901095058	2	TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 160 96 14	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4658728	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	735582	9452321819	E	2023/06/15	2023/06/21	BANCO CAJA SOCIAL	6	\$5,993,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	\$3,350,800	\$23,700	\$0	\$3,374,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$2,779,100	\$19,700	\$0	\$2,798,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$571,700	\$4,000	\$0	\$575,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$989,100	\$7,000	\$0	\$996,100	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	\$989,100	\$7,000	\$0	\$996,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$802,800	\$5,700	\$0	\$808,500	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	\$802,800	\$5,700	\$0	\$808,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	\$809,000	\$5,800	\$0	\$814,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	\$716,600	\$5,100	\$0	\$721,700	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$92,400	\$700	\$0	\$93,100	
TOTAL				6	\$5,951,700	\$42,200	\$0	\$5,993,900	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901095058	2	TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 160 96 14	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4658728	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-06	2023-07	50526967	9453614777	E	2023/07/17	2023/07/17	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$3,995,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (6 Afiliados)						\$14,391,000	\$2,302,700			\$14,391,000	\$575,800			\$14,391,000	\$575,800			\$14,391,000	\$540,700		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (4 Afiliados)						\$7,798,152	\$1,247,800			\$7,798,152	\$312,000			\$7,798,152	\$312,000			\$7,798,152	\$81,700		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						\$7,798,152	\$1,247,800			\$7,798,152	\$312,000			\$7,798,152	\$312,000			\$7,798,152	\$81,700		\$0	\$0	
1	CC	1001113346	ANGULO JAVIER	230301	30	\$2,255,905	\$361,000	EPS008	30	\$2,255,905	\$90,300	CCF24	30	\$2,255,905	\$90,300	14-11	30	\$2,255,905	\$23,600	30	\$0	\$0	
2	CC	52908120	ARENAS SANDRA	25-14	30	\$2,310,000	\$369,600	EPS017	30	\$2,310,000	\$92,400	CCF24	30	\$2,310,000	\$92,400	14-11	30	\$2,310,000	\$24,200	30	\$0	\$0	
3	CC	1019010412	BAUTISTA STEFANY	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	
4	CC	1001197217	RINCON JULIAN	230301	30	\$2,072,247	\$331,600	EPS008	30	\$2,072,247	\$82,900	CCF24	30	\$2,072,247	\$82,900	14-11	30	\$2,072,247	\$21,700	30	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)						\$6,592,848	\$1,054,900			\$6,592,848	\$263,800			\$6,592,848	\$263,800			\$6,592,848	\$459,000		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						\$6,592,848	\$1,054,900			\$6,592,848	\$263,800			\$6,592,848	\$263,800			\$6,592,848	\$459,000		\$0	\$0	
5	CC	1001205711	RINCON EFREN	25-14	30	\$2,416,848	\$386,700	EPS008	30	\$2,416,848	\$96,700	CCF24	30	\$2,416,848	\$96,700	14-11	30	\$2,416,848	\$168,300	30	\$0	\$0	
6	CC	79248133	RINCON EFREN	25-14	30	\$4,176,000	\$668,200	EPS008	30	\$4,176,000	\$167,100	CCF24	30	\$4,176,000	\$167,100	14-11	30	\$4,176,000	\$290,700	30	\$0	\$0	
Total Afiliados(6)						\$14,391,000	\$2,302,700			\$14,391,000	\$575,800			\$14,391,000	\$575,800			\$14,391,000	\$540,700		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901095058	2	TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 160 96 14	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4658728	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2023-07	2023-08	108518510	9454994230	E	2023/08/15	2023/08/17	BANCO CAJA SOCIAL	\$4,263,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (6 Afiliados)						\$15,129,147	\$2,420,900			\$15,129,147	\$605,400			\$14,549,147	\$582,200			\$15,129,147	\$644,900		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (4 Afiliados)						\$6,799,553	\$1,088,100			\$6,799,553	\$272,100			\$6,219,553	\$248,900			\$6,799,553	\$65,100		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						\$6,799,553	\$1,088,100			\$6,799,553	\$272,100			\$6,219,553	\$248,900			\$6,799,553	\$65,100		\$0	\$0	
1	CC	1015459601	ANGULO JAMES	230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS008	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF24	27	\$1,044,000	\$41,800	14-11	27	\$1,044,000	\$10,900	27	\$0	\$0	
2	CC	1001113346	ANGULO JAVIER	230301	30	\$1,991,756	\$318,700	EPS008	30	\$1,991,756	\$79,700	CCF24	30	\$1,991,756	\$79,700	14-11	30	\$1,991,756	\$20,800	30	\$0	\$0	
3	CC	52908120	ARENAS SANDRA	25-14	30	\$2,310,000	\$369,600	EPS017	30	\$2,310,000	\$92,400	CCF24	30	\$2,310,000	\$92,400	14-11	30	\$2,310,000	\$24,200	30	\$0	\$0	
4	CC	1001197217	RINCON JULIAN	230301	15	\$873,797	\$139,900	EPS008	15	\$873,797	\$35,000	CCF24	15	\$873,797	\$35,000	14-11	15	\$873,797	\$9,200	15	\$0	\$0	
5	CC	1001197217	RINCON JULIAN	230301	15	\$580,000	\$92,800	EPS008	15	\$580,000	\$23,200	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	15	\$580,000	\$0	0	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)						\$8,329,594	\$1,332,800			\$8,329,594	\$333,300			\$8,329,594	\$333,300			\$8,329,594	\$579,800		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						\$8,329,594	\$1,332,800			\$8,329,594	\$333,300			\$8,329,594	\$333,300			\$8,329,594	\$579,800		\$0	\$0	
6	CC	1001205711	RINCON EFREN	25-14	30	\$4,153,594	\$664,600	EPS008	30	\$4,153,594	\$166,200	CCF24	30	\$4,153,594	\$166,200	14-11	30	\$4,153,594	\$289,100	30	\$0	\$0	
7	CC	79248133	RINCON EFREN	25-14	30	\$4,176,000	\$668,200	EPS008	30	\$4,176,000	\$167,100	CCF24	30	\$4,176,000	\$167,100	14-11	30	\$4,176,000	\$290,700	30	\$0	\$0	
Total Afiliados(6)						\$15,129,147	\$2,420,900			\$15,129,147	\$605,400			\$14,549,147	\$582,200			\$15,129,147	\$644,900		\$0	\$0	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3404.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 1 de 10

CONTENIDO DEL INFORME

1.	CONDICIONES DEL CONTRATO	1
2.	OBJETO DEL CONTRATO	1
3.	ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	1
4.	OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	8
5.	OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.	8
6.	PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	9

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	No.23000522-H3 de 2023.
Nombre del Contratista:	TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS
Periodo informe:	14 de junio de 2023 y el 18 de agosto de 2023.
Nombre de Supervisor:	LUIS EDUARDO OSPINA R
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	Grupo SEI

2. OBJETO DEL CONTRATO

“33400C0273 MANTENER LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIO SCBA SEI REGIONAL OCCIDENTE”

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: 14 de junio de 2023 y el 18 de agosto de 2023.		
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE SOPORTES



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia: 3404.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 2 de 10
--	-------------------------------	--------------------	---------------------------	------------------------

1. Atender todas las recomendaciones que se consideren pertinentes para lograr una adecuada ejecución del contrato.	Contratista atiende la solicitud y hace entrega de matriz de cumplimiento de requisitos en Salud Ocupacional – con Aceptación Y Certificación de la parte del área Salud ocupacional fechada el día 10 de junio de 2023 por el funcionario Willy Pacheco.	Secop II – Carpeta de Proceso No. 23000522-H3 de 2023.
2. Ejecutar el objeto del contrato de conformidad con la propuesta económica ofertada.	Contratista cumple ejecuta cada unas de las actividades programadas y contratadas descrita en el Acta de Cobro Parcial No.1.	Secop II – Carpeta de Proceso No. 23000522-H3 de 2023. Acta de Cobro Parcial No.1. e Informe de registro fotográfico adjunto a este documento.
3. Atender de manera oportuna las eventualidades o casos de emergencia, dentro del alcance contractual y durante el plazo de ejecución de este, que surjan durante la ejecución de la prestación del servicio.	Durante la ejecución de actividades no se presentaron eventualidades.	
4. Las actividades de mantenimiento deberán ser programadas dentro de las vigencias del contrato y debidamente aprobadas por el supervisor.	El contratista inicia actividades con fecha de acta de inicio el día 14 de junio de 2023, según lo descrito en el documento acta de inicio	Secop II – Carpeta de Proceso No. 22000522-H3 de 2023.
5. El contratista está obligado a suministrar todos los equipos e insumos requeridos para el manejo sanitario de conformidad con las estipulaciones gubernamentales vigentes, en materia de salud y seguridad industrial adoptadas. Por lo tanto, en el cálculo de la administración se debe contemplar el cumplimiento de estas disposiciones	Ejecuta cada ítem según lo establecido en documento de Especificaciones técnicas, utilizando personal idóneo y de igual manera las herramientas, equipos e insumos adecuados.	Secop II – Carpeta de Proceso No. 22000522-H3 de 2023. Informe de registro fotográfico adjunto a este documento.
6. Si se tienen áreas concesionadas, no se deben realizar actividades dentro de las mismas.	El grupo SEI de los aeropuertos de la regional occidente no se encuentra concesionado, por lo tanto se desarrollan actividades contratadas.	Secop II – Carpeta de Proceso No. 22000522-H3 de 2023.
7. Es responsabilidad del Contratista conocer, tramitar y cumplir todos los requisitos documentales, capacitaciones, de permisos, cursos, pólizas, etc., necesarios para el ingreso de todo el personal (incluyendo conductores) a los respectivos aeropuertos (incluyendo los concesionados), para el ingreso a las zonas restringidas con el personal de operaciones aeroportuarias y el desarrollo de las actividades de mantenimiento, lo cual no será justificación para posible incumplimiento de sus obligaciones contractuales.	Todo el personal dispuesto para el desarrollo de las actividades cuenta con capacitaciones previas y supervisión por parte del Siso dispuesto durante la ejecución de las actividades propias del contrato, además sigue las instrucciones realizadas por la gerencia del aeropuerto para el ingreso y estadía laboral dentro de las diferentes zonas. Contratista y su personal cumplen de manera exigente la normatividad para la seguridad aeroportuaria. Contratista posee en obra personal idóneo en seguridad ocupacional y salud en el trabajo el cual es dispuesto para hacer seguimiento en esas áreas en cada una de las actividades que se ejecutan con su previa autorización y verificación.	Informe de registro fotográfico adjunto a este documento.
8. El Contratista deberá registrar notas en bitácora, presentar, registro fotográfico del antes y el después de las intervenciones, de las actividades desarrolladas, al supervisor del contrato, relacionado con el desarrollo de este.	El contratista ejecuta cada actividad contratada y lo deja reflejado mediante un archivo de registro fotográfico.	Evidencia de registro fotográfico.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3404.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 3 de 10

9. Afiliar a sus empleados o asociados, según el caso, al sistema de seguridad social EPS, a una ARL, a un fondo de pensiones, curso de trabajo en alturas para el personal que requiera realizar este tipo de trabajos y a constituir las garantías de seguridad de acuerdo con las normas y leyes vigentes, lo anterior deberá ser remitido Al supervisor para su seguimiento y control.	Cada uno de los trabajadores y profesionales por parte del contratista son responsabilidad netamente del contratista. La aeronáutica no tiene responsabilidad alguna con las personas y/o trabajadores contratados por el contratista.	Planillas de aportes al sistema de seguridad social del personal dispuesto en Campo.
10. El Contratista presentará al supervisor un Informe final de cada etapa de ejecución, la cual será anexo a las actas parciales y final en el cual se evalúen los problemas y soluciones pendientes, con su prioridad de atención y se proponga un plan de mantenimiento anual para las siguientes vigencias.	Contratista presenta informe de registro fotográfico de las actividades ejecutadas previamente autorizadas por el supervisor.	Cumplimiento matriz de riesgos, registro fotográfico. Planillas de aportes al sistema de seguridad social del personal dispuesto en Campo.


a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos.
2. Estar en permanente comunicación con el supervisor del contrato.
3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el [supervisor o interventor], atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.
5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.
8. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.
9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.
10. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.
11. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.
12. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3404.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 4 de 10

REGISTRO FOTOGRAFICO

Aeropuerto Popayan



Aeropuerto Buenaventura





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3404.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02



Fecha: 04/oct/2019

Página: 5 de 10

Aeropuerto de armenia



Aeropuerto de Cali





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3404.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02


Fecha: 04/oct/2019

Página: 6 de 10

Aeropuerto de Pasto



Aeropuerto de Ipiales





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3404.092

Clave: GCON-1.0-12-046


Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 7 de 10



Aeropuerto Guapi



Aeropuerto Tumaco



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3404.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 8 de 10

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

N/A (No aplica en este proceso.)

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

No Aplica

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI/NO
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES:		

(En caso de no haberse materializado ningún riesgo, dejar dicha anotación en el campo de observaciones, y en los demás ítems, del 2 al 5 indicará **(No Aplica)**)

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

N/A

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3404.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 9 de 10

--	--

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
X	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección Administrativa informe.

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

68.07%

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3404.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 10 de 10

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

ACTAS PARCIALES OBRA							
	VALOR ACTAS	VALOR ACUMULADO ACTAS PARCIALES	% EJECUCION	TOTAL A PAGAR	ACUMULADO	SALDO POR PAGAR	PERIDO DE FACTURACION
ACTA COBRO PARCIAL No.1	\$ 42.840.000	\$ 42.840.000	68.07 %	\$ 42.840.000	\$ 42.840.000	\$ 20.095.824	14 de junio de 2023 18 de agosto de 2023.
ACTA COBRO FINAL							

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

68.07%

El avance presupuestal 68.07% equivalente a \$ 42.824.000 ejecutado durante el periodo comprendido desde día 14 del mes de junio al día 18 de agosto de 2023.

Quedando así por ejecutar el 31.93 %, equivalente a \$ 20.095.824

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



LUIS EDUARDO OSPINA R
Cc. 16.273.323 de Palmira (V).
SUPERVISOR



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHmlorza

MARISOL LORZA ORJUELA

Unidad o Subunidad

24-12-00-500

RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

16/04/2023 12:00:00 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	7023	Fecha Registro:	2023-04-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	50.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	50.000.000,00	Saldo x Comprometer:	50.000.000,00	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	7023	Fecha Registro:	2023-04-16	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
3406 AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO. CHACHAGUÍ - NARIÑO	C-2403-0600-31-0-2403086-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO	Propios	20	CSF						
					Total:	6.598.000,00	0,00	6.598.000,00	6.598.000,00	0,00
3407 AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS. GUAPI - CAUCA	C-2403-0600-42-0-2403086-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN VALLE DEL CAUCA	Propios	20	CSF						
					Total:	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHmlorza

MARISOL LORZA ORJUELA

Unidad o Subunidad

24-12-00-500

RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE

Ejecutora Solicitante:


Fecha y Hora Sistema:

16/04/2023 12:00:00 a. m.

3408 AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA POPAYÁN - CAUCA	C-2403-0600-39-0-2403086-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	7.094.000,00	0,00	7.094.000,00	7.094.000,00	0,00
3409 AEROPUERTO EL EDÉN ARMENIA - QUINDIO	C-2403-0600-44-0-2403086-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL EDÉN DE LA CIUDAD DE ARMENIA	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	7.260.000,00	0,00	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00
3410 AEROPUERTO LA FLORIDA TUMACO - NARIÑO	C-2403-0600-42-0-2403086-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN VALLE DEL CAUCA	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
3411 AEROPUERTO SAN LUIS ALDANA - NARIÑO	C-2403-0600-34-0-2403086-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	6.598.000,00	0,00	6.598.000,00	6.598.000,00	0,00

3412 AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ. BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA	C-2403-0600-32-0-2403086-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO LUIS GERARDO TOVAR DE BUENAVENTURA	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
3416 AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN. PALMIRA - VALLE DEL CAUCA	C-2403-0600-26-0-2403086-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN DE LA CIUDAD DE CALI	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	10.750.000,00	0,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00

Objeto:	33400C0273 MANTENER LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIO-SCBA SEI REGIONAL OCCIDENTE
---------	---


Firma Responsable



Compromiso Presupuestal de Gasto -
Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHmlorza

MARISOL LORZA ORJUELA

Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante

24-12-00-500

RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE

Fecha y Hora Sistema

26/05/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CDMPRMISO

Con base en el CDP No: 7023 de fecha 2023-04-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	46523	Fecha Registro:	2023-05-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	42.840.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	42.840.000,00	Saldo x Obligar:	42.840.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901095058	Razón Social:	TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	21003940034	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	----------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	16889912	Nombre:	MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL VALLE
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	-------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	23000522 H3	Tipo:	ORDEN DE SERVICIO	Fecha:	2023-05-26
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------	-------	-------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3416 AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN. PALMIRA - VALLE DEL CAUCA	C-2403-0600-26-0-2403086-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN DE LA CIUDAD DE CALI	Propios	20	CSF		10.590.000,00	0,00		
Total:						10.590.000,00	0,00	10.590.000,00	10.590.000,00

3406 AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO. CHACHAGÜI - NARIÑO	C-2403-0600-31-0-2403086-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						5.598.000,00	0,00		
					Total:	5.598.000,00	0,00	5.598.000,00	5.598.000,00

3412 AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ. BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA	C-2403-0600-32-0-2403086-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO LUIS GERARDO TOVAR DE BUENAVENTURA	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						2.900.000,00	0,00		
					Total:	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00

3411 AEROPUERTO SAN LUIS. ALDANA - NARIÑO	C-2403-0600-34-0-2403088-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						5.598.000,00	0,00		
					Total:	5.598.000,00	0,00	5.598.000,00	5.598.000,00

3408 AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA. POPAYÁN - CAUCA	C-2403-0600-39-0-2403086-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						6.094.000,00	0,00		
					Total:	6.094.000,00	0,00	6.094.000,00	6.094.000,00

3407 AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS. GUAPI - CAUCA	C-2403-0600-42-0-2403086-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN VALLE DEL CAUCA	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						2.900.000,00	0,00		
Total:						2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00

3410 AEROPUERTO LA FLORIDA. TUMACO - NARIÑO	C-2403-0600-42-0-2403086-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN VALLE DEL CAUCA	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						2.900.000,00	0,00		
Total:						2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00

3409 AEROPUERTO EL EDÉN. ARMENIA - QUINDÍO	C-2403-0600-41-0-2403086-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL EDÉN DE LA CIUDAD DE ARMENIA	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						6.260.000,00	0,00		
Total:						6.260.000,00	0,00	6.260.000,00	6.260.000,00

Objeto: 33400C0273 MANTENER LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIO - SUBA SEI REGIONAL OCCIDENTE. P. PARA DE EJECUCION 005 MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
50000	UAEC - RVA - REG. VALLE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-31	42.840.000,00	42.840.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)



suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición BOGOTÁ D.C., 24 DE MAYO DE 2023	Póliza 3646170-8	Documento 15076792
Intermediario G&R CONSULTORES EN SEGUROS LTDA	Código 9537	Oficina 2769
		Referencia de Pago 01215076792

TOMADOR

NIT 9010950582	Razón Social y/o Nombres y Apellidos TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS
Dirección CL 160 # 96 - 14	Ciudad BOGOTÁ D.C.
	Teléfono 4658728

GARANTIZADO

NIT 9010950582	Nombres y Apellidos TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS
-------------------	---

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT 8999990593	Nombres y Apellidos UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
-------------------	--

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CALIDAD DEL SERVICIO	23-JUL-2023	23-ENE-2024	8.568.000,00	17.277,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	23-JUL-2023	23-ENE-2024	8.568.000,00	17.277,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23-MAY-2023	23-NOV-2023	8.568.000,00	17.277,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23-MAY-2023	23-JUL-2026	8.568.000,00	81.478,00

VIGENCIA DEL SEGURO	VIGENCIA DEL MOVIMIENTO	VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde 23-MAY-2023	Hasta 23-JUL-2026	Días 1157	Desde 23-MAY-2023	Hasta 23-JUL-2026
		\$133.309	\$25.329	\$158.638

VALOR A PAGAR EN LETRAS

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L

Documento de: PÓLIZA NUEVA	Valor Asegurado Movimiento \$34.272.000	Prima Anual \$128.520	Total Valor Asegurado \$34.272.000,00
-------------------------------	--	--------------------------	--

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2769	CUM007	01	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
9537	G&R CONSULTORES EN SEGUROS LTDA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	133.309

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

Proceso de selección: Prestación de servicios
NRO. DE CONTRATO 23000522-H3.

OBJETO: MANTENER LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIOS CBA SEI REGIONAL OCCIDENTE.

SACM

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CARRERA 11 # 93-46
BOGOTÁ D.C.

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CODIGO: 1743600543

- CLIENTE -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

www.suramericana.com

Página 1



SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

Que la garantía de Cumplimiento a favor de ENTIDADES ESTATALES en la póliza 3646170-8 expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: **TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS** y Asegurado y/o Beneficiario es **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL** y su documento 15076792 expedida el día 24 de Mayo de 2023 se encuentra debidamente cancelados sus valores, discriminados así:

Prima	\$	\$133,309
Impuestos	\$	\$25,329
Total	\$	\$158,638

Para constancia se firma en BOGOTA D.C. a los 24 días del mes de Mayo de 2023.

Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

Que la garantía de Cumplimiento a favor de ENTIDADES ESTATALES en la póliza 3646170-8 expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: **TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS** y Asegurado y/o Beneficiario es: **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL** y su documento 15076792 expedida el día 24 de Mayo de 2023 no expirará por falta de pago de la prima o de los certificados anexos que se expidan con fundamento en ella o por la revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía

Para constancia se firma en BOGOTA D.C. a los 24 días del mes de Mayo de 2023.



Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO



suramericana



CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ D.C., 24 DE MAYO DE 2023				PÓLIZA NÚMERO 0911618-0		REFERENCIA DE PAGO 01313843149	
INTERMEDIARIO G&R CONSULTORES EN SEGUROS LTDA				CÓDIGO 9537	OFICINA 2769	DOCUMENTO NÚMERO 13843149	
TOMADOR TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS						NIT 9010950582	
ASEGURADO TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS						NIT 9010950582	
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS							
DIRECCIÓN DE COBRO CL 160 # 96 - 14				CIUDAD BOGOTÁ D.C.		TELÉFONO 4658728	
DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO CL 160 # 96 14			CIUDAD BOGOTÁ D.C.	DEPARTAMENTO BOGOTÁ D.C.	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR SECTOR SERVICIOS		
ACTIVIDAD MAQUINARIA Y EQUIPO (ALQUILER DE)						CÓDIGO ACTIVIDAD 9 - 70	
DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO						RIESGO No 1	
COBERTURAS DE LA PÓLIZA							
COBERTURA		VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% ÍNDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
* BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL		232.000.000,00	232.000.000,00	0	116.318	22.100	138.418
VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE 23-MAY-2023		HASTA 23-JUL-2023		NÚMERO DÍAS 61	PRIMA \$116.318	IVA \$22.100	TOTAL A PAGAR \$138.418
VALOR A PAGAR EN LETRAS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L							
VIGENCIA DEL SEGURO DESDE 23-MAY-2023		HASTA 23-JUL-2023		NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES 1	VALOR ASEGURADO \$232.000.000,00	VALOR ÍNDICE VARIABLE \$0,00	TOTAL VALOR ASEGURADO \$232.000.000,00
DOCUMENTO DE: PÓLIZA NUEVA							
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17							
TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO". EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 01-13-040, LAS CUALES SE ADJUNTAN							
EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGAN A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL RÉGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO, EN CASO DE DESATENCIÓN A ESTOS DEBERES.							
103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP							
RAMO 013	PRODUCTO AG5	OFICINA 2769	USUARIO CUM008	OPERACIÓN 01	MONEDA PESO COLOMBIANO		
COASEGURO DIRECTO		NÚMERO PÓLIZA LÍDER		DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER			
FIRMA AUTORIZADA							
FIRMA ASEGURADO							
IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE, LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.							
PARTICIPACIÓN DE ASESORES							
CÓDIGO	NOMBRE DEL ASESOR		COMPAÑÍA		CATEGORÍA	% PARTICIPACIÓN	PRIMA
9537	G&R CONSULTORES EN SEGUROS LTDA		SEGUROS GENERALES SURAMERICANA		AGENCIAS	100,00	116.318
FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE UTILIZA Y NÚMERO DE LA ENTIDAD TIPO DE DOCUMENTO RAMO AL CUAL PERTENECE IDENTIFICACIÓN INTERNA DE LA PROFORMA							
01 - 06 - 2009		13 - 18		P	6	F-01-13-040	
TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS							
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO							

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 11 # 93 - 46 PISO 5
BOGOTÁ D.C.

Seguros Generales Suramericana S.A.

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

www.suramericana.com

Página 1

- CLIENTE -

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ D.C., 24 DE MAYO DE 2023		PÓLIZA NÚMERO 0911618-0		REFERENCIA DE PAGO 01313843149	
INTERMEDIARIO G&R CONSULTORES EN SEGUROS LTDA			CÓDIGO 9537	OFICINA 2769	DOCUMENTO NÚMERO 13843149
TOMADOR TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS				NIT 9010950582	
ASEGURADO TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS				NIT 9010950582	
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS					
DIRECCIÓN DE COBRO CL 160 # 96 - 14			CIUDAD BOGOTÁ D.C.		TELÉFONO 4658728
TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS					
012003646170. NO. DE CONTRATO 23000522-H3. LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 232,000,000 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES. NRO. DE CONTRATO 23000522-H3. OBJETO: MANTENER LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIOS CBA SEI REGIONAL OCCIDENTE. SACM					

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ D.C., 24 DE MAYO DE 2023			PÓLIZA NÚMERO 0911618-0/
INTERMEDIARIO G&R CONSULTORES EN SEGUROS LTDA	CÓDIGO 9537	OFICINA 2769	DOCUMENTO NÚMERO 13843149

TOMADOR Y ASEGURADO TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS			NIT 9010950582
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS			
DIRECCIÓN DE COBRO CL 160 # 96 - 14		CIUDAD BOGOTÁ D.C.	TELÉFONO 4658728
DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO CL 160 # 96 14	CIUDAD BOGOTÁ D.C.	DEPARTAMENTO BOGOTÁ D.C.	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR SECTOR SERVICIOS
ACTIVIDAD MAQUINARIA Y EQUIPO (ALQUILER DE)			CODIGO ACTIVIDAD 9 - 70
DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO			RIESGO No 1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VL.R. ASEGURADO	VL.R. MOVIMIENTO	% ÍNDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A.	PRIMA + IVA
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	232.000.000,00	232.000.000,00	0	116.318	22.100	138.418

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE 23-MAY-2023	HASTA 23-JUL-2023	NÚMERO DÍAS 61	PRIMA DEL RIESGO \$116.318	IVA DEL RIESGO \$22.100	TOTAL DEL RIESGO \$138.418
---	----------------------	-------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR DEL RIESGO EN LETRAS
CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE 23-MAY-2023	HASTA 23-JUL-2023	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO \$232.000.000,00	VALOR ÍNDICE VARIABLE \$0,00	TOTAL VALOR ASEGURADO \$232.000.000,00
---	----------------------	----------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---

DOCUMENTO DE:
POLIZA NUEVA

DEDUCIBLES

BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL: 15% de la pérdida, mínimo 60 SMDLV.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA ASEGURADO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 11 # 93 - 46 PISO 5
BOGOTÁ D.C.
Seguros Generales Suramericana S.A

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

- CLIENTE -

www.suramericana.com

Página 1



SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

Que la garantía de Responsabilidad Civil número 911618-0 expedida por la Compañía cuyo tomador y asegurado es: **TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS** y beneficiario terceros afectados y su documento 13843149 expedida el día 24 de Mayo de 2023 se encuentra debidamente cancelados sus valores, discriminados así:

Prima	\$	\$116,318
Impuestos	\$	\$22,100
Total	\$	\$138,418

Para constancia se firma en BOGOTA D.C. a los 24 días del mes de Mayo de 2023.

Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 61 ACTA DE INICIO			
Principio de procedencia: 3404.092	Clave: GCON-1.0-12-003	Versión: 04	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 2

NÚMERO DE CONTRATO	23000522-H3
CLASE DE CONTRATO	Prestación de Servicios
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS.
OBJETO	33400C0273 MANTENER LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIO SCBA SEI REGIONAL OCCIDENTE.
VALOR	\$42.840.000,00 (CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE) INCLUIDO IVA
PLAZO	DOS (02) MESES
CDP	7023 16 ABRIL 2023
RP	46523 26 MAYO 2023
FECHA LEGALIZACIÓN	30 MAYO 2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	LUIS EDUARDO OSPINA RESTREPO

En la ciudad de Palmira, a los catorce (14) días del mes de junio del año 2023, se reunieron con el fin de iniciar la ejecución del presente contrato: los señores **EFREN RAMIRO RINCON PINTO**, CC No 79.248.133 de Bogotá D.C., obrando en calidad de representante legal del contratista **TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS** y **LUIS EDUARDO OSPINA RESTREPO** CC No 16.273.323 de Palmira Valle, supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHmlorza

MARISOL LORZA ORJUELA

Unidad ó Subunidad

24-12-00-500

RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y hora Sistema:

11/08/2023 12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	11323	Fecha Registro:	2023-08-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	20.095.824,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual.:	20.095.824,00	Saldo x Comprometer:	20.095.824,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	11623	Fecha Registro:	2023-08-11	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
3408 AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO. CHACHAGÜÍ - NARIÑO	C-2403-0600-31-0-2403086-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO	Propios	20	CSF						
Total:						2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3407 AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS. GUAPI - CAUCA	C-2403-0600-42-0-2403086-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN VALLE DEL CAUCA	Propios	20	CSF						
Total:						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00



OTROSÍ N°1 ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 23000522-H3 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA AEONAUTICA CIVIL- REGIONAL OCCIDENTE Y TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS, IDENTIFICADO CON NIT 901095058-2

Entre los suscritos a saber: saber MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 16.889.912 de Florida (V) obrando en su condición de DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL OCCIDENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL, según Resolución número 02529 del 16 de agosto de 2019, entidad especializada de carácter técnico adscrita al Ministerio de Transporte, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, con NIT 899.999.059-3; debidamente facultado para la celebración del presente contrato, conforme a la delegación conferida bajo el marco jurídico establecido por los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, el numeral 9 del Decreto 260 de 2004 (modificado por el Decreto 823 de 2017), el artículo 49 de la Ley 446 de 1998, artículo 12 de la Ley 80 de 1993, artículo 21 de la Ley 1150 de 2007 y la Resolución 00896 del 03 de abril de 2019, en adelante la ENTIDAD, por una parte; y, por la otra, EFREN RAMIRO RINCON PINTO, identificado con CC N°C.C. 79.248.133 de Bogotá D.C, en calidad de representante legal de TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS, IDENTIFICADO CON NIT 901095058-2, como contratista, hemos convenido celebrar el presente otrosí, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

- 1) Que, el día 24 de mayo del 2023, se aceptó la oferta en el proceso N° 23000522-H3, cuyo objeto es: 33400C0273 MANTENER LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIO SCBA SEI REGIONAL OCCIDENTE.
- 2) Que el día 14 de junio del 2023, se suscribió el acta de inicio correspondiente.
- 3) Que el día 08 de agosto del 2023, se presentó por parte del supervisor LUIS EDUARDO OSPINA- FORMATO 69, en la cual se manifiesta entre otros aspectos lo siguiente:

En mi calidad de supervisor del contrato cuyos datos se han enunciado, con fundamento en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, de acuerdo con el cual "(...) Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración.", con el fin de garantizar la eficacia del contrato de la referencia, solicito:

Describa y precise el tipo y alcance de la modificación solicitada.

TIPO DE MODIFICACIÓN	ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN



OTROSÍ N°1 ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 23000522-H3 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONAUTICA CIVIL- REGIONAL OCCIDENTE Y TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS, IDENTIFICADO CON NIT 901095058-2

PRÓRROGA	83 (OCHENTA Y TRES) DÍAS CALENDARIO
ADICIÓN	<p>VALOR EN NÚMEROS: VEINTE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL OCHOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS \$20.095.824 Incluido IVA sobre el Costo Directo</p> <p>VALOR EN SMMLV: 17,32</p> <p>DESCRIPCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL ALCANCE TÉCNICO DEL CONTRATO:</p> <p>Como lo estipula la OACI en su anexo 14, documento 9137 2015, la prestación del servicio de bomberos con sus respectivas máquinas, herramientas y Equipos Contraincendios, deben estar en óptimas condiciones. Por esta razón, los aeropuertos de la Regional Occidente cuentan con un mantenimiento permanente de los equipos contraincendios para que funcionen eficientemente y no pongan en riesgo a los bomberos aeronáuticos. En dicho mantenimiento preventivo y correctivo, se detectaron fallas en algunos que pueden poner en riesgo la integridad del bombero que los utilice en una maniobra de rescate. Por lo tanto, es necesario realizar mantenimiento adicional más complejo y avanzado a los equipos SCBA.</p> <p>Es así como se requiere realizar una adición presupuestal y la prórroga al proceso al proceso denominado contrato 33400C0273 MANTENER LOS EQUIPOS CONTRAINCENDIO SCBA SEI REGIONAL OCCIDENTE., con el fin de garantizar el mantenimiento de todos los equipos SCBA de las bases de bomberos en los aeropuertos a cargo de la Regional Occidente.</p> <p>Se realizarán el mantenimiento total a los siguientes equipos SCBA:</p> <p>VALOR TOTAL \$ 20.095.824 Incluido IVA sobre el Costo Directo</p>

Que teniendo en cuenta lo anterior, las partes acuerdan las siguientes:



OTROSÍ N°1 ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 23000522-H3 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONAUTICA CIVIL- REGIONAL OCCIDENTE Y TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS, IDENTIFICADO CON NIT 901095058-2

CLAUSULAS

PRIMERO- PRORROGA: se procede a prorrogar el plazo de ejecución del contrato objeto del presente otrosí por un termino de 83 días, es decir HASTA EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

SEGUNDO: ADICIÓN: Teniendo en cuenta la solicitud presentada por parte de la supervisión se adiciona la suma de VEINTE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL OCHOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS \$20.095.824 Incluido IVA, los cuales se encuentran amparados en el CDP N°11323 del 11 de agosto del 2023.

Que, con ocasión al valor adicionado, el contratista se compromete a realizar las siguientes actividades:

OBJETO: 33400C0273 MANTENER LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIO-SCBA SEI REGIONAL OCCIDENTE					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	RESPIRADOR TIPO FULL FACE PARA EQUIPO DE AIRE AUTOCONTENIDO MODELO G1, MARCA MSA	UNIDAD	1	\$ 1.717.515,00	\$ 1.717.515,00
2	MODULO DE CONTROL PARA EQUIPOS DE AIRE AUTOCONTENIDO MODELO G1, MARCA MSA, CERTIFICADO NFPA 1981 Y 1982 ED. 2013, COMPUESTO POR PASS, MANGUERA Y CONEXIÓN ELECTRONICA	UNIDAD	2	\$ 12.903.382,00	\$ 12.903.382,00
	BATERIA RECARGABLE PARA AUTOCONTENIDO MODELO G1, MARCA MSA, CERTIFICADO NFPA 1981 Y 1982 ED. 2013	UNIDAD	3	\$ 2.016.350,00	\$ 2.016.350,00
	MANO OBRA DIAGNOSTICO Y REPARACIÓN	UNIDAD	4	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
COSTOS TOTALES				\$	16.887.247
IVA				\$	3.208.577
TOTAL PROYECTO				\$	20.095.824

TERCERO: Las demás cláusulas del Contrato que no fueron sujeto de modificación continúan vigentes y por consiguiente de obligatorio cumplimiento para las partes, SE RESALTA QUE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A LA ACTUALIZACIÓN DE LAS POLIZAS EN UN TERMINO NO MAYOR DE 3 DÍAS.

CUARTO El presente documento deberá ser publicado en el portal único de contratación SECOP II, según lo dispone el Artículo 2.2.1.1.1.7.1., del decreto 1082 de 2015.

Para constancia, se firma en el SECOP II.

Clave: GDIR-3.0-12-06
Versión: 01
Fecha: 20/09/2011
Página: 3 de 3



Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmlorza
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: MARISOL LORZA ORJUELA
RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema: 22/08/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 11323 de fecha 2023-08-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	64923	Fecha Registro:	2023-08-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	24-12-00-500	RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	20.095.824,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	20.095.824,00	Saldo x Obligar:	20.095.824,00	
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	901095058	Razón Social:	TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Número:	21003940034	Banco:	BCSC S A				Tipo:	Corriente	Estado: Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	16889812	Nombre:	MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ				Cargo:	DIRECTOR REGIONAL OCCIDENTE	
DOCUMENTO SOPORTE									
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	Genera Vitrócos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ADICIONAL #01 - CTO 23009522 H	Tipo:	ORDEN DE SERVICIO
								Fecha:	2023-08-22
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	PRENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3418 AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN, PALMIRA - VALLE DEL CAUCA	C-2403-0500-25-0-2403086-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN DE LA CIUDAD DE CALI	Propios	20	CSF		4.000.000,00	0,00		
Total:						4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00

3406 AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO, CHACHAGUÍ - NARIÑO	C-2403-0600-31-0-2403088-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						2.000.000,00	0,00		
					Total:	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3412 AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ, BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA	C-2403-0600-32-0-2403088-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO LUIS GERARDO TOVAR DE BUENAVENTURA	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						3.000.000,00	0,00		
					Total:	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3411 AEROPUERTO SAN LUIS ALDANA - NARIÑO	C-2403-0600-34-0-2403088-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						2.000.000,00	0,00		
					Total:	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3408 AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA, POPAYÁN - CAUCA	C-2403-0600-39-0-2403086-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.000.000,00	0,00		
					Total:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

3407 AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS, GUAPI - CAUCA	C-2403-0600-42-0-2403086-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN VALLE DEL CAUCA	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						3.000.000,00	0,00		
Total:						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

3410 AEROPUERTO LA FLORIDA, TUMACO - NARIÑO	C-2403-0600-42-0-2403086-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN VALLE DEL CAUCA	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						3.000.000,00	0,00		
Total:						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

3408 AEROPUERTO EL EDÉN, ARMENIA - QUINDÍO	C-2403-0600-44-0-2403086-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL EDÉN DE LA CIUDAD DE ARMENIA	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						2.095.824,00	0,00		
Total:						2.095.824,00	0,00	2.095.824,00	2.095.824,00

Objeto: ADICION EN VALOR Y TIEMPO AL CONTRATO Nro. 23000622 HS CORRESPONDIENTE A MANTENER LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIO SCBA SEI REGIONAL OCCIDENTE SIN EXCEDER LA VIGENCIA 2023

PLAN DE PAGOS					FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO			
50000	UAEAC - RVA - REG. VALLE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-31	20.095.824,00	20.095.824,00	NINGUNO	

Manisa Lora O.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)