


FOTO



LISTADO DE ASISTENCIA

[illegible]



ACTA DE REUNIÓN No. ____

FECHA: 25/07/2023 HORA INICIO: 2:00pm HORA FIN: ____
LUGAR: Secretaría Distrital del Hábitat - Piso 10.
ASUNTO: Comite gremial presencial - Asignatura Urbana.

ASISTENTES:
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA:

- Contratos 1015 - 1018 y 1023.
- Contrato 1075
- Contrato 1070
- Contrato 1280.
- * Itos importantes en cada contrato.

DESARROLLO:

- Contratos 1015 - 1018 - 1023. - Compromiso del 25 de Sep. entregar (4) informes
Sociales definitivos.
- Trabajo de esta semana toda la documentación con la lista de chequeo para
poder remitir memorando a admin. - compromiso para el 27 de Septiembre.
- Ambiental: Falta la solicitud de cierre de pin de Valher.

Contrato 1275 → El jueves salió el PMTA por venir. (semana 21 Sept.) Se está esperando fecha
para inicio de obra.
Villa mayor → Inicio obra el 4 de Septiembre 2023.
Urbanización Fucha → Inicio obra 4 Sept 2023.
Ejército → Hay cantidad de trabajadores, pero no se levanta
alerta a tiempo.
Fundadores → Inicio obra 11 Sept/2023. - Se está trabajando, hay más
cantidad de trabajadores. - Se estima mas y medio.



ACTA DE REUNIÓN No. _____

Ulla Mayor → Inicio obra 4 Sept-2023. - Atrempo.
Se sigue trabajando y se estima mas y medio. aprox.

Porcentaje → Programado → 48.13 %
Ejecutado → 7.36 %
Atrempo → 40.00 %

- Seguimiento avance de obra sin novedad.
- La interventoría radica el nuevo oficio de promotor.
- La cuenta de cobro de la etapa 1 se radicó y está pendiente para pago.
- de proyecto para el Lnes 2, cuenta de cobro.
- Socialización para el temario de forvenir para el día viernes 29 Sept.

Contrato 1070

Contrato 1280 → Se cuenta en proceso hasta el día 22 de Octubre de 2023. Contrato acaba 22 oct.
→ Pago 2 realizado en Septiembre.
→ Pago 3 proyectado para noviembre.

LP005 → Se esperan protocolos del contrato 1280. (detenido hasta tener mismos completos).

Fecha de apertura estimada. 25/10/2023. - Cierre 8/11/2023. - Adjudicación 30 Nov - 1 Dic-2023.

Fecha posible Firma acta de inicio. 10 Dic-2023.

Fecha posible terminación 10/04/2024.

COMPROMISOS: (1275)

- Radicación Promotor. Cto 1275. - para el jueves. 23 Sept.-2023.
Interventoría y obra.

- Radicación forma de pago. 19 oct.

- Entrega jardín botánico datos SIG levantamiento de árboles. T. forvenir. - 26. Diciembre.

- Entrega Puntos recod. georeferenciados 2da semana de enero.

- Reunión de la comunidad 80% de avance de obra.

• Entrega Temarios - Tienahera. - 30 Noviembre

Fecha - 21 Octubre

Fundadores. - 10 Noviembre

Villamayor. - 30 Noviembre.

forvenir. - 31 de mayo Diciembre (24).

Liquidación (23 feb)-2024 Junio 2024.

PM02-FO299-V3

- Ambiental - Recorrido con Jardín botánico para entrega de Arbolado Urbano. (Planear despues de finalización de contrato).
- Financiero - Presupuesto y 15% de obra 13 oct. / 2do 15% obra. → 15 Nov. / 3er 15% obra 6 Dic.

ACTA DE REUNIÓN No. ____

ASISTENTES:

Firma
Nombre:
Cargo:
Entidad:
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre:
Cargo:
Entidad:
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre:
Cargo:
Entidad:
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre:
Cargo:
Entidad:
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre:
Cargo:
Entidad:
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre:
Cargo:
Entidad:
e-mail:
Tel/Cel:

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: Comité preverbal Acuerdo Urbana.

Por favor escanee el código QR para
continuar diligenciando su
información.



Nº	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad / Dependencia	Vinculación					Teléfono	Correo electrónico	Firma
				Directivo	Asesor	Profesional	Técnico	Asistencial			
1	Lizeth Katherine Bermudez	1069018773	SD. Operaciones						3145019361	lizeth.bermudez@habitatbogota.gov.co	Lizeth K.B.
2	Jenny Patricia Silva	43619701	SD. Operaciones						3114479563	jennyplv@habitatbogota.gov.co	Jenny P.S.
3	Roberto Ortiz	101540487	SD. Operaciones						3027027455	Roberto.ortiz@habitatbogota.gov.co	Roberto O.
4	Fátima Parba Ylandira Parra	1010227952	SD. Operaciones						3224518041	enika.vebndia@habitatbogota.gov.co	Fátima P.
5	Andrés Barrantes	1013579971	SDHT - SD						3017566072	andres.barrantes@habitatbogota.gov.co	Andrés B.
6	Rosa Patricia Chaparro N.	47438870	SDHT - SD						3105816767	rosa.chaparro@habitatbogota.gov.co	Rosa P.C.
7	Jaime E. Pulido M.	39401123	SDHT - SD						3107607756	jaime.pulido@habitatbogota.gov.co	Jaime E.P.
8	FRAN ANGLAN V.	79645809	SDHT - SD						3212562770	fran.anglan@habitatbogota.gov.co	FRAN A.V.
9	Catalina Giraldo Villanar	1010760658	SDHT - SD						3107637700	catalina.giraldo@habitatbogota.gov.co	Catalina G.
10	Anderson Ufate S.	12202124	SDHT - SD						3114922242	luis.motta@habitatbogota.gov.co	Anderson U.
11	MADRIDENUG S.	53057455	SDHT - SD						300091182	medirbenug@habitatbogota.gov.co	MADRIDENUG S.
12	Juliana Sanchez										Virtual
13	Manuel José Tase.										Virtual
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

Tratamiento de datos: Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1381 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.