







		INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TREN TURÍSTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.																			
												1		DE		2					
PLAN DE INVERSIÓN SOCIO-AMBIENTAL CONSORCIO TREN MALLORQUÍN		Es la versión 2		PLAN DE INVERSIÓN SOCIO-AMBIENTAL No. (No. versión actualizada)		2				FECHA		31		08		2023					
1. DATOS DEL PROYECTO																					
PROVISIONES CONTRACTUALES:		VALOR INICIAL		VALOR ACTUALIZADO		DETALLE PROVISIONES		VALOR SOCIO-AMBIENTAL COMPLETO		No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		2021									
AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SOSTENIBILIDAD		\$ 1.037.502.782		\$ 1.037.502.782		SOCIAL		\$ 1.030.581.583													
		VALOR ADICION MODIFICADITA N° 5				AMBIENTAL		\$ 168.779.016													
						- PROTOCOLO DE FLORA Y FAUNA		\$ 378.542.173													
						- ¿El proyecto tiene asignados recursos para la vigilancia de la gestión pública (Veedurías Ciudadanas) ?				No. CONTRATO DE		SI ☐ No ☒ EDU-783									
2. COSTOS DE ACTIVIDADES SOCIOAMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA																					
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM				MEDIDA A EJECUTAR				DESCRIPCIÓN DE COSTOS				ACUMULADO ANTERIOR				PRESENTE ACTA No. 18		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
CÓDIGO / FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL PREVENCIÓN	INTERVENCIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (\$)	CONDICIONES ACTUALIZADAS - ACTA MODIFICATIVA PISA 2 N° 1		CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
												CANTIDAD	VALOR TOTAL								
PGS-6.2-19	Gestión social		Reunión de Comité de Participación Ciudadana (una por mes)	X				UND	13	\$ 183.600,00	\$ 2.386.600,00	16,00	\$ 2.937.600,00	11	\$ 2.019.600,00	1,00	\$ 183.600,00	12,00	\$ 2.203.200,00	4,00	\$ 734.400,00
			Reuniones informativas con la comunidad, problemáticas puntuales	X				UND	13	\$ 183.600,00	\$ 2.386.600,00	3,00	\$ 550.800,00	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	3,00	\$ 550.800,00
			Capacitación al personal de obra en temas socioambientales (una por mes)	X				UND	13	\$ 165.000,00	\$ 2.145.000,00	18,00	\$ 2.970.000,00	13	\$ 2.145.000,00	1,00	\$ 165.000,00	14,00	\$ 2.310.000,00	4,00	\$ 660.000,00
PGS-6.2-19	Gestión social	Información y Divulgación	Servicio de curia radial, para socialización de PMT frentes de obra.	X				UND	77	\$ 37.523,00	\$ 2.889.271,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
PGS-6.1	Gestión social		Capacitación a la comunidad sobre temas socio ambientales - Ciudad y manejo de los recursos hídricos	X				Global	1	\$ 1.328.000,00	\$ 1.328.000,00	1,00	\$ 1.328.000,00	0	\$ -	1,00	\$ 1.328.000,00	1,00	\$ 1.328.000,00	0,00	\$ -
PGS-6.1	Gestión social		Capacitación a la comunidad sobre temas socio ambientales - Economía circular y aprovechamiento de residuos sólidos	X				Global	1	\$ 1.241.250,00	\$ 1.241.250,00	2,00	\$ 2.482.500,00	2	\$ 2.482.500,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 2.482.500,00	0,00	\$ -
PGS-6.1	Gestión social		Capacitación a la comunidad sobre accidentes vial en motociclistas	X				Global	1	\$ 1.197.100,00	\$ 1.197.100,00	1,00	\$ 1.197.100,00	1	\$ 1.197.100,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.197.100,00	0,00	\$ -
PGS-6.1	Gestión social	Educación ambiental y sostenibilidad	Capacitación a la comunidad sobre temas socio ambientales - Manejo de residuos sólidos dirigida a la población infantil residente en el área de influencia del proyecto	X				Global	1	\$ 2.877.750,00	\$ 2.877.750,00	1,00	\$ 2.877.750,00	1	\$ 2.877.750,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 2.877.750,00	0,00	\$ -
PGS-6.1	Gestión social		Capacitación a la comunidad sobre temas socio ambientales - Precaución en movilidad y tránsito del sector con respecto a las intervenciones del proyecto	X				Global	1	\$ 1.149.500,00	\$ 1.149.500,00	1,00	\$ 1.149.500,00	1	\$ 1.149.500,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.149.500,00	0,00	\$ -
PGS-6.1	Gestión social		Capacitación a la comunidad sobre temas socio ambientales - Turismo a las madres cabezas de familia ubicadas en el área de influencia del proyecto	X				Global	1	\$ 1.149.500,00	\$ 1.149.500,00	2,00	\$ 2.299.000,00	2	\$ 2.299.000,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 2.299.000,00	0,00	\$ -
PGS-6.1	Gestión social		Capacitación a la comunidad sobre temas socio ambientales comunidad de pescadores cuidado y protección de las especies pequeñas y el recurso hídrico	X				Global	1	\$ 500.400,00	\$ 500.400,00	3,00	\$ 1.501.200,00	1	\$ 500.400,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 500.400,00	2,00	\$ 1.000.800,00
PGS-7	Gestión social	Socio_economico	Prestación de servicios para la gestión socioeconómica en públicos objetivos identificados en torno al subproyecto del tren turístico en el proyecto de recuperación integral de la ciénaga de mallorquín. Todo lo anterior está ligado al eje principal que se compone por tres pilares fundamentales y complementarios que son: Visibilizar a través del reconocimiento, sensibilizar para generar apropiación y comprometer por medio de la acción.	X				Global	1	\$ 151.885.650,00	\$ 151.885.650,00	1,00	\$ 151.885.650,00	0,75	\$ 113.914.237,50	0,15	\$ 22.782.847,50	0,90	\$ 136.697.085,00	0,10	\$ 15.188.565,00
PGS-7	Gestión social	Subprograma 1	Acompañamiento e implementación de estrategias para el fortalecimiento de los miembros de las asociaciones (Trenitos artesanales) en el marco de la atención a la modificación de las actividades económicas de la zona.		X			Global	1	\$ 919.444.572,00	\$ 919.444.572,00	1,00	\$ 919.444.572,00	1	\$ 919.444.572,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 919.444.572,00	0,00	\$ -
TOTAL INVERSIÓN SOCIAL											\$ 1.090.581.583,00		\$ 1.048.029.659,50		\$ 24.459.447,50		\$ 1.072.489.107,00		\$ 18.134.565,00		



		MEMORIAS DE CANTIDADES ACTIVIDADES SOCIOAMBIENTALES ACTA No.16										
FECHA:		31/08/2023		EDICION:1		Hoja 1 de 1						
PROYECTO:		CONTRATISTA		OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.								
TREN MALLORQUIN		CONSORCIO TREN MALLORQUIN										
ACTIVIDADES: SOCIOAMBIENTALES		ITEM: PGS-6.2-19		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:								
				Reunión de Comité de Participación Ciudadana (una por mes)								
REGISTRO FOTOGRAFICO				LOCALIZACION O ESQUEMA	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
					LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)			ml	m2	und
 				Reunion comité de participacion Ciudadana agosto				UND	1,00			1,00
Observacion: Esta actividad esta soportada en el los anexos del informe socio ambiental entregado a interventoria.												
				OBSERVACIONES	TOTALES							1,00
Vo.Bo. 		Vo.Bo. INTERVENTORIA 		APRUEBA:		RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:						
								TOTAL			1,00	

		MEMORIAS DE CANTIDADES ACTIVIDADES SOCIOAMBIENTALES ACTA No.16													
FECHA:		31/08/2023		EDICION:1		Hoja 1 de 1									
PROYECTO:		CONTRATISTA		OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.											
TREN MALLORQUIN		CONSORCIO TREN MALLORQUIN													
ACTIVIDADES:		ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:											
SOCIOAMBIENTALES		PGS-7		Prestación de servicios para la gestión socioeconómica en públicos objetivos identificados en torno al subproyecto del tren tamar en el proyecto de recuperación integral de la ciénaga de mallorquín. Todo lo anterior está ligado al eje principal que se compone por tres pilares fundamentales y complementarios que son: Visibilizar a través del reconocimiento, sensibilizar para generar apropiación y comprometer por medio de la acción.											
REGISTRO FOTOGRAFICO				LOCALIZACION O ESQUEMA		DIMENSIONES		UND	CANT.	TOTALES					
				LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	ml			m2	und				
				Prestación de servicios para la gestión socioeconómica					Global	0,15			0,15		
Observacion: Esta actividad esta soportada en el los anexos del informe socio ambiental entregado a interventoria.				OBSERVACIONES		TOTALES						0,15			
Vo.Bo. INTERVENTORIA		APRUEBA:		RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:						TOTAL		0,15			

		MEMORIAS DE CANTIDADES ACTIVIDADES SOCIOAMBIENTALES ACTA No.16										
FECHA:		31/08/2023		EDICION:1		Hoja 1 de 1						
PROYECTO:		CONTRATISTA		OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.								
TREN MALLORQUIN		CONSORCIO TREN MALLORQUIN										
ACTIVIDADES: SOCIOAMBIENTALES		ITEM: PGH - 3.2 – 10		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Alquiler y Mantenimiento de baño portátil, Incluye transporte y disposición final de residuos líquidos								
REGISTRO FOTOGRAFICO 				LOCALIZACION O ESQUEMA	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
				LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	m1			m2	und	
				Alquiler y Mantenimiento de baño portátil, Incluye transporte y disposición final de residuos líquidos agosto				Mes	1,00			1,00
Observacion: Esta actividad esta soportada en el los anexos del informe socio ambiental entregado a interventoria.												
				OBSERVACIONES	TOTALES							1,00
Vo.Bo. CONSTRUCTORA		Vo.Bo. INTERVENTORIA		APRUEBA:		RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:						
										TOTAL		1,00

		MEMORIAS DE CANTIDADES ACTIVIDADES SOCIOAMBIENTALES ACTA No.16										
FECHA:		30/08/2023		EDICION:1		Hoja 1 de 1						
PROYECTO: TREN MALLORQUIN		CONTRATISTA CONSORCIO TREN MALLORQUIN		OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.								
ACTIVIDADES: SOCIOAMBIENTALES		ITEM: PGH - 3.2 - 10		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Mantenimiento de pozo séptico de capacidad de 0.5 m3, Incluye transporte y disposición final de residuos líquidos								
REGISTRO FOTOGRAFICO 				LOCALIZACION O ESQUEMA		DIMENSIONES		UND	CANT.	TOTALES		
				LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	ml			m2	und	
Observacion: Esta actividad esta soportada en el los anexos del informe socio ambiental entregado a interventoria.				Mantenimiento de pozo séptico agosto				Mes	1,00			1,00
Vo. Bo. CONSTRUCTOR				Vo.Bo. INTERVENTORIA		APRUEBA:		RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		OBSERVACIONES		
										TOTAL		1,00

		MEMORIAS DE CANTIDADES ACTIVIDADES SOCIOAMBIENTALES ACTA No.16										
FECHA:		31/08/2023		EDICION:1		Hoja 1 de 1						
PROYECTO:		CONTRATISTA		OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.								
TREN MALLORQUIN		CONSORCIO TREN MALLORQUIN										
ACTIVIDADES:		ITEM:		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:								
SOCIOAMBIENTALES		M-FAUNA		Protocolo de flora y Fauna/Seguimiento y monitoreo Protocolode flora y fauna/Ayudantes de campo								
REGISTRO FOTOGRAFICO				LOCALIZACION O ESQUEMA	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
					LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)			ml	m2	und
				Ayudantes de campo agosto				Hombre/mes	2,50			2,50
												
												
												
Observacion: Esta actividad esta soportada en el los anexos del informe socio ambiental entregado a interventoria.												
				OBSERVACIONES	TOTALES							2,50
Vo. Bo. CONSTRUCTOR		Vo.Bo. INTERVENTORIA		APRUEBA:		RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:					TOTAL	2,50
												

		MEMORIAS DE CANTIDADES ACTIVIDADES SOCIOAMBIENTALES ACTA No.16												
FECHA:		31/08/2023		EDICION:1		Hoja 1 de 1								
PROYECTO:		CONTRATISTA		OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.										
TREN MALLORQUIN		CONSORCIO TREN MALLORQUIN												
ACTIVIDADES:		ITEM:		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:										
SOCIOAMBIENTALES		M-FAUNA		Protocolo de flora y Fauna/Seguimiento y monitoreo Protocolode flora y fauna/Profesional Biologo										
REGISTRO FOTOGRAFICO				LOCALIZACION O ESQUEMA		DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES			
						LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)			ml	m2	und	
				Profesional Biologo agosto					mes	1,00			1,00	
Observacion: Esta actividad esta soportada en el los anexos del informe socio ambiental entregado a interventoria.														
Vo. Bo. CONSTRUCTOR		Vo.Bo. INTERVENTORIA		APRUEBA:		RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		OBSERVACIONES			TOTALES			
											TOTAL 1,00			

		MEMORIAS DE CANTIDADES ACTIVIDADES SOCIOAMBIENTALES ACTA No.16										
FECHA:		31/08/2023		EDICION:1		Hoja 1 de 1						
PROYECTO: TREN MALLORQUIN		CONTRATISTA CONSORCIO TREN MALLORQUIN		OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.								
ACTIVIDADES: SOCIOAMBIENTALES		ITEM: M-FAUNA		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Atencion por medico veterinario o Zoolecnista con experiencia en animales Exoticos								
REGISTRO FOTOGRAFICO				LOCALIZACION O ESQUEMA	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
					LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)			m1	m2	und
   				Profesional Medico Veterinario agosto				mes	1,00			1,00
Observacion: Esta actividad esta soportada en el los anexos del informe socio ambiental entregado a interventoria.												
OBSERVACIONES				TOTALES							1,00	
Vo. Bq. INTERVENTORIA		APRUEBA:		RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		TOTAL			1,00			