


		INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TREN TURÍSTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA																			
						1		DE		1											
PLAN DE INVERSIÓN SOCIO-AMBIENTAL CONSORCIO TREN MALLORQUÍN		Es la versión 1		PLAN DE INVERSIÓN SOCIO-AMBIENTAL, No. (No. versión actualizada)		1		FECHA		31 08 2023											
1. DATOS DEL PROYECTO																					
PROVISIONES CONTRACTUALES:		VALOR INICIAL		VALOR ACTUALIZADO		DETALLE PROVISIONES		VALOR SOCIO-AMBIENTAL COMPILADO		No. CONTRATO DE OBRA / AÑO											
AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SOSTENIBILIDAD		\$ 163.449.300		\$ 163.449.300		SOCIAL		\$ 27.551.802		2021											
		VALOR ADICION MODIFICADITA N°s				AMBIENTAL		\$ 105.897.488													
						ARQUEOLOGIA		\$ 30.000.000		No. CONTRATO DE											
										EDU-783											
										SI ☐ No ☐											
2. COSTOS DE ACTIVIDADES SOCIOAMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA																					
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM				MEDIDA A EJECUTAR				DESCRIPCIÓN DE COSTOS				ACUMULADO ANTERIOR				PRESENTE ACTA No. 18		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
CÓDIGO / FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (\$)	ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 18		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR		
													CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
PGS-6.2-19	Gestión social	Información y Divulgación	Reuniones informativas de Inicio de obras para socialización del proyecto	X					UND	4	\$ 614.000,00	\$ 2.456.000,00	4	\$ 2.456.000,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 2.456.000,00	0,00	\$ -	
			Reuniones Informativas de Avance de Obra para socialización del proyecto.	X					UND	4	\$ 614.000,00	\$ 2.456.000,00	2	\$ 1.228.000,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 1.228.000,00	2,00	\$ 1.228.000,00	
			Reuniones Informativas de Cierre de Obra.	X					UND	4	\$ 614.000,00	\$ 2.456.000,00	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	4,00	\$ 2.456.000,00	
			Reunión de Comité de Participación Ciudadana (una por mes)	X					UND	4	\$ 183.600,00	\$ 734.400,00	4	\$ 734.400,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 734.400,00	0,00	\$ -	
			Reuniones informativas con la comunidad, problemáticas puntuales	X					UND	4	\$ 183.600,00	\$ 734.400,00	3	\$ 550.800,00	0,00	\$ -	3,00	\$ 550.800,00	1,00	\$ 183.600,00	
			Capacitación al personal de obra en temas socioambientales (una por mes)	X					UND	4	\$ 165.000,00	\$ 660.000,00	4	\$ 660.000,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 660.000,00	0,00	\$ -	
PGS-6.2-19	Gestión social	Información y Divulgación	Servicio de cuña radial, para socialización de PMT frentes de obra.	X					UND	25	\$ 37.523,00	\$ 938.075,00	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	25,00	\$ 938.075,00	
PGS-6.1-18	Gestión social	Atención al usuario	Dotación del Punto Atención - Sistema de Atención al Usuario	X					Global	1	\$ 5.978.240,00	\$ 5.978.240,00	1	\$ 5.978.240,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 5.978.240,00	0,00	\$ -	
			Dotación del Punto de Atención al Usuario - Móvil	X					Global	1	\$ 1.695.187,00	\$ 1.695.187,00	1	\$ 1.695.187,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.695.187,00	0,00	\$ -	
PGS-6.1	Gestión social	Educación ambiental y sostenibilidad	Capacitación a la comunidad sobre temas socio ambientales - Cuidado y manejo de los recursos hídricos	X					Global	1	\$ 1.328.000,00	\$ 1.328.000,00	1	\$ 1.328.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.328.000,00	0,00	\$ -	
PGS-6.1	Gestión social		Capacitación a la comunidad sobre temas socio ambientales -Economía circular y aprovechamiento de residuos sólidos	X					Global	1	\$ 1.241.250,00	\$ 1.241.250,00	1	\$ 1.241.250,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.241.250,00	0,00	\$ -	
PGS-6.1	Gestión social		Capacitación a la comunidad sobre temas socio ambientales de protección y cuidado de la fauna y flora de la Ciénaga de Mallorquín	X					Global	1	\$ 1.197.100,00	\$ 1.197.100,00	0	\$ -	1,00	\$ 1.197.100,00	1,00	\$ 1.197.100,00	0,00	\$ -	
PGS-6.1	Gestión social		Capacitación a la comunidad sobre temas socio ambientales - Majeno de residuos sólidos dirigida a la población infantil residente en el área de influencia del proyecto.	X					Global	1	\$ 2.877.750,00	\$ 2.877.750,00	1	\$ 2.877.750,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 2.877.750,00	0,00	\$ -	
PGS-6.1	Gestión social		Capacitación a la comunidad sobre temas socio ambientales - Precaución en movilidad y tránsito del sector con respecto a las intervenciones del proyecto	X					Global	1	\$ 1.149.500,00	\$ 1.149.500,00	1	\$ 1.149.500,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.149.500,00	0,00	\$ -	
PGS-6.1	Gestión social		Capacitación a la comunidad sobre temas socio ambientales - Turismo a las madres cabezas de familia ubicadas en el área de influencia del proyecto	X					Global	1	\$ 1.149.500,00	\$ 1.149.500,00	1	\$ 1.149.500,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.149.500,00	0,00	\$ -	
PGS-6.1	Gestión social		Capacitación a la comunidad sobre temas socio ambientales comunidad de pescadores cuidado y protección de las especies pequeñas y el recurso hídrico	X					Global	1	\$ 500.400,00	\$ 500.400,00	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 500.400,00	
PGS-7	Gestión social	Socio_economico	Prestación de servicios para la gestión socioeconómica en públicos objetivos identificados en torno al subproyecto del tren bajamar en el proyecto de recuperación integral de la ciénaga de mallorquín. Todo lo anterior está ligado al eje principal que se compone por tres pilares fundamentales y complementarios que son: Visibilizar a través del reconocimiento, sensibilizar para generar apropiación y comprometer por medio de la acción.	X					Global	0	\$ 151.885.650,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
TOTAL INVERSIÓN SOCIAL												\$ 27.551.802,00	\$ 21.048.627,00	\$ 1.197.100,00	\$ 22.245.727,00	\$ 6.306.075,00					



NOTA: 1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Socioambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor, de acuerdo a sus competencias respectivas.
2. La aprobación del Plan de Inversión Socioambiental esta sujeta tanto a los recursos asignados como al cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Gestión Social y ambiental.

		MEMORIAS DE CANTIDADES ACTIVIDADES SOCIOAMBIENTALES ACTA No.16								
FECHA:		31/08/2023		EDICION:1		Hoja 1 de 1				
PROYECTO: TREN MALLORQUIN		CONTRATISTA CONSORCIO TREN MALLORQUIN		OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.						
ACTIVIDADES: SOCIOAMBIENTALES		ITEM: PGS-6.2-1		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Capacitación a la comunidad sobre temas socio ambientales de protección y cuidado de la fauna y flora de la Ciénaga de Mallorquín						
REGISTRO FOTOGRAFICO		LOCALIZACION O ESQUEMA	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
			LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)			ml	m2	und
		Capacitación a la comunidad sobre temas socio ambientales de protección y cuidado de la fauna y flora de la Ciénaga de Mallorquín				und	1,00			1,00
Vo.Bo. CONSTRUCTOR		Vo.Bo. INTERVENTORIA		APRUEBA:		RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		TOTAL		1,00