

INFORME FINAL O DE AVANCE DEL CONTRATO**CÓDIGO:** FLT-02-01
EDICIÓN: 1
FECHA: 24-Mar-2011Informe parcial X Informe Final _____ Periodo reportado: Septiembre

Fecha de presentación: Octubre 1 de 2023

1. Información General

1.1 Nombre de la propuesta	ESCUELA ACTIVA URBANA
1.2 Nombre de la organización	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MANIZALES
1.3 Interventor	JUAN ALBERTO PANESSO GÓMEZ
1.4 Objeto del Convenio	Aunar esfuerzos para el fortalecimiento del modelo educativo Escuela Activa Urbana en la I.E. oficiales del municipio de Manizales que lo implementan

2. Informe técnico

2.1 Breve presentación del informe	El presente informe describe las acciones implementadas en el mes de septiembre de 2023, acciones que se enfocaron al acompañamiento y seguimiento a la implementación de EAU y procesos de formación a docentes				
2.2 Población beneficiada	Beneficiarios		Número de beneficiados		
	Instituciones Beneficiadas		23		
2.3 Descripción de las actividades realizadas	Actividades		Descripción		
	ESCUELA ACTIVA URBANA				
	Fortalecer el componente Socio Emocional del modelo EAU en las 23 instituciones que lo implementan, a través de procesos de innovación de las actividades de capacitación y acompañamiento, las estrategias, mediaciones y herramientas de implementación del mismo. que	Durante el periodo relacionado se implementaron las siguientes actividades de acompañamiento:			
		Actividad	Fecha	# actividades	# participantes
Implementación modelo IE Lationoamericano		13-19 sep-	2	11	Acompañamientos
Reinducción del modelo IE Latinoamericano		14-21 sep-	2	2	
Comportamientos deseables, reunión docentes		01-sep	1	3	
Comportamientos deseables, taller	25 sep-	1			

promuevan el mejoramiento de los procesos de enseñanza - aprendizaje y de los ambientes escolares y que favorezcan el desarrollo Socioemocional de los estudiantes.	estudiantes, Divina Providencia				
	Comportamientos deseables, taller estudiantes, Asunción	25 sep-	1		
	Comportamientos deseables, reunión Rectora IE Santo Domingo Savio	25 sep-	1	2	
	Día EA IE Asunción	20 sep-	1	52	
	Día EA IE Fe y Alegría	13 sep-	1	76	
	Día EA IE Sinaí	22 sep-	1	36	
	Planeación día EA Sinaí	1 sep-	1	5	
	Planeación día EA Fe y Alegría	7 sep-	1	3	
	Planeación día EA Asunción	11 sep-	1	7	
	Pasantía Junta Directiva Fundación Luker, IE Asunción	21 sep-	1	5	Pasantías
	Pasantía Candidatos Alcaldía - Fundación Luker, IE León de Greiff	6 sept-	1	10	
	Pasantía Fundación Limmat- Fundación Luker, IE Malabar	13 sep-	1	5	
	Pildoras semanales, producción equipo coordinador, docentes equipo apoyo	4,11,18,25 sep-	4	10	Pildoras en EA
	También encuentros con el equipo de apoyo para la planeación de las actividades en las instituciones educativas:				
Encuentros equipo docentes apoyo EA	4,11,18,25 sep-	4	23	Agenda de encuentros	

Se realizaron otras actividades relacionadas con el modelo:

Ministerio de Educación Nacional Encuentros del Poder Pedagógico - Nodo Eje Cafetero	22-sep	1	5	Reunión DPN
Reunión DPN	18 sep-	1	4	

De igual forma reuniones de seguimiento con la unidad de calidad:

Reunión Educación de calidad	13 sep-	1	4	Reunione s_SEM
------------------------------	---------	---	---	------------------------------------

En lo que respecta al proceso de la nueva estrategia de formación, se realizaron los siguientes encuentros con Coschool y el equipo de apoyo:

Revisión guiones	18 al 22 de sep.			-
Reunión revisión 2 entrega guiones	27 sep-	1	6	Reunione s Coschool
Reunión ajustes contenidos para edición	28 sep-	1	4	
Co-construcción cartilla - comités	11-14-19sep-	6	23	Cartilla

Realizar aplicación de instrumentos de evaluación de Competencias Socioemocionales y de conductas de riesgo emocional

Evaluación de Competencias Socioemocionales:

Se aleatorizó la muestra y se emitieron los términos de referencia para la contratación de la entidad encargada de realizar la aplicación de los instrumentos de socioemocionales.

Conductas de riesgo:

Brave up, entidad que lidera este proceso, se encuentra en el proceso de coordinación de encuentros con cada institución educativa y realiza acompañamiento a la aplicación de los sociogramas. En el mes de octubre, esta entidad presentará un informe de avance de este proceso.

Estrategia de Comunicaciones

En proceso de difusión las primeras piezas elaboradas

OTROS
COMPROMISOS
DEL CONVENIO

- ✓ La Fundación Luker efectuó aportes al convenio por valor de \$100.000.000
- ✓ El convenio se viene ejecutando de acuerdo con la propuesta y con el presupuesto definido en la misma.

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Todas las actividades realizadas han sido coordinadas con la Secretaría de Educación. ✓ El presente corresponde al séptimo informe de avance ✓ En todos los eventos, presentaciones y piezas se han dado los respectivos créditos a Secretaría de Educación. ✓ Se cuenta con registro fotográfico de las actividades realizadas 	
2.5 Descripción de resultados parciales: Describa los alcances y/o resultados logrados hasta la fecha con la intervención, tenga en cuenta los siguientes parámetros:			
LOGROS PARCIALES	DIFICULTADES	OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO	Acciones que ha implementado para favorecer el desarrollo de la propuesta
23 instituciones educativas implementan el modelo Escuela Activa Urbana y fortalecen sus procesos			Los procesos avanzan de manera adecuada. Se están ejecutando acciones
Anexos: en los links anexos se puede acceder a las evidencias fotográficas y de asistencia a los eventos,			



ANGELA MARÍA TRUJILLO GUTIÉRREZ

Nombre del responsable

Fecha de presentación: octubre 1 de 2023