

ACTA DE ACLARACION PLAN DE PAGOS

CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios profesionales CSA-330-2023.
OBJETO DEL CONTRATO	"FORTALECER Y MEJORAR EL DESARROLLO AMBIENTAL, AGROPECUARIO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES TÉCNICAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y PROYECTOS ENCAMINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN AGROPECUARIO MUNICIPAL PAM EN LA LINEA DE ALTERNATIVIDAD PRODUCTIVA PARA ZONAS CONDICIONADAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO. 2020-2023 SAN CARLOS SOMOS TODOS"
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN CARLOS-ANTIOQUIA.
CONTRATISTA	ABEL EDUARDO ATEHORTUA CC. 70166612
SUPERVISIÓN	SECRETARIA AGROPECUARIA Y AMBIENTAL.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTICIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$27.200.000)
PLAZO DEL CONTRATO	A partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2023.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08 DE JUNIO DE 2023.
FECHA DE INICIO	08 DE JUNIO DE 2023.
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

CONSIDERACIONES,

1. Que el MUNICIPIO DE SAN CARLOS - Antioquia y ABEL EDUARDO ATEHORTUA DUQUE identificado con CC. N° 70166612, suscribieron el contrato de prestación de servicios profesionales N° CSA-330-2023 el día 08 de junio del 2023, cuyo objeto y valor se describen en el encabezado de la presente acta.
2. Que la CLAUSULA CUARTA del contrato estableció como forma de pago ordenes de pagos parciales por mensualidades vencidas con un valor fijo por mes o su equivalente por fracción de mes, pagaderas dentro de

los sesenta (60) días siguientes a la aprobación del pago por parte del supervisor previo informe de actividades e informe de supervisión en los cuales cuantificarán las actividades realizadas durante el periodo objeto del cobro, constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, cuando corresponda, los cuales deberán cumplir las previsiones legales

- Que el contratista efectivamente presento informe de actividades correspondiente al periodo de pago, del 01 al 30 agosto de 2023, el cual correspondía al pago 003, pero este cometió un error al diligenciar en la plataforma secop II el dato correspondiente al valor del tercer pago \$ 4.017.440, valor que es menor al que estaba estipulado en el plan de pagos, los mismos a su vez fueron aprobados por el supervisor; acción irreversible en la plataforma secop II. Que este error fue detectado posteriormente y que el valor correspondiente al tercer pago del mes de agosto es de \$ 4.020.160 como se muestra a continuación como se muestra a continuación.

1

Información general

2

Contratos

3

Bases y anexos

4

Documentos del Proceso

5

Documentos del contrato

6

Información presupuestal

7

Ejecución del Contrato

8

Modificaciones del Contrato

9

Incumplimientos

Cancelar

Evaluación de la Entidad

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

M de pago	% de facturación prevista	Numero de factura	Fecha prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	11.33	01	-	1/07/2023 3:45:00 PM Pagado contra cheque	1/07/2023 12:00:00 PM Pagado contra cheque	0 COP	3.061.790 COP	Pagado
Pago 002	14.77	02	-	29/08/2023 5:01:00 PM Pagado contra cheque	29/08/2023 12:00:00 PM Pagado contra cheque	0 COP	4.017.440 COP	Pagado
Pago 003	14.78	03	-	3 días de tiempo transcurrido Pendiente de pago	3 días de tiempo transcurrido Pendiente de pago	0 COP	4.017.440 COP	Acreditado
Pago 004	14.79	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro
Pago 005	14.79	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro
Pago 006	14.79	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro
Pago 007	14.79	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro

- Que la situación antes expuesta ha generado contradicciones en el valor a pagar frente a los valores registrados en el contrato electrónico en la plataforma SECOP II en su sección "2 CONDICIONES". Y que los pagos realmente ejecutados y a pagar para el contrato de prestación de servicios CSA-330-2023, son los establecidos en el siguiente cuadro.

El contrato puede ser prorrogado: ☐ Si ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Si ☒ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Si ☒ No

¿Pago de anticipos? ☐ Si ☒ No

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
Pago 001	11.33	3 081 760.00	-
Pago 002	14.77	4 017 440.00	-
Pago 003	14.78	4 020 160.00	-
Plan de pagos:			
Pago 004	14.78	4 020 160.00	-
Pago 005	14.78	4 020 160.00	-
Pago 006	14.78	4 020 160.00	-
Pago 007	14.78	4 020 160.00	-

CONDICIONES

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

- Que el contratista presentará una cuenta de cobro con el valor aprobado en la plataforma del secop II y el supervisor hará los ajustes correspondientes para el pago # 4 para el mes de septiembre.
- La presente acta se adjuntará en la plataforma secop II como soporte y aclaración a los pagos realizados durante la ejecución del contrato CSA-330- 2023, en la sección "documentos de ejecución del contrato" en el pliego electrónico del SECOP II, con el fin de dar cumplimiento al principio de publicidad y transparencia, exigencia en la divulgación publica de información referente a la contratación estatal

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las acciones desempeñadas, en el Municipio de San Carlos, a los diez (10) días del mes de octubre del 2023.

Supervisor

Paola A. Jimenez
PAOLA ANDREA JIMENEZ GARCIA
Secretaria Agropecuaria y Ambiental

Contratista

Eduardo Atehortua

ABEL EDUARDO ATEHORTUA DUQUE
CC.70.166.612