

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"**

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: Julio Año: 2019.

CONTRATO N°: 137-00-J-EMAVI-GRUCA-2019

CONTRATISTA: Andrés Gutiérrez Duque

VALOR DEL CONTRATO: \$ 42.552.000

FORMA DE PAGO: Cargo al PAC del mes de septiembre

FECHA FIRMA: Día: 31 Mes: MAYO Año: 2019.

OBJETO DEL CONTRATO:

"ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA MARCIAL DEL GRUPO CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN"

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día: 31 Mes: MAYO Año: 2019

CONTRATO MODIFICATORIO: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL 5 DE JULIO DE 2019

Porcentaje Avance en tiempo: 99 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del Informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☐ Sí ☒

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El día 2 de julio el contratista solicita prórroga en el plazo de entrega de los instrumentos musicales objeto de la presente contratación, argumentando demoras en la importación de varios accesorios necesarios para la fabricación de dichos instrumentos, como supervisor del contrato, presento esta solicitud ante el ordenador del gasto, quien ordena que se deben entregar los bienes que no presenten novedad en la fecha inicial establecida en el contrato (5 de julio de 2019), y que se autoriza la prórroga hasta el 17 de julio solamente para los elementos que tienen novedades en su proceso de fabricación.

del. 09/19.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad)

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN)

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

N/A

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?"

SI: NO X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR : Técnico Segundo CARLOS ALBERTO SIERRA BOCANEGRA

FIRMA:

C.C. No.

2.234.991

DEPENDENCIA:

GRUPO DE CADETES