

 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		FM-256	
	ACTA DE TERMINACIÓN		Versión: 2.0	Fecha: 03-01-2020
			Página 1 de 1	

ACTA DE TERMINACIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 2023-347 DEL 18 DE JULIO DEL 2023.


En Chiquinquirá, a los veinte (20) días del mes de octubre del año 2023, se reunieron en la oficina de la **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN** las siguientes personas: **WILSON ORLANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ** identificado con C.C No. 7.309.061 de Chiquinquirá representante legal de **SINCO INGENIERÍA Y SUMINISTROS S.A.S.** con Nit. **900.226.405-5**, **LAURA ECHEVERRÍA RUSSI**, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 1.054.680.416 de Moniquirá, quien se desempeña en el cargo de Secretaria de Infraestructura y Valorización del Municipio de Chiquinquirá, en su calidad de Supervisora del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 2023-347 DEL 18 DE JULIO DEL 2023.**; quienes suscriben la presente acta de terminación, en los siguientes términos.


OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA VÍA LA CALERA DE LA VEREDA MOLINO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE, LIMITADO A MIPYMES MUNICIPALES.

FECHA ACTA DE INICIO	:	VENTIUNO (21) DE JULIO DE 2023.
FECHA DE ADICION	:	VEITISIETE (27) DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR DE ADICION	:	\$ 20.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	\$ 109.679.291
FECHA PREVISTA DE TERMINACION	:	VEINTE (20) DE OCTUBRE DE 2023.

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	\$ 89.679.291	
Valor del Adicional	\$ 20.000.000	
Valor a pagar de la presente acta		\$ 109.679.291
Valor total actas pagadas		\$ 0
Saldo sin ejecutar a favor del Municipio		\$ 0
Sumas iguales	\$ 109.679.291	\$ 109.679.291

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.


Firma de la Supervisora
LAURA ECHEVERRÍA RUSSI
C.C. 1.054.680.416 de Moniquirá


Firma del Contratista
WILSON ORLANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ C.C.
7.309.061 de Chiquinquirá

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
DANIEL GARCIA DIAZ		LAURA ECHEVERRÍA RUSSI		LAURA ECHEVERRÍA RUSSI	
Nombre del documento					
Dependencia		TRD		Consecutivo	Versión
Proceso:		Procedimiento:			
Dimensión:		Política:			

