

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión. 16		

CONTRATO No 4600098804 DE 2023
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 28 de julio al 30 de agosto del 2023.
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: octubre 19 de 2023

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: G&D GERENCIA Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS S.A.S.

NIT: 900.693.739 - 1

REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA JOHANNA JAIME VERA

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 53.016.111

OBJETO: PP PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, HOGARES SUSTITUTOS ESPECIALES Y PILOTO ATENCIÓN A MAYORES DE EDAD.

VALOR INICIAL: DOS MIL CIENTO OCHO MILLONES CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS M/L (\$2.108.108.321), excluido de IVA

DURACIÓN INICIAL: CIENTO SETENTA Y NUEVE (179) DÍAS CALENDARIO, sin superar la vigencia.

FECHA DE INICIO: VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión. 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600098804 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto 0834 del 07 de octubre de 2021 (Delegaciones en Materia Contractual), Decreto Municipal 835 de 2021 (Manual de Contratación), y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El proyecto inicia el 28 de julio de 2023, en atención a los trámites administrativos y de legalización del contrato, lo cual implica que el tiempo de ejecución que se tenía inicialmente planeado se disminuya de acuerdo con los plazos contractuales ya establecidos para esta vigencia, por ende, no se ejecutará por 179 días, sino por 126.

Al inicio del contrato la supervisión efectuó el envío de información relacionada con: documentos orientadores, formatos, bases de datos. Así mismo, se realizó la entrega de la sede al contratista para la ejecución del proyecto.

Durante la primera semana se desarrollaron actividades administrativas, y a partir del 11 de agosto de 2023, se inició la atención directa a los niños, niñas y adolescentes participantes del proyecto.

1.1. Seguimiento Indicaciones Plan de desarrollo

El proyecto, se encuentra adscrito al Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020 – 2023.

Indicador de producto	Meta	Atención	Observación
Personas con discapacidad atendidas en procesos de habilitación, rehabilitación y equiparación de oportunidades	195	178/195 (91,2%)	En el mes de agosto del 2023 el contratista atendió 178 personas con discapacidad.
Entrevistas de verificación de ingresos a los potenciales usuarios	A necesidad	183 (93,8%)	Se evidenció durante el mes de agosto se entrevistaron ciento ochenta y tres (183) potenciales usuarios para la verificación de los requisitos de ingreso.
Selección e ingreso de NNA	A necesidad	178/195 (91,2%)	De acuerdo con los requisitos establecidos el contratista reporta para este periodo un ingreso total de 178 usuarios.
Personas con discapacidad, familiares y cuidadores que mejoran sus condiciones de vida a través de procesos habilitación, rehabilitación,	195	178/195 (91,2%)	Para el mes de agosto del 2023 el contratista realizó la atención a 178 beneficiarios que mejoraron sus condiciones de vida.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión. 16		

formación y equiparación de oportunidades			
---	--	--	--

1.1.2 Gestión misional. Seguimientos indicadores Plan Municipal de Discapacidad.

Indicador de producto	Meta	Porcentaje de cumplimiento	Observación
Número de procesos de habilitación / Rehabilitación implementada para personas con discapacidad según curso de vida, desde primera infancia	1 proceso	100%	Con el inicio del proyecto se da cumplimiento al indicador del producto, desarrollando un proceso de habilitación rehabilitación dirigida a niños, niñas y adolescentes entre los 7 y 17 años.
Diseño e implementación de acciones formativas orientadas al grupo familiar y cuidadores que acompaña los procesos de habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad, por curso de vida	1	0	Este ítem se encuentra en construcción por parte del contratista.
Diseño e implementación de acciones de acompañamiento psicosocial para familias y cuidadores, orientados a fomentar la autonomía de las personas con discapacidad	448 visitas	448/28 (6.25%)	Para el mes de agosto del 2023 el contratista reporta 28 visitas domiciliarias de acompañamiento familiar

1.1.3. Personas atendidas por tipo de recurso

1.1.3.1. Presupuesto Participativo:

Comuna	Cupos	Recurso
2	5	\$ 53.014.500
7	20	\$ 212.058.000
8	12	\$ 127.234.800
Total		\$ 392.307.300

COMUNA 2:

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACION/T.I.	COMUNA	ZONA
KATHERIN ANDREA HERNANDEZ MEJIA	1015074240	COMUNA 2 - SANTA CRUZ	1 NORORIENTAL
MELANY SOFIA HURTADO VELASQUEZ	1157213610	COMUNA 2 - SANTA CRUZ	1 NORORIENTAL
MARIA FERNANDA LONDOÑO	1013460794	COMUNA 2 - SANTA CRUZ	1 NORORIENTAL
ANGELA MARIA RESTREPO BLANDON	1018252654	COMUNA 2 - SANTA CRUZ	1 NORORIENTAL
NIKOLE ANDREA YEPEZ ARENAS	1023636010	COMUNA 2 - SANTA CRUZ	1 NORORIENTAL

COMUNA 7:

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACION/T.I.	COMUNA	ZONA
MARIANA BARRIOS CIFUENTES	1011403172	COMUNA 7 - ROBLEDO	2 - NOROCCIDENTAL
SAMUEL BETANCUR GUERRA	1011405271	COMUNA 7 - ROBLEDO	2 - NOROCCIDENTAL
SARA CARMONA CARMONA	1023630752	COMUNA 7 - ROBLEDO	2 - NOROCCIDENTAL
SURLEY ESTEFANI CASTRILLON MANCO	1038800656	COMUNA 7 - ROBLEDO	2 - NOROCCIDENTAL
SAMUEL SERGUINHO ESPINOSA GIRALDO	1015193407	COMUNA 7 - ROBLEDO	2 - NOROCCIDENTAL
MIGUEL ANGEL GONZALEZ CHARLOTK	1023530273	COMUNA 7 - ROBLEDO	2 - NOROCCIDENTAL
ISAAC DAVID HURTADO HURTADO	1033190186	COMUNA 7 - ROBLEDO	2 - NOROCCIDENTAL
ARLEY FELIPE JIMENEZ ALVAREZ	1020416571	COMUNA 7 - ROBLEDO	2 - NOROCCIDENTAL
NICOLE JIMENEZ GUERRA	1021924267	COMUNA 7 - ROBLEDO	2 - NOROCCIDENTAL
CARLOS JOSUE LOTERO ESTRADA	1025890385	COMUNA 7 - ROBLEDO	2 - NOROCCIDENTAL
ANGEL ELDIVAR MORENO ECHAVARRIA	1025887645	COMUNA 7 - ROBLEDO	2 - NOROCCIDENTAL
LUIS MIGUEL MOSQUERA CHAVERRA	1023528649	COMUNA 7 - ROBLEDO	2 - NOROCCIDENTAL
JUAN ANDRES NOHAVA FLOREZ	1023526039	COMUNA 7 - ROBLEDO	2 - NOROCCIDENTAL
ANDRES FELIPE RAMIREZ AVENDAÑO	1033490444	COMUNA 7 - ROBLEDO	2 - NOROCCIDENTAL
DILAN ANDRES RODRIGUEZ GOMEZ	1025900275	COMUNA 7 - ROBLEDO	2 - NOROCCIDENTAL
EVELYN SOFIA TORRES SOTO	1021934242	COMUNA 7 - ROBLEDO	2 - NOROCCIDENTAL
VIOLETTA VALENCIA SOLIS	1020318670	COMUNA 7 - ROBLEDO	2 - NOROCCIDENTAL
MARIA ISABEL VELASQUEZ GARZON	1017212229	COMUNA 7 - ROBLEDO	2 - NOROCCIDENTAL
JOSE MIGUEL GOMEZ OSPINA	1025885605	COMUNA 7 - ROBLEDO	2 - NOROCCIDENTAL
THOMAS RAMIREZ RIVILLAS	1017931818	COMUNA 7 - ROBLEDO	2 - NOROCCIDENTAL

COMUNA 8:

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACION/T.I.	COMUNA	ZONA
DEIBER MATEO CAICEDO COLORADO	1037122800	COMUNA 8 - VILLA HERMOSA	3 CENTRO ORIENTAL
EYLEN ANDREA CASTRO VASQUEZ	1043974668	COMUNA 8 - VILLA HERMOSA	3 CENTRO ORIENTAL
MARIA FERNANDA JIMENEZ RIOS	1025653338	COMUNA 8 - VILLA HERMOSA	3 CENTRO ORIENTAL
JUAN DAVID MANCO URIBE	1011402366	COMUNA 8 - VILLA HERMOSA	3 CENTRO ORIENTAL
DANIEL MARTINEZ PANESSO	1025764467	COMUNA 8 - VILLA HERMOSA	3 CENTRO ORIENTAL
DIEGO JOSE NAJERA GUTIERREZ	1025649256	COMUNA 8 - VILLA HERMOSA	3 CENTRO ORIENTAL
CARLOS ANDRES NUÑEZ CHAVERRA	1027807367	COMUNA 8 - VILLA HERMOSA	3 CENTRO ORIENTAL
MATEO MONTOYA TOVAR	1020230722	COMUNA 8 - VILLA HERMOSA	3 CENTRO ORIENTAL
MARIA ISABEL VALLEJO CUARTAS	1045048013	COMUNA 8 - VILLA HERMOSA	3 CENTRO ORIENTAL
JUQUAN FERNANDO MONTOYA OQUENDO	1033195346	COMUNA 8 - VILLA HERMOSA	3 CENTRO ORIENTAL

Cód. FO-GECO-006	<p>Formato</p> <p>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 <p>Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
Versión. 16		

1.1.3.2 Recursos ordinarios de inversión

Comuna	Cupos	Recurso
99	158	\$ 1.017.392.358
Total		\$ 1.017.392.358

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACION/T.I.	COMUNA	ZONA
CAMILO AGAMEZ CASTAÑO	1018232497	COMUNA 2 - SANTA CRUZ	1 - NORORIENTAL
SANTIAGO AGUDELO SUAREZ	1036456107	COMUNA 12 - LA AMÉRICA	4 - CENTRO OCCIDENTAL
LUIS EDUARDO AGUDELO MONTOYA	1032012580	CORREGIMIENTO 60 - SAN CRISTÓBAL	4 - CENTRO OCCIDENTAL
SOFIA AGUIRRE VELEZ	1025656113	COMUNA 9 - BUENOS AIRES	3 - CENTRO ORIENTAL
JULIETA ALVAREZ ARROYAVE	1192465834	COMUNA 2 - SANTA CRUZ	1 - NORORIENTAL
ISABELLA ALVAREZ SILDARRIAGA	1020108941	COMUNA 1 - POPULAR	1 - NORORIENTAL
JHONSTON ALZATE LOPEZ	1013341246	COMUNA 4 - ARANJUEZ	1 - NORORIENTAL
DARLEY ALEXANDER ALZATE AGUDELO	1011393423	COMUNA 4 - ARANJUEZ	1 - NORORIENTAL
MATEO ARANGO DIAZ	1027812695	COMUNA 1 - POPULAR	1 - NORORIENTAL
LEONARDO ARAQUE MUÑOZ	1023636686	COMUNA 13 - SAN JAVIER	4 - CENTRO OCCIDENTAL
SAMUEL ARBOLEDA RODRIGUEZ	1028140554	COMUNA 4 - ARANJUEZ	1 - NORORIENTAL
MARIA CAMILA ARDILA AGUIRRE	1025886772	COMUNA 1 - POPULAR	1 - NORORIENTAL
LUIS MANUEL ARGUMEDO GIRALDO	1155213955	COMUNA 1 - POPULAR	1 - NORORIENTAL
JUAN DIEGO ARIAS BENITEZ	1025886319	COMUNA 13 - SAN JAVIER	4 - CENTRO OCCIDENTAL
SAMANTHA ARISTIZABAL CATAÑO	1036456700	COMUNA 5 - CASTILLA	2 - NOROCCIDENTAL
BREINER ARROYAVE CANO	1023528729	COMUNA 6 - DOCE DE OCTUBRE	2 - NOROCCIDENTAL
MITCHEL MANUELA AVENDAÑO CORREA	1037369450	COMUNA 6 - DOCE DE OCTUBRE	2 - NOROCCIDENTAL
SOFIA AVENDAÑO RIVERA	1017926410	COMUNA 5 - CASTILLA	2 - NOROCCIDENTAL
BRYAN BALLESTEROS MONSALVE	1023630140	COMUNA 5 - CASTILLA	2 - NOROCCIDENTAL
JULIAN ALBERTO BARRAGAN LOPEZ	1038131531	COMUNA 4 - ARANJUEZ	1 - NORORIENTAL
MATEO BOLAÑO MORENO	1022006637	COMUNA 5 - CASTILLA	2 - NOROCCIDENTAL
VALERIA BUSTAMANTE MONTES	1018246240	COMUNA 5 - CASTILLA	2 - NOROCCIDENTAL
JUAN FERNANDO BUSTAMANTE RESTREPO	1032098058	COMUNA 5 - CASTILLA	2 - NOROCCIDENTAL
ANGELLO CANO RUIZ	1025763167	CORREGIMIENTO 60 - SAN CRISTÓBAL	4 - CENTRO OCCIDENTAL
EMMANUEL CARDONA VELASQUEZ	1025893443	CORREGIMIENTO 60 - SAN CRISTÓBAL	4 - CENTRO OCCIDENTAL
ROLAN AMED CASAS FONTALVO	1020304264	CORREGIMIENTO 60 - SAN CRISTÓBAL	4 - CENTRO OCCIDENTAL
KATHERIN YULIANA CASTAÑEDA SALDAÑA	1017926793	COMUNA 11 - LAURELES ESTADIO	4 - CENTRO OCCIDENTAL
MERLY DAYANA CASTAÑO IDARRAGA	1031941533	COMUNA 12 - LA AMÉRICA	4 - CENTRO OCCIDENTAL
LISSET VANESA CASTAÑO IDARRAGA	1035770625	COMUNA 13 - SAN JAVIER	4 - CENTRO OCCIDENTAL

Cód. FO-GECO-006	<p>Formato</p> <p>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 <p>Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
Versión. 16		

MARIANA CAVIEDES	1023632862	COMUNA 5 - CASTILLA	2 - NOROCCIDENTAL
ADRIAN CIFUENTES ORTIZ	1025889835	COMUNA 5 - CASTILLA	2 - NOROCCIDENTAL
JUAN JOSE CORREA HENAO	1021806361	CORREGIMIENTO 60 - SAN CRISTÓBAL	4 - CENTRO OCCIDENTAL
MAICOM EXTID CRUZ POLO	1018244629	COMUNA 6 - DOCE DE OCTUBRE	2 - NOROCCIDENTAL
LUIS SANTIAGO CUARTAS CUARTAS	1041633991	COMUNA 5 - CASTILLA	2 - NOROCCIDENTAL
ALEXANDER CUARTAS BEDOYA	1023627623	COMUNA 2 - SANTA CRUZ	1 - NORORIENTAL
ANDREA DAGER RODRIGUEZ	1066743600	COMUNA 2 - SANTA CRUZ	1 - NORORIENTAL
NICOLAS DE LOS RIOS VELEZ	1027807678	COMUNA 2 - SANTA CRUZ	1 - NORORIENTAL
SAMUEL DIOSA DAVILA	1020230559	COMUNA 12 - LA AMÉRICA	4 - CENTRO OCCIDENTAL
ALEJANDRO DURANGO	1028025582	COMUNA 13 - SAN JAVIER	4 - CENTRO OCCIDENTAL
EMMANUEL ECHAVARRIA MARULANDA	1021805349	CORREGIMIENTO 60 - SAN CRISTÓBAL	4 - CENTRO OCCIDENTAL
KEVYNN ALESSANDER GALLEGU CASTAÑO	1033179986	COMUNA 4 - ARANJUEZ	1 - NORORIENTAL
SAMUEL GARCIA LONDOÑO	1013460857	COMUNA 13 - SAN JAVIER	4 - CENTRO OCCIDENTAL
TANIA MICHEL GARCIA OCAMPO	1011394602	COMUNA 1 - POPULAR	1 - NORORIENTAL
MANUELA GAVIRIA BOLIVAR	1011514345	COMUNA 2 - SANTA CRUZ	1 - NORORIENTAL
EMMANUEL GIRALDO TORO	1186463240	COMUNA 3 - MANRIQUE	1 - NORORIENTAL
ANY GISETH GIRALDO VARGAS	1023641507	COMUNA 3 - MANRIQUE	1 - NORORIENTAL
JHONIER ALEJANDRO GIRALDO RODRIGUEZ	1031833089	COMUNA 1 - POPULAR	1 - NORORIENTAL
JUAN ESTEBAN GOMEZ ORTEGA	1018261327	CORREGIMIENTO 60 - SAN CRISTÓBAL	4 - CENTRO OCCIDENTAL
DARWIN GOMEZ ORREGO	1018252339	COMUNA 1 - POPULAR	1 - NORORIENTAL
MATEO GUERRA TEJADA	1022146548	COMUNA 3 - MANRIQUE	1 - NORORIENTAL
ENMANUEL GUTIERREZ RAMIREZ	1036690023	COMUNA 9 - BUENOS AIRES	3 – CENTRO ORIENTAL
JUAN ALEJANDRO GUZMAN GUZMAN	1036453653	COMUNA 9 - BUENOS AIRES	3 - CENTRO ORIENTAL
JERONIMO HERNANDEZ ALZATE	1011395758	COMUNA 10 - LA CANDELARIA	3 - CENTRO ORIENTAL
JULIANA ANDREA HERNANDEZ CANO	1032180330	COMUNA 4 - ARANJUEZ	1 - NORORIENTAL
ESTEBAN HERNANDEZ HOLGUIN	1023632995	COMUNA 6 - DOCE DE OCTUBRE	2 - NOROCCIDENTAL
JUAN CARLOS HERRERA CALLE	1032011798	COMUNA 5 - CASTILLA	2 - NOROCCIDENTAL
JUAN MANUEL HERRERA MORALES	1015071628	COMUNA 5 - CASTILLA	2 - NOROCCIDENTAL
MARIANGEL IRIARTE ARA	1046910599	COMUNA 13 - SAN JAVIER	4 - CENTRO OCCIDENTAL
MIGUEL ANGEL JARAMILLO METAUTE	1033180451	COMUNA 4 - ARANJUEZ	1 - NORORIENTAL
JUAN MANUEL LARREA COSSIO	1013349030	COMUNA 4 - ARANJUEZ	1 - NORORIENTAL
JUAN MANUEL LONDOÑO SANCHEZ	1023636129	COMUNA 2 - SANTA CRUZ	1 - NORORIENTAL
KARINA LOPEZ VASQUEZ	1048044869	COMUNA 3 - MANRIQUE	1 - NORORIENTAL
XIMENA LOTERO ATEHORTUA	1015073449	CORREGIMIENTO 60 - SAN CRISTÓBAL	4 - CENTRO OCCIDENTAL
SHAMIR MADRID GARCIA	1020117247	COMUNA 3 - MANRIQUE	1 - NORORIENTAL

Cód. FO-GECO-006	<p>Formato</p> <p>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 <p>Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
Versión. 16		

SOFIA MARIN GIRALDO	1025649914	COMUNA 3 - MANRIQUE	1 - NORORIENTAL
JERONIMO MARIN MONSALVE	1023632909	COMUNA 1 - POPULAR	1 - NORORIENTAL
JUAN CAMILO MARTINEZ CABEZA	1045499144	CORREGIMIENTO 60 - SAN CRISTÓBAL	4 - CENTRO OCCIDENTAL
SUSANA MAYA ARTEAGA	1025889980	COMUNA 1 - POPULAR	1 - NORORIENTAL
ANA SOFIA MEDINA ZAPATA	1022152858	COMUNA 1 - POPULAR	1 - NORORIENTAL
RICARDINHO MEDINA VELASQUEZ	1033181305	COMUNA 1 - POPULAR	1 - NORORIENTAL
JUAN DIEGO MEJIA MORALES	1032020203	COMUNA 5 - CASTILLA	2 - NOROCCIDENTAL
JESUS MATEO MENA UPEGUI	1020112340	COMUNA 5 - CASTILLA	2 - NOROCCIDENTAL
DEISY JULIANA MENESES RODRIGUEZ	1013344603	COMUNA 16 - BELÉN	6 - SUR OCCIDENTAL
EMMANUEL METAUTE USUGA	1015191363	COMUNA 4 - ARANJUEZ	1 - NORORIENTAL
SAMUEL MOLINA HERNANDEZ	1017928774	COMUNA 4 - ARANJUEZ	1 - NORORIENTAL
JORGE ANDRES MONSALVE COLORADO	1023636731	COMUNA 15 - GUAYABAL	6 - SUR OCCIDENTAL
FREDY ALEJANDRO MONSALVE OCAMPO	1025648872	CORREGIMIENTO 60 - SAN CRISTÓBAL	4 - CENTRO OCCIDENTAL
MARIA PAZ PUENTES GIRALDO	1015187919	COMUNA 9 - BUENOS AIRES	3 - CENTRO ORIENTAL
MIGUEL ANGEL MONTOYA QUIRAMA	1017931229	COMUNA 3 - MANRIQUE	1 - NORORIENTAL
SALOMER GARCIA MONTOYA	1034924691	COMUNA 3 - MANRIQUE	1 - NORORIENTAL
MARIA FERNANDA MONTOYA POSADA	1034919311	COMUNA 6 - DOCE DE OCTUBRE	2 - NOROCCIDENTAL
DANIELA MORALES MORALES	1018231050	COMUNA 2 - SANTA CRUZ	1 - NORORIENTAL
DAVID ALEJANDRO MORENO GARZON	1015074499	COMUNA 6 - DOCE DE OCTUBRE	2 - NOROCCIDENTAL
LISED MANUELA MORENO ESTRADA	1020108776	COMUNA 6 - DOCE DE OCTUBRE	2 - NOROCCIDENTAL
SUSANA MOSSOS URREA	1040877376	COMUNA 6 - DOCE DE OCTUBRE	2 - NOROCCIDENTAL
LAURA MUÑOZ PIZARRO	1017931193	COMUNA 6 - DOCE DE OCTUBRE	2 - NOROCCIDENTAL
MIGUEL ANGEL MUÑOZ ISAZA	1013458672	COMUNA 13 - SAN JAVIER	4 - CENTRO OCCIDENTAL
KEINER ANDREY MURCIA VALENCIA	1036936205	COMUNA 13 - SAN JAVIER	4 - CENTROOCCIDENTAL
KENNY OSORIO ZAPATA	1021930241	COMUNA 9 - BUENOS AIRES	3 - CENTRO ORIENTAL
JERONIMO OSSA SALAZAR	1034992312	COMUNA 13 - SAN JAVIER	4 - CENTRO OCCIDENTAL
YENIFER YULIETH PADILLA GUTIERREZ	1040510202	COMUNA 13 - SAN JAVIER	4 - CENTRO OCCIDENTAL
ALISSON ANDREA PALACIO CASTRO	1013123568	CORREGIMIENTO 60 - SAN CRISTÓBAL	4 - CENTROOCCIDENTAL
SOFIA PANIAGUA ALVAREZ	1020120399	CORREGIMIENTO 60 - SAN CRISTÓBAL	4 - CENTRO OCCIDENTAL
DELCY PAOLA PARRA VALENCIA	1018236439	CORREGIMIENTO 60 - SAN CRISTÓBAL	4 - CENTRO OCCIDENTAL
JUAN JOSE PAZ PEREIRA	5632781	COMUNA 13 - SAN JAVIER	4 - CENTRO OCCIDENTAL
MIGUEL ANGEL PELAEZ GUILLEN	1020224819	COMUNA 9 - BUENOS AIRES	3 - CENTRO ORIENTAL
VALERIA PEÑA RUIZ	1197214578	COMUNA 9 - BUENOS AIRES	3 - CENTRO ORIENTAL
JUAN MANUEL PEREZ ZAPATA	1018232713	COMUNA 6 - DOCE DE OCTUBRE	2 - NOROCCIDENTAL

Cód. FO-GECO-006	<p>Formato</p> <p>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 <p>Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small></p>
Versión. 16		

SEBASTIAN PEREZ BEDOYA	1011395536	COMUNA 1 - POPULAR	1 - NORORIENTAL
SAMUEL DAVID PIEDRAHITA LUNA	1025652271	CORREGIMIENTO 60 - SAN CRISTÓBAL	4 - CENTRO OCCIDENTAL
ESTEFANIA PIZARRO YEPES	1020230763	COMUNA 5 - CASTILLA	2 - NOROCCIDENTAL
VERONICA POLO ISAZA	1025886373	COMUNA 6 - DOCE DE OCTUBRE	2 - NOROCCIDENTAL
SALOME PUERTA FRANCO	1023637193	COMUNA 6 - DOCE DE OCTUBRE	2 - NOROCCIDENTAL
GERONIMO ALEJANDRO QUINCHIA GONZALEZ	1033262638	COMUNA 13 - SAN JAVIER	4 - CENTRO OCCIDENTAL
DANIEL RAMIREZ HENAO	1011512336	COMUNA 3 - MANRIQUE	1 - NORORIENTAL
SAMUEL RAMIREZ SOTO	1011516272	COMUNA 3 - MANRIQUE	1 - NORORIENTAL
GERONIMO RAMOS GUIAO	1034920114	COMUNA 13 - SAN JAVIER	4 - CENTRO OCCIDENTAL
SOFIA RESTREPO MARIN	1011515065	COMUNA 13 - SAN JAVIER	4 - CENTRO OCCIDENTAL
KAROL DAYANNA RIVAS COLLANTES	1141327002	COMUNA 6 - DOCE DE OCTUBRE	2 - NOROCCIDENTAL
MAIRA RIVERA BRAVO	1037481586	COMUNA 2 - SANTA CRUZ	1 - NORORIENTAL
KATERIN RIVERA TRUJILLO	1011396290	COMUNA 2 - SANTA CRUZ	1 - NORORIENTAL
MAIRETH RIVERA BRAVO	1037481587	COMUNA 2 - SANTA CRUZ	1 - NORORIENTAL
PAULA ANDREA RODRIGUEZ SUAREZ	1023636463	COMUNA 2 - SANTA CRUZ	1 - NORORIENTAL
DAVID ROJAS ALCARAZ	1029300462	COMUNA 3 - MANRIQUE	1 - NORORIENTAL
JUAN DIEGO ROMAN GALEANO	1025667909	COMUNA 9 - BUENOS AIRES	3 - CENTRO ORIENTAL
JHON JAIRO ROMAÑA MENA	1018237413	COMUNA 4 - ARANJUEZ	1 - NORORIENTAL
JEAN PAUL RUIZ USUGA	1021923416	COMUNA 4 - ARANJUEZ	1 - NORORIENTAL
LUISA MARIA RUIZ VELEZ	1018243255	COMUNA 6 - DOCE DE OCTUBRE	2 - NOROCCIDENTAL
SUSANA RUIZ MAZO	1033197511	COMUNA 6 - DOCE DE OCTUBRE	2 - NOROCCIDENTAL
JACOBO RUIZ CORREA	1029301823	COMUNA 8 - VILLA HERMOSA	3 - CENTRO ORIENTAL
JUAN DAVID RUIZ SOSA	1021926836	COMUNA 4 - ARANJUEZ	1 - NORORIENTAL
MARIA SALOME SALAZAR CANO	1020118940	COMUNA 13 - SAN JAVIER	4 - CENTRO OCCIDENTAL
SAMUEL DAVID SALAZAR FRANCO	1011397842	COMUNA 1 - POPULAR	1 - NORORIENTAL
DAVID SANCHEZ MARQUEZ	1032012643	COMUNA 1 - POPULAR	1 - NORORIENTAL
STEFFANIA SANDOVAL GIL	1028140503	CORREGIMIENTO 60 - SAN CRISTÓBAL	4 - CENTRO OCCIDENTAL
JULIAN ANDRES SERNA ARIAS	1025645733	CORREGIMIENTO 80 - SAN ANTONIO DE PRADO	6 - SUR OCCIDENTAL
ALISON YISETH SILVA MEJIA	1021927200	COMUNA 16 - BELÉN	6 - SUR OCCIDENTAL
WILBER SOSA MARIN	1033427336	COMUNA 6 - DOCE DE OCTUBRE	2 - NOROCCIDENTAL
MARIA PAULA TOBON QUINTERO	1020109125	COMUNA 13 - SAN JAVIER	4 - CENTRO OCCIDENTAL
LAUREN VALENTINA UBARNES LOAIZA	1038871400	COMUNA 13 - SAN JAVIER	4 - CENTRO OCCIDENTAL
JUAN ESTEBAN VALDERRAMA ARROYO	1102838772	COMUNA 13 - SAN JAVIER	4 - CENTRO OCCIDENTAL
ACKERLLY VALLE TORO	1018259148	COMUNA 13 - SAN JAVIER	4 - CENTRO OCCIDENTAL
DIEGO FERNANDO VARELA DURAN	1013344097	COMUNA 13 - SAN JAVIER	4 - CENTRO OCCIDENTAL

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión. 16		

MAXIMILIANO VARGAS HIGUITA	1011407192	COMUNA 13 - SAN JAVIER	4 - CENTROCCIDENTAL
VALENTINA VASCO YOTAGRY	1025764390	COMUNA 3 - MANRIQUE	1 - NORORIENTAL
SERGIO FELIPE VELASQUEZ BRAN	1017163304	COMUNA 16 - BELÉN	6 - SUR OCCIDENTAL
FRANKLIN VELASQUEZ HERNANDEZ	1041633023	CORREGIMIENTO 60 - SAN CRISTÓBAL	4 - CENTRO OCCIDENTAL
JEAN PAUL VILLA HERNANDEZ	1013340925	COMUNA 15 - GUAYABAL	6 - SUR OCCIDENTAL
SEBASTIAN VILLALBA ARROYO	1038101845	COMUNA 15 - GUAYABAL	6 - SUR OCCIDENTAL
MANUELA VILLEGAS URREGO	1017933524	COMUNA 1 - POPULAR	1 - NORORIENTAL
MIGUEL ANGEL ZAPATA PULGARIN	1011514130	COMUNA 6 - DOCE DE OCTUBRE	2 - NOROCCIDENTAL
YOSTIN ZAPATA TORRES	1011397920	COMUNA 1 - POPULAR	1 - NORORIENTAL
MAICOL ESMITH ROMAN VERGARA	1020111350	COMUNA 8 - VILLA HERMOSA	3 - CENTRO ORIENTAL

1.2. Seguimiento de cumplimiento al objeto, alcance, requerimientos y especificaciones técnicas.

Actividad	Meta	Número/ Porcentaje cumplimiento	Observación
Entrega y seguimiento de Kardex – Seguimiento a la entrada y salida de insumos	5	1/5 (20 %)	Se verificó entrega del contratista del registro y seguimiento al Kardex durante el mes de agosto del 2023
Contratación del talento humano al inicio del proyecto y según modificaciones presentadas en la ejecución	37	36/37 (97.3%)	Para el mes de agosto el contratista contó con 36 personas del talento humano requerido.
Cronograma mensual con proyección detallada de actividades por área	1	1/1 (100%)	Para el periodo en revisión se evidenció cronograma de actividades por parte del contratista de acuerdo con especificaciones técnicas.
Gestión y afiliación a las pólizas para niños, niñas y adolescentes. Pólizas contra accidente y muerte.	195	195/195 (100%)	Para el mes de agosto 195 niños, niñas y adolescentes cuentan con la afiliación a la póliza. Sin embargo se hace la claridad, porque están 195 NNA asegurados y se registran inscritos 178 NNA. Se indaga con la aseguradora Magenta, y esta informa a través del asesor Juan Daniel Quintero que la póliza esta por 195 NNA asegurados, desde el 1 de septiembre de 2023 al 31 agosto de 2024. Se requirió al contratista aclarar y actualizar la información
Contratar el servicio de telefonía celular por el tiempo del contrato	1 por mes	0	Para el periodo en revisión el contratista reporta aun no contar con este servicio.
Gestión y compra de insumos para la prestación del servicio	1	1/1 (100%)	Para el mes de agosto el contratista reporta compra de insumos acorde con el Ítem “aseo sede” y con el Ítem “artículos de oficina y papelería”

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión. 16		

Calibración básculas	3	2/3 (66%)	<p>El contratista efectúa la respectiva calibración de los siguientes equipos.</p> <ul style="list-style-type: none"> TALLÍMETRO FLEXIBLE. INSTRUMENTO DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO.
Compra termómetro digital	1	1/1 (100%)	Compra de termómetro digital con punzón para medir la temperatura de los alimentos.
Actualización, Capacitación, socialización y Simulacro del Plan de Emergencia	5	0	Para este periodo en revisión el contratista se encuentra en la implementación del plan de emergencia.
Acompañamiento servicio de transporte	100%	178/178 (100%)	Para el periodo se evidenció por parte del contratista el acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes en el trayecto de los puntos de encuentro.
Verificación de la entrada de los niños niñas y adolescentes, su estado de salud y verificación en el proceso de salida y regreso al hogar	13 registros diarios (uno por ruta)	2/2 (100%)	Se evidenció para el mes de agosto del 2023 el cumplimiento por parte del contratista de esta obligación.
Revisión y ajuste del Plan de Atención Institucional (PAI)	1 documento /2 socializaciones	1/1(100%)	El contratista realiza la actualización del Plan de Atención Institucional PAI, teniendo en cuenta los nuevos servicios a prestar en esta vigencia del contrato
Revisión y ajuste del Manual de Convivencia	1 documento 2 socializaciones	1(100%)	El contratista realiza la revisión y ajustes al manual de convivencia para este periodo.
Caracterización de la población	1/195	178/195 (91.3.48%)	En el mes de agosto el contratista reporta la caracterización de 178 NNA.
Plan de formación a familias y personas cuidadoras de acuerdo con las necesidades evidenciadas en la caracterización y temáticas relevantes en el proyecto	1	0	El contratista non ha iniciado la ejecución de esta actividad
Informe semanal de reporte de actividades ejecutadas y proyectadas	22	5/22 (22.7%)	Se evidenció por parte se la supervisión el Informe semanal con resumen de actividades ejecutadas en la semana anterior, con descripción de logros, dificultades y solicitudes.
Fortalecimiento talento humano	5	0	Para el periodo en revisión el contratista reporta estar planeado las actividades de fortalecimiento.
Inicio atención a directa a niños, niñas y adolescentes (conformación grupos)	10	1/1 (100%)	El 11 de agosto del 2023 el contratista da inicio a la atención de los niños, niñas y adolescentes inscritos a la fecha
Seguimiento a la participación de los usuarios	138	138/195 (70.8%)	Se verificó por parte del contratista el seguimiento a la participación de cada usuario en el proyecto, relacionando la cantidad de asistencias e inasistencias de forma individual durante el mes de agosto del 2023.
Inducción a familias o personas cuidadoras	A necesidad	100/178 (56%)	En el mes de agosto se evidenció por parte del contratista la inducción a familias o personas cuidadoras.
Evaluaciones diagnósticas de las diferentes áreas que hacen parte del proyecto	Total, de usuarios nuevos en el proyecto	13/72 (18.1%)	Se verificó que entre el 14 y el 31 de agosto se realizan 13 evaluaciones diagnósticas por las áreas de Nutrición, Educación y Terapia ocupacional

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión. 16		

Atención por grupos en talleres de desarrollo de habilidades, según niveles: Básico Intermedio Avanzado	100% de los talleres de habilidades realizados de acuerdo con la meta establecida.	120/120 (100%)	<p>La supervisión verificó para el mes de agosto la atención presencial de los niños, niñas y adolescentes, realizando un total de 120 Talleres de Desarrollo de Habilidades, dos (02) por cada día de atención,</p> <p>Anexaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planeación mensual de talleres de Desarrollo de habilidades • Registros de la experiencia de los talleres de desarrollo de habilidades. • Cronograma mensual • Registros de asistencia
Semilleros en: Artes Escénicas Artes Plásticas Madera Granja/Jardinería Música Tecnología Deportes Habilidades básicas	100%	154/176 (87.5%)	Se verificó durante el mes de agosto la realización un total de 154) semilleros en las áreas. realizaron un total de ciento cincuenta y cuatro (154) semilleros en las áreas de Artes escénicas, Artes plásticas, Granja/jardinería, Música, Tecnología, Deportes y Habilidades básicas
Talleres prevocacionales en: Artes Escénicas Plásticas Madera Granja/jardinería Tecnología Música Deportes Habilidades básicas	100%.	77/88 (87,5%%)	La supervisión evidenció para el mes de agosto un total de 77 talleres prevocacionales de las áreas en las áreas de Artes escénicas, Artes plásticas, Granja/jardinería, Música, Tecnología, Deportes y Habilidades básicas
Promoción del cuidado ambiental	5	0	Para el mes de agosto el contratista no reporta esta actividad.
Atenciones individuales por las áreas de: Psicología, Fonoaudiología, Nutrición y Terapia Ocupacional. Seguimiento suministro medicamentos: Auxiliar Enfermería.	100%	Psicología 54/140 Fonoaudiología 27/70 Terapia Ocupacional 58/70 Nutrición 21/20 Enfermería 174/174	Se evidenció por parte del contratista la realización de la atención individual en las áreas de Psicología, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional y Nutrición, dirigidas a los niños, niñas y adolescentes según sus necesidades de acompañamiento específico durante el mes de agosto del 2023
Atención grupal por las áreas de Psicología, Fonoaudiología y Trabajo Social	100%	Psicología: 8/8 Fonoaudiología: 4/4	Se verificó en el informe del mes de agosto el reporte de la realización de 29 talleres grupales en las áreas de psicología, fonoaudiología y trabajo social, enfermería y nutrición

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión. 16		

		Trabajo Social: 9/8 Enfermería: 8/8 Nutrición 1/1	
Servicio de atención integral- Conformación grupos etapa seguimiento	10	10/10 (100%)	La contratista anexa listado actualizado de la conformación de grupos.
Activación de rutas y aplicación de protocolos	A demanda	1/1 (100%)	El contratista reporta la activación de ruta, anexa el informe de la activación y formato de seguimiento y evolución.
Atención especializada (Psiquiatría o Neuropsicología)	50	N/A	Para el periodo en revisión no realizan atención especializada.
Plan de Atención Integral (PLATIN)	195	N/A	Para el periodo en revisión no aplica
En el periodo anterior el contratista reporta 165 Seguimiento a Platines, a niños, niñas y adolescentes pendientes de este documento, toda vez que cumplen los tres meses de permanencia en el Centro Integrado	Usuarios atendidos en la temporalidad que se implemente el seguimiento	N/A	Para el periodo en revisión no aplica
Análisis de Casos	A necesidad	10/10 (100%)	El contratista realiza para el periodo en revisión el análisis de 13 casos de NNA, y aporta 10 actas de las reuniones realizadas.
Comité técnico	4	N/A	Para el periodo en revisión no aplica
Socialización Procesos	1	N/A	Para el periodo en revisión no aplica
Salidas Pedagógicas	2	N/A	Para el periodo en revisión no aplica
Sensibilización en Temas de Discapacidad	4	N/A	Para el periodo en revisión no aplica
Acompañamiento Familiar	448	28/448 (6.25%)	Para el periodo en revisión se evidenciaron 28 visitas de acompañamiento familiar con los respectivos formatos de seguimiento y registro fotográfico.
Procesos de Formación a Familias	4	N/A	Para el periodo en revisión no aplica

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión. 16		

Articulaciones Pedagógicas	3	N/A	Para el periodo en revisión no aplica
Articulaciones Ruta Educativa	A necesidad	N/A	Para el periodo en revisión no aplica
Egreso	A demanda	N/A	Para el periodo en revisión no aplica
Entrega de Oferta Institucional	A demanda	N/A	Para el periodo en revisión no aplica
Seguimiento a egresos vigencia anterior	Egresos vigencia anterior	N/A	Para el periodo en revisión no aplica
Entrega de carpetas	Según cantidad de usuarios atendidos	N/A	No aplica para este periodo de informe
Actividad de cierre del proyecto	1	N/A	Para el periodo en revisión no aplica
Cierre SIBIS	1	N/A	Para el periodo en revisión no aplica
Entrega documentación – Archivo	1	N/A	No aplica para este periodo en revision
Encuestas de satisfacción	1	N/A	Para el periodo en revisión no aplica
Informe final	1	N/A	No aplica para este periodo en revision
Propuesta atención Modelo de Vida Independiente	1	N/A	Para el periodo en revisión no aplica
Devolución de sede contratista	1	N/A	No aplica para este periodo en revision.
Entrega de información documental	8	N/A	Para el periodo en revisión no aplica
Alimentación de los niños, niñas y adolescentes	20.280	1845 raciones	Durante el periodo en revisión el contratista reporta la entrega de los almuerzos de los NNA, Para el mes de agosto entregaron 1845 almuerzos,
Imantados para vehículos	2	N/A	Imantados para los vehículos, tamaño: 48 x 31, a color, calibre 0,8. Debe seguir el diseño dispuesto por la Alcaldía de Medellín. El Equipo de Discapacidad suministra el diseño y supervisa la producción.
Rastreo Microbiológico	5	1/5 (20%)	Se evidenció para el mes de agosto del 2023 la toma de muestras y rastreo microbiológico al centro Integrado con el laboratorio analisis alimentos y aguas S.A.S
Prevencion Correctiva	1	N/A	Para el periodo en revisión no aplica
Calibración de Equipos de Medición	1	100%	Se evidenció la calibración de los equipos descritos en las Especificaciones Técnicas

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión. 16		

Acompañamiento Alimentación	Momento	108 días hábiles de lunes a viernes	13/13 (100%)	Para el momento de alimentación el contratista aporta evidencias del acompañamiento del almuerzo de los NNA del proyecto.
Aplicación de prueba ABAS II		195	N/A	Para el periodo en revisión no aplica
PRUEBA PILOTO ATENCIÓN A JÓVENES ADULTOS		20 personas entre los 18 y 24 años.		Para el periodo en Revisión el contratista aporta para la prueba piloto formato de evaluación de habilidades ocupacionales y listado de candidato

Porcentaje de ejecución técnica está en 20%, conforme a la proyección o cronograma realizado para la entrega de actividades o productos.

Reporte Retenciones por Contrato:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	N/A
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	N/A
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 0
Ret. impto. renta compra bienes Gener 2.5	N/A
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	\$ 0
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	N/A
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	N/A
Total general	\$0

NOTA: Para este primer informe no se relacionan retenciones por ningún soporte dado que no se ha realizado el primer pago al contratista.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Seguridad social julio

CÉDULA	NOMBRES COMPLETOS	ACTIVIDAD ESPECIFICA	IBC	PENSIO N	SALUD	RIESGO LABORAL	TOTAL
				16%	12,5%	VALOR	
43.613.621	GLORIA CATALINA VILLEGAS MARTINEZ	Coordinador General	\$ 1.160.000	\$ 12.373	\$ 9.667	\$ 404	\$ 22.444
43.798.488	LIZEHT XIOMARA CORREA	Profesional Metodológico	\$ 1.160.000	\$ 12.373	\$ 9.667	\$ 404	\$ 22.444

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión. 16		

	JIMENEZ						
1.037.595.92 4	SARAI ANDREA MARTINEZ OROZCO	Auxiliar Administrativo	\$ 1.160.00 0	\$ 12.373	\$ 9.667	\$ 404	\$ 22.444

NOTA: En el cuadro anterior, se relacionan las personas que iniciaron contrato en julio, sin embargo, la seguridad social fue presentada para el mes de agosto, teniendo en cuenta que se podía presentar mes vencido.

Seguridad social agosto

CÉDULA	NOMBRES COMPLETOS	ACTIVIDAD ESPECIFICA	IBC	SALUD	PENSION	RIESGO LABORAL	TOTAL	OBSERVACIONES
				16%	12,5%	VALOR		
43.613.621	GLORIA CATALINA VILLEGAS MARTINEZ	Coordinador General	\$ 2.872.800	\$ 318.400	\$ 248.700	\$ 48.500	\$ 615.600	Presenta seguridad social de julio con planilla No 7889060060, dado que inició contrato en julio.
43.798.488	LIZEHT XIOMARA CORREA JIMENEZ	Profesional Metodológico	\$ 2.386.800	\$25.500	\$19.900	\$900	\$46.3000	Presenta seguridad social de julio con planilla No 9455963535, dado que inició contrato en julio.
43.707.150	ANGELA MARIA CORREA MOLINA	Trabajadora Social	\$ 1.989.600	\$ 318.336	\$ 248.700	\$ 48.467	\$ 615.503	
43.839.677	SANDRA CASTAÑEDA BETACUR	Trabajadora Social	\$ 1.989.600	\$ 318.336	\$ 248.700	\$ 48.467	\$ 615.503	
43.724.352	SANDRA PATRICIA GUERRA	Psicóloga	\$ 1.989.600	\$ 318.336	\$ 248.700	\$ 10.386	\$ 577.422	
1.017.245.469	VIVIANA ANDREA TORRES LOPEZ	Psicóloga	\$ 1.989.600	\$ 318.336	\$ 248.700	\$ 10.386	\$ 577.422	
1.027.959.857	YURILEIDA ALUMA GARCIA	Fonoaudióloga	\$ 1.989.600	\$ 318.336	\$ 248.700	\$ 10.386	\$ 577.422	
52.054.229	DEYSI GOMEZ TORO	Terapeuta Ocupacional	\$ 1.160.000	\$ 98.987	\$ 77.333	\$ 3.229	\$ 179.549	
1.090.462.649	LINA MARIA RIVEROS BACCA	Terapeuta Ocupacional	\$ 1.989.600	\$ 318.336	\$ 248.700	\$ 10.386	\$ 577.422	
16.927.887	FRANCISCO JOSE VIVAS V	Terapeuta Ocupacional	\$ 1.989.600	\$ 318.336	\$ 248.700	\$ 10.386	\$ 577.422	
39.175.865	LINA ISABEL CARDONA BETANCUR	Nutricionista	\$ 1.989.600	\$ 318.336	\$ 248.700	\$ 10.386	\$ 577.422	
1.047.969.225	ERIKA MILENA NARANJO	Licenciado en Educación	\$ 1.989.600	\$ 318.336	\$ 248.700	\$ 10.386	\$ 577.422	
32.140.576	LINA MARIA GUTIERREZ	Licenciado en Educación	\$ 1.989.600	\$ 318.336	\$ 248.700	\$ 10.386	\$ 577.422	

	BOHORQUEZ							
43.258.094	ANGELA MONTOYA MONTOYA	Licenciado en Educación	\$ 1.989.600	\$ 318.336	\$ 248.700	\$ 10.386	\$ 577.422	
49.762.584	MARIA EUGENIA BRITO FERNANDEZ	Licenciado en Educación	\$ 1.989.600	\$ 318.336	\$ 248.700	\$ 10.386	\$ 577.422	
42.787.825	MONICA PARRA ZULUAGA	Licenciado en Educación	\$ 1.989.600	\$ 318.336	\$ 248.700	\$ 10.386	\$ 577.422	
43.749.877	NATALIA HURTADO CARMONA	Licenciado en Educación	\$ 1.989.600	\$ 318.336	\$ 248.700	\$ 10.386	\$ 577.422	
41.938.739	OLGA LUCIA FUENMAYOR	Licenciado en Educación	\$ 1.989.600	\$ 318.336	\$ 248.700	\$ 10.386	\$ 577.422	
1039472854	VERONICA PALACIO GUTIERREZ	Licenciado en Educación	\$ 1.989.600	\$ 318.336	\$ 248.700	\$ 10.386	\$ 577.422	
1.128.464.976	XIMENA VALENCIA MONTOYA	Licenciado en Educación	\$ 1.989.600	\$ 318.336	\$ 248.700	\$ 10.386	\$ 577.422	
1.128.478.824	ALEJANDRA ZEA ARANGO	Licenciado en Educación	\$ 1.989.600	\$ 318.336	\$ 248.700	\$ 10.386	\$ 577.422	
1.067.924.531	MICHAEL YORDY DELGADO TORRES	Licenciado en entrenamiento deportivo	\$ 1.989.600	\$ 318.336	\$ 248.700	\$ 10.386	\$ 577.422	
1.000.896.300	ADRIANA MARIA SIERRA VELASQUEZ	Gestor	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 145.000	\$ 6.055	\$ 336.655	
71.367.812	DUBIAN DE JESUS LOAIZA HENAO	Gestor	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 145.000	\$ 6.055	\$ 336.655	
43.271.044	LINA MARCELA LOPEZ	Gestor	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 145.000	\$ 6.055	\$ 336.655	
71.793.958	MARIO ALBERTO PATIÑO HENAO	Gestor	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 145.000	\$ 6.055	\$ 336.655	
1.007.808.015	DUVAN ANDRES QUIÑONES GUTIERREZ	Gestor	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 145.000	\$ 6.055	\$ 336.655	
1.001.687.011	JUAN PABLO ALVAREZ VANEGAS	Gestor	\$ 1.160.000	\$ 43.307	\$ 33.833	\$ 1.413	\$ 78.553	
1.128.474.122	JESSICA PULGARIN ZULETA	Auxiliar Administrativo	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 145.000	\$ 6.055	\$ 336.655	
1.037.595.924	SARAI ANDREA MARTINEZ OROZCO	Auxiliar Administrativo	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 145.000	\$ 6.100	\$ 336.700	Presenta seguridad social de julio con planilla No 64752518, dado que inició contrato en julio.
98.695.523	FABIAN ALEXANDER	Tecnólogo en Sistemas	\$ 1.326.000	\$ 212.160	\$ 165.750	\$ 6.922	\$ 384.832	

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión. 16		

	ORTIZ ZAPATA							
39.287.139	YOJANA MILENA FUENTES	Auxiliar de Enfermería	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 145.000	\$ 6.055	\$ 336.655	
71.639.015	WILLIAM RAMIREZ SANTANA	Auxiliar Logístico	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 145.000	\$ 6.055	\$ 336.655	
11.086.641.338	JUAN ELÍAS PÉREZ LENIS	Auxiliar de apoyo	\$ 1.160.000	\$ 43.307	\$ 33.833	\$ 1.413	\$ 78.553	
1.022.144.401	SARA SOFÍA FUENTES NOREÑA	Auxiliar de apoyo	\$ 1.160.000	\$ 43.307	\$ 33.833	\$ 1.413	\$ 78.553	
71.214.205	CÉSAR AUGUSTO HURTADO JIMÉNEZ	Auxiliar de apoyo	\$ 1.160.000	\$ 43.307	\$ 33.833	\$ 1.413	\$ 78.553	

NOTA: Teniendo en cuenta que el talento humano inició contrato en el mes de agosto, no se presenta seguridad social, dado que esta se presentará mes vencido a partir del mes siguiente, sin embargo, se valida afiliación ante las diferentes administradoras.

Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal)
31 de agosto de 2023	Del 1 al 30 de agosto	Lizeth Paola Rodríguez Riascos Revisora fiscal TP 214242-T

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000123	72200000	232020200902	220077	4000113459	9014941	4700055207
110000123	72200000	232020200907	220077	4000113459	9014941	4700055207
110000123	72200000	232020200908	220077	4000113459	9014941	4700055207
110009023	72200000	2320202009	200220	4000113459	9014941	4700055207

- Relación de los pagos realizados:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700055207				

NOTA: Con el presente informe se está autorizando el primer pago.

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600098804	4700055207	203	Incl. Social y Flia	200220	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIARES Y CUIDADORES MEDELLÍN	1.700.472.613	-	1.700.472.613
4600098804	4700055207	203	Incl. Social y Flia	220077	23PP99-IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIARES Y CUIDADORES MEDELLÍN	407.635.708	-	407.635.708

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$2.108.108.321
Adiciones	\$0
Total valor del contrato más adiciones	\$2.108.108.321
Pagos Realizados (Acumulado)	\$0
Pago autorizado del mes de agosto	\$261.264.618
Porcentaje de ejecución financiera	0.0%

- Relación de los informes de ejecución de recursos

CLASIFICADOR DE COSTOS	EJECUCION JULIO	EJECUCION AGOSTO	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EJECUTADO O ACUMULADO	TOTAL INEJECUCION	SALDO POR EJECUTAR
DOTACION BENEFICIARIOS (VESTIDO Y ASEO PERSONAL)	\$ 0	\$ 2.810.000	\$ 25.599.023	\$ 2.810.000	\$ 0	\$ 22.789.023
ALIMENTACION	\$ 0	\$ 20.769.896	\$ 243.072.931	\$ 20.769.896	\$ 38.592.979	\$ 183.710.056
DOTACION TH	\$ 0	\$ 0	\$ 2.665.333	\$ 0	\$ 0	\$ 2.665.333
ART. OFICINA Y PAPELERIA	\$ 0	\$ 284.700	\$ 737.180	\$ 284.700	\$ 0	\$ 452.480
ASEO Y CAFETERIA	\$ 0	\$ 0	\$ 1.221.656	\$ 0	\$ 0	\$ 1.221.656

EDUCACION (DOTACION ESCOLAR Y MATERIAL PEDAGOGICO)	\$ 0	\$ 30.000	\$ 37.627.581	\$ 30.000	\$ 0	\$ 37.597.581
LOGISTICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MANTENIMIENTO	\$ 0	\$ 145.000	\$ 19.290.763	\$ 145.000	\$ 382	\$ 19.145.382
SERVICIOS E INSUMOS MEDICOS	\$ 0	\$ 0	\$ 7.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 7.800.000
SERVICIOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS	\$ 0	\$ 0	\$ 3.689.427	\$ 0	\$ 0	\$ 3.689.427
TRANSPORTE	\$ 0	\$ 78.447.168	\$ 646.561.200	\$ 78.447.168	\$ 77.256.632	\$ 490.857.400
TALENTO HUMANO	\$ 1.056.600	\$ 138.368.319	\$ 869.993.352	\$ 139.424.919	\$ 119.979.753	\$ 610.588.680
SUBTOTAL	\$ 1.056.600	\$ 240.855.083	\$ 1.858.258.446	\$ 241.911.683	\$ 235.829.745	\$ 1.380.517.018
UTILIDAD 8,0 %	\$ 84.528	\$ 19.268.407	\$ 148.660.676	\$ 19.352.935	\$ 18.866.379	\$ 110.441.362
COSTOS INDIRECTOS			\$ 101.189.199	\$ 0	\$ 0	\$ 101.189.199
TOTAL	\$ 1.141.128	\$ 260.123.490	\$ 2.108.108.321	\$ 261.264.618	\$ 254.696.124	\$ 1.592.147.579
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %	0,1%	12,3%		12,4%	12,1%	75,5%

NOTA: Para el presente informe se relaciona la ejecución correspondiente a los días ejecutados del mes de julio y la ejecución de agosto, por lo tanto, se reconocerá la suma de estos dos meses que asciende a \$261.264.618.

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción.

En el periodo de ejecución actual del contrato, no se ha iniciado proceso sancionatorio o administrativo que amerite la aplicación del derecho de contradicción que le asiste al contratista.

Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes.

No se han realizado trámites que impliquen la imposición de multas, aplicación de la cláusula penal, declaración de la caducidad o declaratoria de incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Para el periodo, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto, ni se presentaron afectaciones a terceros.

Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:


Cód. FO-GECO-006	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión. 16		

- La garantías que avalan el cumplimiento del Contrato 4600098804 de 2023 se encuentran vigentes y con las coberturas exigidas.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	96 – 44 – 101183467	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/07/2023	01/07/2024	28/07/2023	\$210.810.832,10
		CALIDAD DEL SERVICIO	27/07/2023	01/07/2024	28/07/2023	\$210.810.832,10
		PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	27/07/2023	31/12/2026	28/07/2023	\$210.810.832,10
	96 – 40 – 101064644	RCE	27/07/2023	31/12/2023	28/07/2023	\$348.000.000,00

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, la suscrita Supervisora autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$261.264.618.

Atentamente,


PATRICIA YANETH PINOCHO ROMERO
 Supervisora Suplente

Revisó:


FREDY A. GRANDA ZAPATA
 Apoyo Financiero
 Suministros y Servicios


ANA ISABEL SIERRA BEDOYA
 Apoyo Jurídico
 Suministros y Servicios


MARIA ISABEL VARGAS ARISTIZABAL
 Apoyo Técnico