

INFORME PROYECTO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN ZONAS DE AMENAZA VOLCÁNICA ALTA – ZAVA GALERAS.

Objetivo: Realizar la preparación, limpieza de terreno, siembra de plántulas, aplicación de fertilizantes y aislamiento con el fin de realizar el establecimiento de 9 hectáreas de restauración ecológica participativa, acorde con las condiciones ecosistémicas en áreas liberadas de la Zona de Amenaza Volcánica Alta - ZAVA Galeras en el municipio de Consaca.

Fecha	Actividades
21 de octubre de 2019	Se supervisó al equipo de trabajo por parte del equipo técnico de CORPHASUR para verificar el ahoyado, equivalente a 3 hectáreas listas para iniciar la siembra del material vegetal.
25 de octubre de 2019	Visita a la oficina de la UMATA del municipio de Consaca para identificar con cartografía los predios sugeridos. En donde se identificó el predio ubicado en la vereda el Guabo como posible lugar de intervención y se programó la visita.
29 de octubre de 2019	Reunión en las instalaciones de CORPONARIÑO en donde se aprobó el predio de la vereda el Guabo como probable sitio de acciones de restauración.
30 de octubre de 2019	Visita al predio en la vereda el Guabo por parte del equipo técnico de CORPHASUR en representación de los ingenieros Danny Mafla y Javier Paz; una vez realizada la visita al predio se determinó que el este no se encontraba apto para acciones de restauración activa, ya que, se encontraba en proceso regeneración pasiva.
5 de noviembre de 2019	Visita de predios privados en la vereda Churupamba pertenecientes la familia Córdoba Pavón, los cuales están aptos para empezar con el proceso de restauración mediante la implementación de cercas vivas.



6 a 12 de noviembre	Se dio inicio a la labores de limpieza, trazado, ahoyado y siembra con el personal encargado de esta labor bajo la supervisión del ingeniero Danny Mafla y Javier Paz constatando la implementación de 3 hectáreas de cerca viva, la cuales se presume terminar la semana de 12 a 15 de noviembre.
---------------------	--

JAVIER PAZ ANDRADE
INGENIERO AGROFORESTAL
CORPORACION HACIENDO SUR



ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO

21 de octubre de 2019





25 de octubre de 2019



30 de octubre de 2019



5 de noviembre de 2019



6 a 12 de noviembre



