



**DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE PITALITO**

APROBACION DE POLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

PROCESO MC No.	MP-SEM-MC-OP-036-2023	
CONTRATISTA	AMBIENTALES Y CIVILES OAC SAS	
OBJETO:	REPOSICION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS Y ACONDICIONAMIENTO DE BATERIA SANITARIA EN LA I.E.M NORMAL SUPERIOR – SEDE EL PORVENIR MUNICIPIO DE PITALITO – HUILA, SEGÚN CODIGO BPIN 2022415510011	
DATOS ASEGURADOS		
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	
PÓLIZA No.	560-47-994000163899 ANEXO 4 / 560-74-994000030043 ANEXO 4	
VALOR	\$ 52.180.000,00	
ASEGURADOS		
AMPAROS	VALOR	VIGENCIAS
CUMPLIMIENTO	\$ 5.218.000,00	23-05-2023 A 08-03-2024
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.609.000,00	23-05-2023 A 06-09-2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$ 10.436.000,00	Termino de 5 años contados a partir de la fecha en la cual se recibe a satisfaccion la obra.
RESPONSABILIDAD CIVIL	\$ 232.000.000,00	23-05-2023 A 06-03-2024
TOTALES ASEGURADOS	\$ 250.263.000,00	
OBJETO DE LA POLIZA:	Mediante el presente anexo y en virtud del Acta de Adicion No 01 y Prorroga 03, se adiciona la suma de \$ 5.548.219,49 para un valor total de \$ 52.180.000 y se prorroga el plazo en 8 dias, los demas terminos y condiciones no modificados continuan vigentes.	
<div><div>Firmado digitalmente por MARIA DEL PILAR PANTEVEZ VARGAS DN: cn=MARIA DEL PILAR PANTEVEZ VARGAS gn=MARIA DEL PILAR PANTEVEZ VARGAS c=Colombia l=CO o=Alcaldia de Pitalito ou=Ofina de Contratacion e=MARIAPANTEVEZ014@HOTMAIL.COM Motivo: Estoy aprobando este documento Ubicaci- n: Oficina de Contratacion Fecha: 2023-10-23 17:22:05:00</div></div> <div>MARIA DEL PILAR PANTEVEZ VARGAS <i>Jefe Oficina de Contratación</i></div>		
Fecha de Aprobacion:	23 de octubre de 2023	
Proyectó: Vladimir Lopez Camacho, Técnico Administrativo		