


 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO	CÓDIGO	GEC-FT-60-V2
		PÁGINAS	
Supervisor/Interventor	RUBY ANDREA VARGAS BERMUDEZ		
Contratista	GONZALO ANDRES QUIROGA GOMEZ		
Para: Señor Alcalde Municipal			
LUIS CARLOS SEGURA RUBIANO			
ASUNTO			
Solicitud de modificación del contrato N° 435-2023 de fecha 16/03/2023			
Valor actual del contrato TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE. (\$32 371 424,00)			
Fecha de terminación actual del contrato. 16/11/2023			
TIPO DE CONTRATO			
<div>Contrato de obra☐</div> <div>Contrato de consultoría☐</div> <div>Contrato de prestación de servicios☐</div> <div>Contrato de compraventa☒</div> <div>Convenio interadministrativo☐</div> <div>Contrato de suministro☐</div> <div>Convenio☐</div> <div>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO☐</div> <div>Otro ¿Cuál?</div>			
OBJETO CONTRACTUAL (Redacte el objeto contractual de forma clara y precisa)			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTUALIZAR LA NOMENCLATURA VIAL Y PREDIAL DEL PERIMETRO URBANO MERCEDES DE CALAHORRA			
TIPO DE MODIFICACION (Utilice este espacio para especificar el tipo de modificación requerida)			
Adición en valor ☒ Adición en plazo ☒ otros ☐ Modificación fuente ☐			
DETALLE DE LA MODIFICACION			
Valor de la Adición: CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/ CTE (\$4.046.428,00)			
Forma de pago de la adición solicitada: Un (1) pago mensual vencido por la suma de CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/ CTE (\$4.046.428,00)			
Tiempo de prórroga (Adición en plazo) Un (01) mes Nueva fecha de terminación. 16/12/2023			
Cesión del contrato a:			
ESTADO DE EJECUCIÓN, A LA FECHA DE ESTA SOLICITUD			
Valor ejecutado por el contratista a la fecha:		\$ 24.278.568,00	Porcentaje de ejecución 75%
Tiempo ejecutado a la fecha 6 meses		Porcentaje de tiempo ejecutado: 75%	
JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA			
<p>El Municipio de Chía suscribió un Contrato de Prestación de Servicios profesionales No. 435 - 2023, con el señor GONZALO ANDRES QUIROGA GOMEZ, cuyo objeto lo constituye la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTUALIZAR LA NOMENCLATURA VIAL Y PREDIAL DEL PERIMETRO URBANO MERCEDES DE CALAHORRA."</p> <p>El día 17 de marzo de 2.023 se suscribió el Acta de Inicio de ejecución contractual por un plazo de Ocho (8) meses.</p> <p>Que el Contratista desde su inicio y hasta la fecha ha ejecutado las obligaciones y el objeto contractual, así mismo ha cumplido con sus obligaciones de pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL.</p> <p>Que el contrato No. 435 – 2023 se encuentra en ejecución y vigente a la fecha, sin embargo, se requiere un mes de prórroga con el fin de complementar las actividades iniciales pactadas para el cumplimiento del objeto contractual, con la realización de un pre-reconocimiento en terreno, de acuerdo con la información suministrada de la nomenclatura del perímetro urbano Mercedes de Calahorra, para identificar los sitios en donde se instalarán las placas domiciliarias y vales y/o el texto de la misma, teniendo en cuenta que la Secretaria de Planeación entrega la información del cruce vial más no la ubicación exacta de la placa, debido a la dinámica de la ciudad.</p> <p>Además de entregar, socializar e informar a la Secretaria de Movilidad el estado de los cruces viales, mencionados anteriormente.</p> <p>Por lo anterior, se considera procedente y conveniente solicitar y recomendar la prórroga del término de ejecución contractual hasta el 16 de diciembre de 2023, es decir 1 mes más y por ende la adición en recursos, de la suma de CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/ CTE (\$4.046.428,00).</p> <p>En relación con la adición de contratos, el inciso segundo del párrafo único del artículo 40 de la Ley 80 de 1.993, establece: "Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales."</p> <p>Para amparar el reconocimiento y pago de las obligaciones económicas que para el Municipio de Chía, surjan como consecuencia de la adición del Contrato de Prestación de Servicios No. 435 – 2023 se ha expedido el Certificado de Disponibilidad No. 2023002394 de fecha 09 de octubre de 2023, con cargo al Rubro: 231131040620202517500840112.3.2.02.02.009 Fuente: 1348 Nombre Rubro: Servicios para la comunidad, sociales y personales. FUENTE: R.B. RTOS FROS LIBRE ASIGNACIÓN, del Presupuesto del Municipio.</p>			

18 OCT 2023


Recibe: 

Hora: 8:30


Oficina de Contratación

Para la aprobación de la presente solicitud, anexo los siguientes documentos:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Soportes de la Justificación..... | ☒ |
| 2. Solicitud de disponibilidad presupuestal | ☒ |
| 3. Disponibilidad Presupuestal..... | ☒ |
| 4. Banco de Proyectos..... | ☒ |
| 5. Plan anual de adquisiciones | ☐ |
| 6. Documentos completos del cesionario | ☐ |



DRA. LAURA ROCÍO RIVERA RÍOS
Secretaria de Planeacion



RUBY ANDREA VARGAS BERMUDEZ
Profesional Universitario
Supervisor



**JUSTIFICACIÓN DE PRORROGA Y ADICIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS No. 435 – 2023**

CONTRATO:	No. 435 - 2023
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios de apoyo a la gestión
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTUALIZAR LA NOMENCLATURA VIAL Y PREDIAL DEL PERIMETRO URBANO MERCEDES DE CALAHORRA
CONTRATISTA:	GONZALO ANDRES QUIROGA GOMEZ. C.C. 1.075.663.867
SUPERVISOR:	RUBY ANDREA VARGAS BERMUDEZ C.C. 46.457.281
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE. (\$32.371.424,00)
FORMA DE PAGO INICIAL:	El municipio pagará el valor del presente contrato de la siguiente manera: Ocho (08) pagos mensuales, vencidos iguales y sucesivos por la suma de un CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/ CTE (\$4.046.428,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Ocho (8) meses, contados a partir del perfeccionamiento del contrato y de la suscripción del acta de inicio.
VALOR DE ADICION:	CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/ CTE (\$4.046.428,00)
FORMA DE PAGO ADICIÓN:	Un (1) pago mensual vencido por la suma de CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/ CTE (\$4.046.428,00)
PRORROGA:	Un (1) mes
FECHA ACTA DE INICIO:	17 de marzo de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	16 de noviembre de 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	16 de diciembre de 2023

JUSTIFICACIÓN

La Ley 80 de 1.993 en su artículo 1 establece: *"La presente ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las Entidades Estatales".*

La citada ley determina en el literal (a) del numeral (1) del Artículo 2: *"Se denominan Entidades estatales: La Nación, las Regiones, los Departamentos, las Provincias, el Distrito Capital y los Distritos Especiales, las Áreas Metropolitanas, las Asociaciones de Municipios, los Territorios Indígenas y los Municipios; los Establecimientos Públicos (...)"*

El Municipio de Chía suscribió un Contrato de Prestación de Servicios profesionales No. 435 - 2023, con el señor **GONZALO ANDRES QUIROGA GOMEZ**, cuyo objeto lo constituye la **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTUALIZAR LA NOMENCLATURA VIAL Y PREDIAL DEL PERIMETRO URBANO MERCEDES DE CALAHORRA."**





El día 17 de marzo de 2.023 se suscribió el Acta de Inicio de ejecución contractual por un plazo de Ocho (8) meses.

Que el Contratista desde su inicio y hasta la fecha ha ejecutado las obligaciones y el objeto contractual, así mismo ha cumplido con sus obligaciones de pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL.

Que el contrato No. 435 – 2023 se encuentra en ejecución y vigente a la fecha, sin embargo, se requiere un mes de prórroga con el fin de complementar las actividades iniciales pactadas para el cumplimiento del objeto contractual, con la realización de un pre-reconocimiento en terreno, de acuerdo con la información suministrada de la nomenclatura del perímetro urbano Mercedes de Calahorra, para identificar los sitios en donde se instalarán las placas domiciliarias y viales y/o el texto de la misma, teniendo en cuenta que la Secretaria de Planeación entrega la información del cruce vial más no la ubicación exacta de la placa, debido a la dinámica de la ciudad.

Además de entregar, socializar e informar a la Secretaria de Movilidad el estado de los cruces viales, mencionados anteriormente.

Por lo anterior, se considera procedente y conveniente solicitar y recomendar la prórroga del término de ejecución contractual hasta el 16 de diciembre de 2023, es decir 1 mes más y por ende la adición en recursos, de la suma de CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/ CTE (\$4.046.428,00).

En relación con la adición de contratos, el inciso segundo del párrafo único del artículo 40 de la Ley 80 de 1.993, establece: *"Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales."*

Para amparar el reconocimiento y pago de las obligaciones económicas que para el Municipio de Chía, surjan como consecuencia de la adición del Contrato de Prestación de Servicios No. 435 – 2023 se ha expedido el Certificado de Disponibilidad No. 2023002394 de fecha 09 de octubre de 2023, con cargo al Rubro: 231131040620202517500840112.3.2.02.02.009 Fuente: 1348 Nombre Rubro: Servicios para la comunidad, sociales y personales. FUENTE: R.B. RTOS FROS LIBRE ASIGNACION, del Presupuesto del Municipio.

Cordialmente,

RUBY ANDREA VARGAS BERMUDEZ

Profesional Universitario

Supervisor del Contrato No. 435 – 2023

ROSA AMELIA CORREA PACHÓN

Directora

Sistemas de Información y Estadística



011 - 2023

DIRSIE – 460 - 2023

Chía, 12 de octubre de 2023

Señor

GONZALO ANDRES QUIROGA GOMEZ

Celular: 3138408596

Correo electrónico: gonzalo.quiroga@chia.gov.co

Referencia: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 435 – 2023

Asunto: Adición y Prórroga No 1

De acuerdo a la información citada a continuación:

CONTRATO:	No. 435 - 2023
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios de apoyo a la gestión
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTUALIZAR LA NOMENCLATURA VIAL Y PREDIAL DEL PERIMETRO URBANO MERCEDES DE CALAHORRA
CONTRATISTA:	GONZALO ANDRES QUIROGA GOMEZ. C.C. 1.075.663.867
SUPERVISOR:	RUBY ANDREA VARGAS BERMUDEZ C.C. 46.457.281
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE. (\$32.371.424,00)
FORMA DE PAGO INICIAL:	El municipio pagará el valor del presente contrato de la siguiente manera: Ocho (08) pagos mensuales, vencidos iguales y sucesivos por la suma de un CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/ CTE (\$4.046.428,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Ocho (8) meses, contados a partir del perfeccionamiento del contrato y de la suscripción del acta de inicio.
VALOR DE ADICION:	CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/ CTE (\$4.046.428,00)



FORMA DE PAGO ADICIÓN:	Un (1) pago mensual vencido por la suma de CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/ CTE (\$4.046.428,00)
PRORROGA:	Un (1) mes
FECHA ACTA DE INICIO:	17 de marzo de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	16 de noviembre de 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	16 de diciembre de 2023

El Municipio de Chía suscribió un Contrato de Prestación de Servicios profesionales No. 435 - 2023, con el señor **GONZALO ANDRES QUIROGA GOMEZ**, cuyo objeto lo constituye la **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTUALIZAR LA NOMENCLATURA VIAL Y PREDIAL DEL PERIMETRO URBANO MERCEDES DE CALAHORRA."**

El día 17 de marzo de 2.023 se suscribió el Acta de Inicio de ejecución contractual por un plazo de Ocho (8) meses.

Que el Contratista desde su inicio y hasta la fecha ha ejecutado las obligaciones y el objeto contractual, así mismo ha cumplido con sus obligaciones de pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL.

Que el contrato No. 435 – 2023 se encuentra en ejecución y vigente a la fecha, sin embargo, se requiere un mes de prórroga con el fin de complementar las actividades iniciales pactadas para el cumplimiento del objeto contractual, con la realización de un pre-reconocimiento en terreno, de acuerdo con la información suministrada de la nomenclatura del perímetro urbano Mercedes de Calahorra, para identificar los sitios en donde se instalarán las placas domiciliarias y viales y/o el texto de la misma, teniendo en cuenta que la Secretaría de Planeación entrega la información del cruce vial más no la ubicación exacta de la placa, debido a la dinámica de la ciudad.

Además de entregar, socializar e informar a la Secretaría de Movilidad el estado de los cruces viales, mencionados anteriormente.

ADICIÓN Y PRÓRROGA (1)

El valor estimado para la Adición y Prórroga No. 1 de "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTUALIZAR LA NOMENCLATURA VIAL Y PREDIAL DEL PERIMETRO URBANO MERCEDES DE CALAHORRA." por un término de UN (1) mes es por la suma de CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/ CTE (\$4.046.428,00).

Para asegurar el cumplimiento del propósito anterior, es necesaria la prestación de servicios de apoyo a la gestión de manera ininterrumpida. Por lo tanto, se requiere adicionar y prorrogar el contrato de prestación de servicios No. 435-2023 por un plazo de un (1) mes, a partir del 6 de noviembre de 2023. Esto tiene como objetivo garantizar las acciones administrativas del municipio, defender sus intereses,



ALCALDÍA
MUNICIPAL
DE CHÍA

Dirección de **Sistemas de
Información y Estadística**



promover su mejora y desarrollo, siguiendo los parámetros de una administración pública moderna que sea ágil, oportuna y eficiente, a través de la representación judicial y administrativa.

Conforme a lo anterior solicitamos muy amablemente se sirva manifestar si acepta la presente adición y prorroga.

Cordialmente,

RUBY ANDREA VARGAS BERMUDEZ

Profesional Universitario

Supervisor del Contrato No. 435 – 2023

ROSA AMELIA CORREA PACHÓN

Directora

Sistemas de Información y Estadística



Cra. 11 N° 11-69
PBX: 8844444 Ext. 2105-2119
dir.sistemasinformacion@chia.gov.co
www.chia-cundinamarca.gov.co

Chía, 12 de octubre de 2023

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA
Dirección de Sistemas de Información y Estadística
Chía - Cundinamarca

Referencia: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 435 – 2023
Asunto: Adición y Prórroga No 1

Por medio de este escrito, acepto la Adición y Prórroga No. 1 al contrato 435-2023, bajo los siguientes parámetros:

CONTRATO:	No. 435 - 2023
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios de apoyo a la gestión
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTUALIZAR LA NOMENCLATURA VIAL Y PREDIAL DEL PERIMETRO URBANO MERCEDES DE CALAHORRA
CONTRATISTA:	GONZALO ANDRES QUIROGA GOMEZ. C.C. 1.075.663.867
SUPERVISOR:	RUBY ANDREA VARGAS BERMUDEZ C.C. 46.457.281
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE. (\$32.371.424,00)
FORMA DE PAGO INICIAL:	El municipio pagará el valor del presente contrato de la siguiente manera: Ocho (08) pagos mensuales, vencidos iguales y sucesivos por la suma de un CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/ CTE (\$4.046.428,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Ocho (8) meses, contados a partir del perfeccionamiento del contrato y de la suscripción del acta de inicio.
VALOR DE ADICION:	CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/ CTE (\$4.046.428,00)
FORMA DE PAGO ADICIÓN:	Un (1) pago mensual vencido por la suma de CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/ CTE (\$4.046.428,00)
PRORROGA:	Un (1) mes
FECHA ACTA DE INICIO:	17 de marzo de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	16 de noviembre de 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	16 de diciembre de 2023

Cordialmente,



GONZALO ANDRES QUIROGA GOMEZ.
C.C. 1.075.663.867
Celular: 3138408596
Correo electrónico: Gonzalo.quiroga@chia.gov.co

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA								
	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)					CÓDIGO	GF01-01-FE02		
DEPENDENCIA SOLICITANTE	SECRETARIA DE PLANEACION				FECHA	DD	MM	AÑO	2023002324
						02	10	2023	
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL POSIBLE A SOLICITAR									TIPO DE SOLICITUD
GASTOS DE INVERSIÓN									
		Rubro	Descripción						Valor
RUBRO CCPET	2311	Sector Planeación							
RUBRO CCPET	231131	Programa: Desarrollo territorial incluyente y seguro							
RUBRO CCPET	2311310406	Generación de la información geográfica del territorio nacional							
RUBRO CCPET	23113104062020251750084	Proyecto: Actualización y optimización de los sistemas de información y estadística para la planeación municipal de Chia Cundinamarca							
RUBRO CCPET	23113104062020251750084011	Información geodésica actualizada							
RUBRO CCPET	231131040620202517500840112 3 2.02.02.00 9	Servicios para la comunidad, sociales y personales							
FUENTE	1348	R.B. RTOS FROS LIBRE ASIGNACION							
CPC	91 14	Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración pública							
TOTAL ESTA SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)									4,046,428.00
OBJETO DE LA SOLICITUD	ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO 435-2023 CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTUALIZAR LA NOMENCLATURA VIAL Y PREDIAL DEL PERÍMETRO URBANO MERCEDES DE CALAHORRA" - N°: 202303260								
AUTORIZADO POR	 SEGURA RUBIANO LUIS CARLOS ALCALDE MUNICIPAL				 RIVERA RIOS LAURA ROCIO SECRETARIO DE DESPACHO				

Proyectó y Revisó RINCON VIDAL DIANA CAROLINA DR.
Revisó RINCON VIDAL DIANA CAROLINA DR.
Aprobó RIVERA RIOS LAURA ROCIO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARIO DE DESPACHO

Soc Planeación



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Número: 2023002394

09/10/2023

EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA

CERTIFICA:

Que una vez revisada la Base de Datos de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2023 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

	Codigo	Descripción	Valor
RUBRO CCPET	2311	Sector: Planeación	
RUBRO CCPET	231131	Programa: Desarrollo territorial incluyente y seguro	
RUBRO CCPET	2311310406	Generación de la información geográfica del territorio nacional	
RUBRO CCPET	23113104062020251750084	Proyecto: Actualización y optimización de los sistemas de información y estadística para la planeación municipal de Chía Cundinamarca	
RUBRO CCPET	23113104062020251750084011	Información geodésica actualizada	
RUBRO CCPET	231131040620202517500840112.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	4,046,428.00
FUENTE	1348	R.B. RTOS FROS LIBRE ASIGNACION	4,046,428.00
CPC	91114	Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración pública	
Total Disponibilidad:			4,046,428.00

Número(s) Banco de Proyectos: 20231117

OBJETO:

ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO 435-2023 CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTUALIZAR LA NOMENCLATURA VIAL Y PREDIAL DEL PERÍMETRO URBANO MERCEDES DE CALAHORRA"

Son: CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/C

Dependencia SECRETARIA DE PLANEACION

Responsable MUNICIPIO DE CHIA

Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

NOTA Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2023

Visto Bueno Presupuesto	PP/ Hg VELANDIA VILLALOBOS SALFA YAMILE PROFESIONAL UNIVERSITARIO 51936988
-------------------------------	---

Elaboró VELANDIA VILLALOBOS SALFA YAMILE
Modificó VELANDIA VILLALOBOS SALFA YAMILE
Imprimió GOMEZ DEVIA HECTOR



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Dirección de Planificación del Desarrollo - Banco de Programas y Proyectos

La suscrita Secretaría de Planeación del Municipio de Chía, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 del Acuerdo No. 35 de 2005 Norma orgánica del Presupuesto General del Municipio de Chía y sus entidades Descentralizadas

HACE CONSTAR

Fecha de Realización:	05/10/2023	Constancia de Registro No.		20231117				
INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO								
Plan de Desarrollo	"Chía, Educada, Cultural Y Segura" 2020 - 2023	Eje	Territorio ambiental y sostenible	Sector	Planeación			
Programa	31. Desarrollo territorial incluyente y seguro	Meta Resultado	52. Implementar al 100% los sistemas de información con los cuales cuenta el municipio según la normatividad establecida para cada uno de ellos.					
Código BPIN	2020251750084	Nombre del Proyecto	Actualización y optimización de los sistemas de información y estadística para la planeación municipal de Chía Cundinamarca					
Monitoreo a Indicadores del Plan de Desarrollo 2020 - 2023		Vigencia 2023						
Meta Producto		Indicador de Producto	Programado	Ejecutado	Ejecución Presupuestal Acumulada			
189. MANTENER ACTUALIZADA LA NOMENCLATURA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO, DURANTE EL CUATRIENIO.		NOMENCLATURA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO ACTUALIZADA.	1	1	\$ 32.371.424,00			
Producto MGA		Rubro Presupuestal	Nombre rubro CCPEI		Valor Solicitado			
0406011 - Información geodésica actualizada.		231131040620202517500840112.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales		\$ 4.046.428,00			
ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO - RECURSOS ASIGNADOS PARA LA VIGENCIA								
Fuente	Nombre de Fuente	Apropiación Inicial	Ajustes y/o Modificaciones	Valor Solicitado	Acumulado solicitado a Banco Proyectos	Total Ejecutado	Saldo por Ejecutar	% Ejecución
1348	R.B. RTOS FROS REC LIBRE ASIGNACIÓN	\$ 0,00	\$ 4.046.428,00	\$ 4.046.428,00	\$ 0,00	\$ 4.046.428,00	\$ 0,00	100%
Descripción de las Actividades del Proyecto					Código Actividad	202303260		
ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO 435-2023 CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTUALIZAR LA NOMENCLATURA VIAL Y PREDIAL DEL PERÍMETRO URBANO MERCEDES DE CALAHORRA"								
Valor en Letras:					CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ML			
Total					\$ 4.046.428,00			

Revisó: CARLOS CASTILLO
Profesional Universitario
Banco de Proyectos

Revisó: FLORIANIBE GUZMAN POITRAGO
Profesional Universitario
Seguimiento Financiero

Revisó: JUAN CARLOS CASTRO HERNÁNDEZ
Directorial Planificación del Desarrollo (C)

Aprobó: LAURA ROCIO RIVERA RIOS
Secretaría de Planeación

- * Este formato hace parte del proceso del Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, y a los Proyectos de Inversión radicados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.
- * Las cifras relacionadas, el CCPEI, CPC y la destinación de las Fuentes de Financiación, son revisadas y aprobadas por la Dirección Financiera con la Solicitud de Disponibilidad Presupuestal anexa.
- * Los presupuestos y demás anexos son evaluados y aprobados por cada Dependencia.
- * La presente Certificación tiene validez para su utilización hasta el 31 Dic. 2023.