

Anexo 2 - Cronograma

Actividad	Fecha	Lugar	Norma
Publicación del aviso de convocatoria pública	23 de octubre de 2023 9:00 am	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Publicación estudios y documentos previos	23 de octubre de 2023	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del proyecto de Pliego de Condiciones	23 de octubre de 2023	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	24 de octubre de 2023 5:00 pm	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	25 de octubre de 2023 10:00 am	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Audiencia de asignación de riesgos	26 de octubre de 2023 10:00 am	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación	25 de octubre de 2023 10:00 am	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del Pliego de Condiciones definitivo	25 de octubre de 2023 10:00 am	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Fecha de cierre del Proceso de Contratación	27 de octubre de 2023 10 :00 AM	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del informe inicial de evaluación	31 de octubre de 2023 9:00 am	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentar subsanaciones)	31 de Octubre al 01 de de noviembre de 2023 5:00 pm	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del informe final de evaluación	02 de noviembre de 2023 2:00 pm	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	03 de noviembre de 2023	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Firma del contrato	03 de noviembre de 2023	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Entrega de Garantías	09 de noviembre de 2023		Fecha definida por la Entidad.