

CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENTORIA
NIT 901.652.925-3

Distrito Santiago de Cali, octubre 24 de 2023

CI-034-2023

Ingeniero

MIGUEL EDINSON ZULUAGA

Supervisor Contrato de Interventoría No. 2000.13.12.005-2022

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.

La ciudad

Referencia: contrato de obra No. 2000.13.05.003.2022 “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA”.

Asunto: Concepto solicitud de prórroga No. 02, suspensión del contrato de la referencia.

Cordial saludo.

Revisada la solicitud realizada por el contratista CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, en oficio CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-Cons061-2023 en cuanto a la necesidad de realizar una segunda prórroga a la suspensión del contrato de la referencia, y teniendo en cuenta la necesidad de un mayor tiempo para ejecutar y/o subsanar las actividades que generaron la mencionada suspensión, que ya tuvo una primera prórroga; esta interventoría considera que es procedente la petición del contratista: “solicitamos realizar una prórroga a esta suspensión por un periodo adicional de un (1) mes. Esperando en este tiempo se lleven a cabo las respectivas gestiones para dar reinicio a las actividades.”, recomendando a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. su trámite, para poder llevar a completa terminación el objeto contractual.

Atentamente,



Ing. EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ

C.C. No. 16.254.057 de Palmira - Valle

Representante Legal Consorcio Interguacari

Interventor

Anexo: Oficio CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-Cons061-2023 CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

Copia: Ing. Ángela María Osorio Ortiz – Apoyo a la Supervisión Vallecaucana de Aguas
Archivo

CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
NIT. 901.648.319-4

Santiago de Cali, 23 de octubre de 2023.

CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-Cons061-2023

Señores:
CONSORCIO INTERGUACARÍ
Atención: Ing. Eduardo Cárdenas R.
Representante Legal
Interventoría
Cali - Valle del Cauca

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 2000.13.05.003-2022

"EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA"

ASUNTO: Solicitud prórroga suspensión del contrato.

Cordial saludo,


Teniendo en cuenta que a la fecha las situaciones por las cuales se generó la suspensión del contrato, se encuentran aún pendientes de resolver, solicitamos realizar una prórroga a esta suspensión por un periodo adicional de un (1) mes. Esperando en este tiempo se lleven a cabo las respectivas gestiones para dar reinicio a las actividades.

Atentamente,



CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL
Representante Legal
CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

c.c. Archivo
Ing. Eduardo Cárdenas - Consorcio Interguacaré (Interventor)



RECIBIDO SIN VERIFICACION
FECHA 23/10/2023
HORA 7:03 Am
VA-1000-07-02-01322-2023

Carrera 100 B # 11A-19 Torre Pance, Oficina 501-502
Tel: 602- 4837200 – Centro Empresarial HOLGUINES TRADE CENTER
Santiago de Cali – Valle del Cauca
Correo: levvabc1976@hotmail.com