



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE
BUCARAMANGA- CDMB

ELABORÓ:
Jefe Oficina de Contratación

REVISÓ:
Representante de la Dirección SIGC

APROBÓ:
Director(a) General

CÓDIGO:
A-BS-FO45

VERSIÓN:
02

ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL

Acta No.	3				
Fecha acta	03/11/2023				
Contrato No.	14824-03				
Fecha de suscripción del contrato	06 de Junio de 2023				
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN POR MEDIO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE SECTORES DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD RA-ALQUILERMAQUINARIA-01.				
Contratista	CONSORCIO MAQUINAS CDMB				
NIT Contratista	901720583				
Representante legal contratista	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO				
Valor	4.500.000.000,00				
Plazo	7MESES, hasta agotar el presupuesto y/o hasta el 31 de diciembre de 2023				
Supervisor o interventor	CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA				
Cargo supervisor o contrato suscrito con el interventor	Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial - SURYT				
Funcionario competente para aprobar inicio del contrato	CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA				
Acto administrativo que delega funciones a funcionario competente	Resolución 0473 del 2020				
Fecha acta de inicio	05 de Julio de 2023				
Fecha estimada de terminación	31 de Diciembre de 2023				
Periodo que comprende el acta	Desde el 05/09/2023 hasta el 04/10/2023				
En Bucaramanga, en la fecha indicada, se reunieron con el fin de evaluar y aprobar el recibo y pago parcial del objeto del contrato antes referenciado, el funcionario delegado CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA, actuando como Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial - SURYT y como supervisor o interventor y el contratista CONSORCIO MAQUINAS CDMB representado legalmente por GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO, para lo cual procedieron como se señala.					
1. ALCANCE DEL OBJETO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA					
ÍTEM	CONCEPTO	UND	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR
1	EQUIPO O MAQUINARIA GRAVADA				
1,1	BULLDOZER 230 HP o SUPERIOR	HORA	\$ 381.000,00	0,00	\$ -
1,2	BULLDOZER 340 HP o SUPERIOR	HORA	\$ 448.000,00	0,00	\$ -
1,3	RETROEXCAVADORA 22 TON O SUPERIOR	HORA	\$ 214.000,00	1760,00	\$ 376.640.000,00
1,4	MOTONIVELADORA 150 HP o SUPERIOR	HORA	\$ 229.000,00	360,00	\$ 82.440.000,00
1,5	RETROCARGADOR 9 TON o SUPERIOR	HORA	\$ 124.000,00	960,00	\$ 119.040.000,00
1,6	MINIRETROCARGADOR 50 HP o SUPERIOR	HORA	\$ 90.000,00	0,00	\$ -
1,7	MINICARGADOR FRONTAL	HORA	\$ 87.000,00	960,00	\$ 83.520.000,00
1,8	VIBROCOMPACTADOR 2 TON o SUPERIOR	HORA	\$ 89.000,00	0,00	\$ -
1,9	VIBROCOMPACTADOR 7 TON o SUPERIOR	HORA	\$ 109.000,00	360,00	\$ 39.240.000,00
SUBTOTAL					\$ 700.880.000,00

		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB		
CÓDIGO: A-BS-FO45	VERSIÓN: 02	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Representante de la Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL				

2		VEHICULOS AUTOMOTORES (NO GRAVADOS)		IVA 19%		\$
		TOTAL ÍTEM 1				\$
2.1	VOLQUETA 13 TON o SUPERIOR	DIA	\$	979.000,00	0,00	\$
2.2	VOLQUETA 8 TON o SUPERIOR	DIA	\$	569.000,00	360,00	\$ 204.840.000,00
2.3	CAMION DE ESTACA DE 5 TON O SUPERIOR	DIA	\$	558.000,00	0,00	\$
2.4	CAMABAJA SENCILLA HASTA 20 KMS	UND	\$	1.366.000,00	0,00	\$
2.5	CAMABAJA SENCILLA SUPERIOR A 20 KMS	KM+TON	\$	4.000,00	0,00	\$
2.6	CAMABAJA ESPECIAL HASTA 20 KMS	UND	\$	1.899.000,00	5,00	\$ 9.495.000,00
2.7	CAMABAJA ESPECIAL SUPERIOR A 20 KMS	KM+TON	\$	5.000,00	406,80	\$ 2.034.000,00
		TOTAL ÍTEM 2 p				\$ 216.369.000,00
		TOTAL A PAGAR				\$ 1.050.416.200,00

2. EVIDENCIAS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
1- Que, de acuerdo con el cronograma de trabajo, durante el período comprendido entre 05/09/2023 hasta el 04/10/2023 el contratista ha desarrollado a entera satisfacción del supervisor las actividades descritas dentro del informe de cumplimiento a las obligaciones contractuales (A-BS-FO07 V.3), anexo al presente documento.
2- Que el supervisor verificó que el contratista realizó el pago a los aportes de seguridad social integral, de acuerdo a lo establecido en las obligaciones contractuales, planillas que se adjunta a la presente acta.
3- Que se aprobó por parte del supervisor el cumplimiento de las obligaciones del contratista, en el periodo comprendido entre el 05/09/2023 hasta el 04/10/2023, conllevando a que el SUBDIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL autorizara el pago mediante acta 3 de pago parcial N°2.
3. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR
EL Supervisor (o Interventor) manifiesta que revisó el informe y las evidencias presentadas por el contratista y certifica que cumplió a cabalidad el objeto contractual correspondiente al lapso que comprende la presente cuenta, de conformidad con las condiciones y especificaciones estipuladas en el contrato, dando cumplimiento a las obligaciones a su cargo incluyendo las relacionadas con la seguridad social, riesgos y parafiscales, por lo tanto, da concepto favorable para el pago.
4. ORDENACION DEL PAGO
El SUBDIRECTOR GESTION DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL con fundamento en las evidencias y el concepto del Supervisor o Interventor aprueba el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 05/09/2023 y el 04/10/2023, por valor de Mil Cincuenta Millones Cuatrocientos Dieciséis Mil Doscientos Pesos M/Cte (\$ 1.050.416.200,00)
5. En consecuencia, ACUERDAN
1- APROBAR el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 05/09/2023 y el 04/10/2023, por valor de Mil Cincuenta Millones Cuatrocientos Dieciséis Mil Doscientos Pesos M/Cte (\$ 1.050.416.200,00), de conformidad con la siguiente liquidación:

Valor fiscal del contrato.....	\$ 3.000.000.000,00
Valor bruto a pagar	\$ 917.249.000,00
Valor IVA	\$ 133.167.200,00
Total ejecutado.....	\$ 1.050.416.200,00
Valor amortizado.....	\$ 0,00
Neto.....	\$ 0,00
% valor ejecutado.....	47,982
% tiempo transcurrido.....	61,224

		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB		
CÓDIGO: A-BS-FO45	VERSIÓN: 02	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Representante de la Dirección SIGC	APROBO: Director(a) General
ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL				

2- La SURYT - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL remitirá el siguiente día hábil la presente acta a la Oficina de Contratación para su publicación en el SECOP II y archivo en el expediente contractual.

6. ANEXOS

- 1- Informe de actividades (A-BS-FO07)
- 2- Copia del pago de seguridad social (meses del periodo laborado)
- 3- Acta parcial de pago (supervisor)
- 4- Factura Electrónica de Venta
- 5- Informe de Contratista de obra
- 6- Certificado de aportes parafiscales
- 7- Balance de cobro correspondiente
- 8- Control de procesos (E-GE-FO02)
- 9- Pantallazo SECOP II
- 10- Disco compacto con Evidencias

Nombre: CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUBDIRECTOR GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL
C.C. No. 91496579

Nombre: CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
Supervisor o Interventor
C.C. No. 91496579

Nombre: CONSORCIO MAQUINAS CDMB
Contratista o representante legal
NIT. No. 901720583



CONTRATO DE SUMINISTRO N° 14824-03

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN POR MEDIO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE SECTORES DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD RA-ALQUILERMAQUINARIA-01.

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN POR MEDIO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE SECTORES DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD RA-ALQUILERMAQUINARIA-01.

CONDICIONES CONTRACTUALES

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02

ACUMULADO EJECUTADO

						Surata		Centro Abastos- Bucaramanga		MATANZA		LA ROSITA		NAZARETH			
ÍTEM	CONCEPTO	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR
1	EQUIPO O MAQUINARIA GRAVADA																
1,1	BULLDOZER 230 HP o SUPERIOR	HORA	1,00	\$ 381.000,00	\$ 381.000,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
1,2	BULLDOZER 340 HP o SUPERIOR	HORA	1,00	\$ 448.000,00	\$ 448.000,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
1,3	RETROEXCAVADORA 22 TON O SUPERIOR	HORA	1,00	\$ 214.000,00	\$ 214.000,00	360,00	\$ 77.040.000,00	600,00	\$ 128.400.000,00		\$ -	500,00	\$ 107.000.000,00	300,00	\$ 64.200.000,00	1760,00	\$ 376.640.000,00
1,4	MOTONIVELADORA 150 HP o SUPERIOR	HORA	1,00	\$ 229.000,00	\$ 229.000,00	360,00	\$ 82.440.000,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	360,00	\$ 82.440.000,00
1,5	RETROCARGADOR 9 TON o SUPERIOR	HORA	1,00	\$ 124.000,00	\$ 124.000,00	360,00	\$ 44.640.000,00		\$ -	300,00	\$ 37.200.000,00	300,00	\$ 37.200.000,00		\$ -	960,00	\$ 119.040.000,00
1,6	MINIRETOCARGADOR 50 HP o SUPERIOR	HORA	1,00	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
1,7	MINICARGADOR FRONTAL	HORA	1,00	\$ 87.000,00	\$ 87.000,00	360,00	\$ 31.320.000,00		\$ -		\$ -	300,00	\$ 26.100.000,00	300,00	\$ 26.100.000,00		\$ 83.520.000,00
1,8	VIBROCOMPACTADOR 2 TON o SUPERIOR	HORA	1,00	\$ 89.000,00	\$ 89.000,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
1,9	VIBROCOMPACTADOR 7 TON o SUPERIOR	HORA	1,00	\$ 109.000,00	\$ 109.000,00	360,00	\$ 39.240.000,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	360,00	\$ 39.240.000,00
				SUBTOTAL	\$ 1.771.000,00		\$ 274.680.000,00		\$ 128.400.000,00		\$ 37.200.000,00		\$ 170.300.000,00		\$ 90.300.000,00		\$ 700.880.000,00
				IVA 19%	\$ 336.490,00		\$ 52.189.200,00		\$ 24.396.000,00		\$ 7.068.000,00		\$ 32.357.000,00		\$ 17.157.000,00		\$ 133.167.200,00
				TOTAL ÍTEM 1	\$ 2.107.490,00		\$ 326.869.200,00		\$ 152.796.000,00		\$ 44.268.000,00		\$ 202.657.000,00		\$ 107.457.000,00		\$ 834.047.200,00
2	VEHICULOS AUTOMOTORES (NO GRAVADOS)																
2,1	VOLQUETA 13 TON o SUPERIOR	DIA	1,00	\$ 979.000,00	\$ 979.000,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
2,2	VOLQUETA 8 TON o SUPERIOR	DIA	1,00	\$ 569.000,00	\$ 569.000,00	120,00	\$ 68.280.000,00	120	\$ 68.280.000,00		\$ -	60,00	\$ 34.140.000,00	60,00	\$ 34.140.000,00	360,00	\$ 204.840.000,00
2,3	CAMION DE ESTACA DE 5 TON O SUPERIOR	DIA	1,00	\$ 558.000,00	\$ 558.000,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
2,4	CAMABAJA SENCILLA HASTA 20 KMS	UND	1,00	\$ 1.366.000,00	\$ 1.366.000,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
2,5	CAMABAJA SENCILLA SUPERIOR A 20 KMS	KM+TON	1,00	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
2,6	CAMABAJA ESPECIAL HASTA 20 KMS	UND	1,00	\$ 1.899.000,00	\$ 1.899.000,00		\$ -		\$ -		\$ -	3	\$ 5.697.000,00	2	\$ 3.798.000,00	5,00	\$ 9.495.000,00
2,7	CAMABAJA ESPECIAL SUPERIOR A 20 KMS	KM+TON	1,00	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00		\$ -		\$ -	406,80	\$ 2.034.000,00		\$ -		\$ -	406,80	\$ 2.034.000,00
				TOTAL ÍTEM 2	\$ 5.380.000,00		\$ 68.280.000,00		\$ 68.280.000,00		\$ 2.034.000,00		\$ 39.837.000,00		\$ 37.938.000,00		\$ 216.369.000,00
				TOTAL A PAGAR	\$ 7.487.490,00		\$ 395.149.200,00		\$ 221.076.000,00		\$ 46.302.000,00		\$ 242.494.000,00		\$ 145.395.000,00		\$ 1.050.416.200,00

CONTRATISTA
EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO MAQUINAS CDMB

CONTRATANTE
CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUPERVISOR CONTRATO N° 14824-03

CONTRATO MAQUINAS CDMB						
OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN POR MEDIO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE SECTORES DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD RA-ALQUILERMAQUINARIA-01.						
PROPONENTE: CONSORCIO MAQUINAS CDMB						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACION	UND	CANT TOTAL	VR. UNIT.	SUBTOTAL.
INTERVENCIÓN SURATA						
1.3	Retroexcavadora 22 Ton o Superior (Modelo 2010 en adelante)		Hora	360	\$ 214,000.00	\$77,040,000
1.4	Motoniveladora 150 HP o Superior		Hora	360	\$ 229,000.00	\$82,440,000
1.5	Retrocargador 9 TON o Superior		Hora	360	\$ 124,000.00	\$44,640,000
1.7	Minicargador Frontal		Hora	360	\$ 87,000.00	\$31,320,000
1.9	Vibrocompactador 7 TON o Superior		Hora	360	\$ 109,000.00	\$39,240,000
2.2	Volqueta 8 TON o Superior		Día	120	\$ 569,000.00	\$68,280,000
				SUBTOTAL	\$	342,960,000.00
				IVA 19%	\$	52,189,200.00
				TOTAL	\$	395,149,200.00

CONTRATO MAQUINARIA CDMB					
OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN POR MEDIO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE SECTORES DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD RA-ALQUILERMAQUINARIA-01.					
PROPONENTE: CONSORCIO MAQUINAS CDMB					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	und	CANT TOTAL	VR. UNIT.	SUBTOTAL.
INTERVENCIÓN CENTRO ABASTOS					
1.3	Retroexcavadora 22 Ton o Superior (Modelo 2010 en adelante)	Hora	600	\$ 214,000.00	\$128,400,000
2.2	Volqueta 8 TON o Superior	Día	120	\$ 569,000.00	\$68,280,000
			SUBTOTAL		\$ 196,680,000.00
			IVA 19%		\$ 24,396,000.00
			TOTAL		\$ 221,076,000.00

CONTRATO MAQUINARIA CDMB

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN POR MEDIO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE SECTORES DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD RA-ALQUILERMAQUINARIA-01.

PROPONENTE: CONSORCIO MAQUINAS CDMB

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	und	CANT TOTAL	VR. UNIT.	SUBTOTAL.
INTERVENCIÓN MATANZA					
1.5	Retrocargador 9 TON o Superior	Hora	300	\$ 124,000.00	\$37,200,000
2.7	Camabaja Especial Superior a 20 KM	Km * TON	406.80	\$ 5,000.00	\$2,034,000
			SUBTOTAL		\$ 39,234,000.00
			IVA 19%		\$ 7,068,000.00
			TOTAL		\$ 46,302,000.00

CONTRATO MAQUINARIA CDMB

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN POR MEDIO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE SECTORES DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD RA-ALQUILERMAQUINARIA-01.

PROPONENTE: CONSORCIO MAQUINAS CDMB

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	und	CANT TOTAL	VR. UNIT.	SUBTOTAL.
INTERVENCIÓN LA ROSITA					
1.3	Retroexcavadora 22 Ton o Superior (Modelo 2010 en adelante)	Hora	500	\$ 214,000.00	\$107,000,000
1.5	Retrocargador 9 TON o Superior	Hora	300	\$ 124,000.00	\$37,200,000
1.7	Minicargador Frontal	Hora	300	\$ 87,000.00	\$26,100,000
2.2	Volqueta 8 TON o Superior	Día	60	\$ 569,000.00	\$34,140,000
2.6	Camabaja Especial Hasta 20 KM	UN	3	\$ 1,899,000.00	\$5,697,000
			SUBTOTAL		\$ 210,137,000.00
			IVA 19%		\$ 32,357,000.00
			TOTAL		\$ 242,494,000.00

CONTRATO MAQUINARIA CDMB

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN POR MEDIO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE SECTORES DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD RA-ALQUILERMAQUINARIA-01.

PROPONENTE: CONSORCIO MAQUINAS CDMB

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	und	CANT TOTAL	VR. UNIT.	SUBTOTAL.
INTERVENCIÓN NAZARETH					
1.3	Retroexcavadora 22 Ton o Superior (Modelo 2010 en adelante)	Hora	300	\$ 214,000.00	\$64,200,000
1.7	Minicargador Frontal	Hora	300	\$ 87,000.00	\$26,100,000
2.2	Volqueta 8 TON o Superior	Día	60	\$ 569,000.00	\$34,140,000
2.6	Camabaja Especial Hasta 20 KM	UN	2	\$ 1,899,000.00	\$3,798,000
			SUBTOTAL		\$ 128,238,000.00
			IVA 19%		\$ 17,157,000.00
			TOTAL		\$ 145,395,000.00