



CONSORCIO ESTADIO EL SOL

NIT: 901565367-0

CPEES-FOR-ADIYI-001-047

Sogamoso 03 noviembre del 2023

Señores.
Oficina de contratación
Sogamoso

Asunto. Radicación documentos del acta parcial 2

Cordial saludo;


Por medio se radica documento de la Acta parcial 02 del contrato de Obra N° 2022-0400 CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO EL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEPARTAMENTO -BOYACÁ entre Periodo 01 mayo de 2023 A 19 octubre de 2023.

Se adjunta los siguientes documentos

Informe de supervisión
Corrección de Factura FECS- 06
Sábanas de cantidades

Sin otro en particular, agradecemos su atención prestada.

Cordialmente,



ING. JUAN CARLOS MONROY MEJIA
Representante legal Consorcio Estadio el Sol

RECIBIDO
OFICINA DE CONTRATACION
Fecha: 03/11/23 4:30 PM
Recibido Por: C. Lucio H.
Radicado: MA N° Folios: 25