



**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O
TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS**

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5308636 del 17/08/2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - Centro de Gestión Industrial, representado por Mónica Andrade Ríos, subdirectora de Centro de Gestión Industrial y la empresa INGENIERIA DE PROCESOS HC SAS, cuyo objeto es: “Contratar la compra de elementos de protección personal para funcionarios y contratistas del Centro de Gestión Industrial Regional Distrito Capital”, me permito presentar informe a fin de solicitar la adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Gestión Industrial
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Robert Moore Castro Instructor G13 rmoore@sena.edu.co
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Armando Correa Mantilla – SST- CGI.
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5308636
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Contratar la compra de elementos de protección personal para funcionarios y contratistas del Centro de Gestión Industrial Regional Distrito Capital.
VALOR:	\$15.849.280 (quince millones ochocientos cuarenta y nueve mil doscientos ochenta mil pesos M/CTE)
CONTRATISTA:	INGENIERIA DE PROCESOS HC SAS
NIT:	900.984.634-6
LUGAR DE EJECUCIÓN:	BOGOTÁ D.C.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	18-08-2023
FECHA DE INICIO:	23-08-2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	60 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$15.849.280 (quince millones ochocientos cuarenta y nueve mil doscientos ochenta mil pesos M/CTE)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$22.705.214 (veinti dos millones setecientos cinco mil doscientos catorce pesos M/CTE)



PRÓRROGA No 1:	Se prorroga el contrato 15 días calendario, es decir finalizando el día 7 de noviembre de 2023. Esto teniendo en cuenta que finalizaba el día 23 de octubre de 2023.
ADICIÓN No.: 1	Adición del contrato por el valor de \$6.855.934 (seis millones ochocientos cincuenta y cinco mil novecientos treinta y cuatro pesos M/CTE).
PRÓRROGA No.2:	Se prorroga el contrato 8 días hábiles, es decir finalizando el 20 de noviembre de 2023.
FORMA DE PAGO:	Único pago al final de la ejecución contractual y presentando el informe final de supervisión.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
No. PÓLIZA	33-44-101241401		
CERTIFICADO	ID garantía SECOP II CO1.WRT.12313262		
FECHA EXPEDICIÓN	22/08/2023		
FECHA APROBACIÓN	23/08/2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	22/08/2023	28/02/2024	\$3.169.856
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	22/08/2023	28/02/2024	\$ 7.924.640

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

ASEGURADORA	N/A
No. PÓLIZA	N/A
CERTIFICADO O No. ANEXO	N/A



FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

Que, como consecuencia de la adición, el CONTRATISTA se obliga a modificar la Póliza No. 33-44-101241401 emitida por la Compañía Seguros del Estado S.A. adicionando las equivalencias en los términos establecidos, la cual cuenta con los siguientes amparos:

Cumplimiento: por el (20%) del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato y cuatro (4) meses más.

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: por el (50%) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada, no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que

INGENIERIA DE PROCESOS HC SAS, con **900.984.634-6**, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4.CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que el mismo se encuentra en ejecución del plazo contractual y para lo cual se ha mantenido comunicación permanente entre el contratista y el supervisor.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a ROBERT MOOORE CASTRO y apoyo a la supervisión a ARMANDO CORREA MANTILLA con comunicación de fecha 23/08/2023 con radicado 11-9-2023-041766 NIS: 2023-02-338053.



BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial (1)	\$15.849.280
Vr. Adiciones (2)	\$6.855.934
Valor Total (1) + (2)	\$22.705.214
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	0
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	N/A
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	N/A
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	\$22.705.214

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	MES DE COBRO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
Vr. Pagado a la fecha (3)			N/A

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	\$22.705.214
Valor ejecutado	0
Valor total de pagos	0
Saldo a favor del contratista	\$22.705.214
Saldo a liberar a favor del FNGRD	N/A



3. **ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto: A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que el mismo se encuentra en ejecución del plazo contractual.

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

II. **PRÓRROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5308636**

Dadas las metas de formación, el Servicio Nacional de aprendizaje SENA; Centro de Gestión Industrial, requiere prorrogar el contrato **CO1.PCCNTR-5308636** por 8 días hábiles, es decir finalizando el 20 de noviembre de 2023.

Con el fin de cumplir el objeto contractual dados los imprevistos en la entrega de algunos de los ítem del contrato.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 7 días de octubre de 2023.

Agradezco su atención y oportunidad en la presente solicitud,

Cordialmente,

Robert Moore Castro
Instructor G09
rmoore@sena.edu.co

Vbo: Nathaly Pardo Rodriguez – Abogada CGI