

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 1 de 7

TIPO DE INFORME	INFORME PARCIAL
-----------------	-----------------

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO					
1.1. Informe No.			3		
1.2. Período del informe		Del	1/09/2023		
		Al	27/10/2023		
1.3. Contrato #	FGN-REC-MC-0018-2023Elija un número	Fecha	31/03/2023	Tipo de Contrato	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN
1.4. Objeto					
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a veintisiete (27) electrobombas y siete (7) plantas eléctricas, así como servicio de mantenimiento de la red hidráulica contra incendio, instaladas en diferentes inmuebles bajo jurisdicción de la Subdirección Regional de Apoyo Eje Cafetero – Fiscalía General de la Nación (Departamentos de Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó).					
1.5. Nombre del contratista					
H&H TECNIELECTRICOS S.A.S					
1.6. Cédula o NIT			1.7. Correo electrónico		
830.509.631-5			atencionalcliente@hhingenieria.com;soporte@hhingenieria.com		
1.8. Dirección			1.9. Teléfono		
Carrera 19B No. 27-59 Sur, Bogotá D.C			3174405559		
1.10. Fecha de Inicio				11/04/2023	
1.11. Requisitos de ejecución del contrato <i>(múltiple respuesta si aplica)</i>					
☒ Acta de Inicio		☒ Registro Presupuestal			
☒ Aprobación de la Garantía		☒ Suscripción del Contrato			
1.12. Fecha terminación <i>(Aplica solo para el informe final)</i>			NO APLICA		Pulse para escoger la fecha.

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES) <i>(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)</i>	
2.1. Nombre(s) del supervisor (es) o interventor (es)	
ALEJANDRO ANTONIO GIL BUITRAGO	
2.2. Dependencia	2.3. N° Extensión o teléfono

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 2 de 7

Sección Bienes Soporte y Apoyo Administrativo		606 3515117 EXT. 62224
2.4. Correo electrónico	alejandro.gil@fiscalia.gov.co	
2.5. Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s) <i>(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)</i>		
N/A		
2.6. Dependencia	2.7. N° Extensión o teléfono	
Escribir acá la (s) dependencia (s)	Escribir acá el (los) teléfono (s).	
2.8. Correo electrónico	Escribir acá el (los) correo (s) electrónico (s)	

3. RESUMEN FINANCIERO		
3.1. Valor inicial del contrato		
Es hasta por la suma de	\$100.000.000	Pesos M/CTE
3.2. Vigencias futuras	☐ SI ☒ NO	

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
N/A	Acá número vigencia futura	Escriba acá el valor
Elija la vigencia o el n/a.	Acá número vigencia futura	Escriba acá el valor
Elija la vigencia o el n/a.	Acá número vigencia futura	Escriba acá el valor
TOTAL		Escriba acá el valor

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3. Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
6423	12/01/2023
Escriba acá el número del CDP	Pulse acá para buscar la fecha.
Escriba acá el número del CDP	Pulse acá para buscar la fecha.

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4. Número y fecha de registro presupuestal

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
99923	31/03/2023

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5. Cesión	☐ SI ☒ NO	Fecha	Si es un SI busca acá la fecha
--------------------	--	--------------	--------------------------------

3.6. Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

Cuadro 4 - Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
16/06/2023	\$100.000.000	0	\$26.322.800,00	\$73.677.200.00
19/09/2023	\$100.000.000	\$26.332.800,00	\$7.594.580,00	\$66.082.620,00
27/10/2023	\$100.000.000	\$33.917.380,00	\$13.625.500,00	\$52.457.120,00

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7. Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio	Adición	Prórroga	Suspensión	Reanudación	Descripción
Aquí puedes buscar la fecha.	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Acá puedes escribe la descripción
Aquí puedes buscar la fecha.	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Acá puedes escribe la descripción
Aquí puedes buscar la fecha.	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Acá puedes escribe la descripción

(Adicionar todas las filas que sean necesarias)

4. OTROS ASPECTOS

4.1. Acta de liquidación: N/A

4.2. Estado de avance presupuestal a la fecha	47.54%
--	--------

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) / (VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3. Estado de avance físico a la fecha (%)	48,00%
--	--------

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4. Persona natural

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5. Persona jurídica

Fecha de Certificación: 5/10/2023

Firmada por la representante Legal ASHLEY YUREIDY GONZALEZ HERNANDEZ, identificada con C.C. 1.013.687.804.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Con oficio No. SGC–31120–025 del 10/04/2023, se notifica al suscrito, la supervisión del contrato **FGN-REC-0018-2023**, con fecha de inicio 31/03/2023, anexando copia digital del contrato, registros presupuestales de compromiso.

El objeto contractual se ha cumplido de conformidad, las partes han dado cumplimiento al contrato de mantenimiento de ascensores **FGN-REC-0018-2023**, ya que de acuerdo al cronograma de mantenimiento acordado, se ha cumplido con el objeto contractual del mantenimiento de plantas eléctricas y motobombas tanto en las Sedes de Choco, Armenia., Pereira y Manizales permitiéndose la prestación del servicio a los usuarios internos y externos, en consecuencia se procede con el trámite de pago de acuerdo a disponibilidad de PAC y a la factura presentada por el contratista

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	SEDE
1	Mantenimiento preventivo a electrobombas Barnes de 12 HP (2)	Manizales
2	Mantenimiento preventivo a electrobomba Toshiba de 10 HP (1)	Manizales
3	Mantenimiento preventivo a electrobombas sumergibles de 1.5 y 2.00 HP	Manizales
4	Mantenimiento preventivo a electrobombas Barnes de 4.8 HP (contra incendio) (2)	Manizales
5	Mantenimiento preventivo a electrobombas Barnes de 5 HP (2)	Pereira
6	Mantenimiento preventivo a electrobombas Barnes, de 5.0 HP (2)	Pereira
7	Mantenimiento preventivo a electrobombas Barnes de 5 HP (2)	Armenia
8	Mantenimiento preventivo a electrobombas Barnes, 12 HP (1)	Armenia

9	Mantenimiento preventivo a electrobombas Barnes, de 2.00 HP	Quibdó
10	Mantenimiento preventivo a electrobombas Perol CP2, de 5.5 HP (2)	Quibdó
11	Mantenimiento preventivo a electrobombas sumergibles marca Barnes de 2.00 HP (2)	Quibdó
12	Mantenimiento preventivo a electrobombas Barnes de 5 HP (red contraincendio) (1)	Quibdó
13	Mantenimiento preventivo a electrobombas Barnes de 50 Hp (red contraincendio) (1)	Quibdó
14	Mantenimiento preventivo a motobomba de 1 HP	Tado (Choco)
15	Mantenimiento preventivo a motobomba de 3.0 HP	Riosucio (Choco)
16	Mantenimiento preventivo Planta Eléctrica Cummins de 100 KW	Armenia
17	Mantenimiento preventivo Planta Eléctrica Cummins de 230 KW	Manizales
18	Mantenimiento preventivo Planta Eléctrica Tradeword de 150 KW	Pereira
19	Mantenimiento preventivo Planta Eléctrica Cummins de 100 KW	Pereira
20	Desinstalación y diagnóstico integral del Generador Planta Eléctrica Kholer de 300 KVA	Quibdó
21	Mantenimiento correctivo con suministro e instalación de baterías Planta Eléctrica Cummins	Manizales
22	Mantenimiento correctivo con suministro aceite Planta Eléctrica Cummins	Pereira
23	Mantenimiento correctivo con suministro aceite Planta Eléctrica Tradeword	Pereira
24	Mantenimiento correctivo con suministro aceite Planta Eléctrica Cummins	Armenia

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X		Se trata de un contrato de mantenimiento	
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X			
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.	X			

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 6 de 7

Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X			
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X			
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X			

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Documentación Anexa: El Supervisor acredita el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos que se anexan:

- Recibo a satisfacción en formato del proceso de Gestión Financiera
- Factura de venta No. 1186 del 23/10/2023 por valor de \$13.625.500 incluido IVA
- RPC **99923** del 31/03/2023
- Certificación del 05/10/2023, expedida por la Representante Legal: Ashley Yureidy Gonzalez Hernandez, CC 1.013.687.804 de Bogotá, certificando que ha cumplido con las obligaciones de los pagos a los sistemas de seguridad social (salud y pensiones), ARL y obligaciones parafiscales durante los últimos seis (06) meses, encontrándose a paz y salvo.

Informes anexos	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
Tipo y detalle del informe:	Inf. 13-10-2023 Mantenimiento Planta Eléctrica Armenia (4 hojas) Inf. 13-10-2023 Mantenimiento Planta Eléctrica Manizales (5 hojas) Inf. 14-10-2023 Mantenimiento Planta Eléctrica Pereira – Torre B y Palacio de Justicia (8 hojas). Inf. 13-10-2023 Mantenimiento preventivo electro-bombas Armenia (6 hojas). Inf. 13-10-2023 Mantenimiento preventivo electro-bombas Manizales (7 hojas). Inf. 14-09-2023 Mantenimiento preventivo equipo electro-bombas y contraincendio (2 hojas). Ordenes de servicio de mantenimiento Sedes (9 hojas)		

5.1. El contratista “CUMPLIÓ”	☒ Si cumplió	☐ No cumplió
--------------------------------------	---	----------------------------------

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

Se hicieron los respectivos mantenimientos preventivos programados en las sedes de la Fiscalía General de la Nación ubicadas en Caldas y Risaralda. En la Sede Chocò se tuvo que posponer la visita por problemas de orden público, se reprogramò para el mes de agosto.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 7 de 7

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
(si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato No. **FGN-REC-0018-2023** del 31/03/2023

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)

☐ MALO
 ☐ REGULAR
 ☐ BUENO
 ☒ N/A

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

N/A

OBSERVACIONES (Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)

El 24 de mayo de 2023 presentaron el informe del diagnóstico del Generador del Grupo Electrónico de la Sede Quibdó. Así mismo se presentó la cotización para el suministro, instalación, transporte y puesta en funcionamiento del costo del arreglo del generador de 300 Kw con fecha 27 de julio de 2023.

FIRMA RESPONSABLES



Supervisor

Nombre		Cédula	
ALEJANDRO A. GIL BUITRAGO		10.116.175	
Ciudad	Fecha		
Pereira	27/10/2023		
	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Alejandro A. Gil Buitrago		27/10/2023
Revisó	Magda Patricia Herrera		27/10/2023