

Dependencia Responsable: Operativa

I. DATOS CONTRACTUALES

No. Contrato: 5493301	Fecha firma contrato: 27/10/2023	Tipo de contrato: Prestación de Servicios
Contratista: UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.S		Plazo inicial: El plazo de ejecución será a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP II, sin exceder el 15 de diciembre de 2023 previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.
Valor Inicial: \$ 6.580.000 M/Cte.		Fecha de inicio: 01/11/2023
		Fecha de terminación prevista antes de la presente modificación: 15/12/2023

II. RELACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES (Diligenciar en la siguiente matriz los datos de las modificaciones efectuadas antes de la que se requiere con la presente solicitud)

Adición(es)		Disminución(es) del Valor		Prórroga(s) del Plazo	Reducción(es) del Plazo
Fecha de firma:		Fecha de firma:		Fecha de firma:	Fecha de firma:
Valor adición		Valor disminución \$		Plazo prorrogado:	Plazo reducido:
CDP No.: Fecha:		Valor total del contrato en virtud de la(s) disminución(es):		Fecha prevista para la terminación de la prórroga(s):	Fecha prevista para la terminación de la(s) reducción(es) del plazo:
Valor: \$		Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)		Nº Póliza y Fecha de aprobación de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)
Valor total del contrato incluida la(s) adición(es):\$					
Nº Póliza y Fecha(s) de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)					
Suspensión(es)	Prórroga de la Suspensión(es)	Cesión(es)	Terminación anticipada	Otros Aspectos Modificados	
Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:	
Plazo suspendido:	Plazo suspendido:	Nombre Cesionario:		Detalle de la modificación:	
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es):	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es):	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)			
Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)				

III. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN

MODIFICACIÓN No. 1

PRORROGA DE PLAZO*				
Adición	Disminución de Valor	Prórroga de Plazo*		Reducción de Plazo
Valor adición: \$ 3.040.000	Valor disminución: \$	Plazo de la prórroga:		Plazo de la reducción
CDP No.: 77023 Fecha: 29/09/2023	Valor total del contrato en virtud de la disminución:	Fecha Prevista para la terminación en virtud de la prórroga:		Fecha prevista para la terminación en virtud de la reducción del plazo:
Valor a comprometerse en la adición: \$3.040.000				
Nota: Este valor debe ser igual al de la adición				
Valor total del contrato incluida la adición: \$ 9.620.000				
Suspensión	Reinicio	Prórroga suspensión	Cesión	Terminación anticipada
Plazo de suspensión:	Fecha de reinicio:	Plazo de la prórroga:	Nombre cesionario:	Fecha de la Terminación
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la suspensión:	Fecha Prevista para la Terminación en virtud del reinicio:	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la prórroga a la suspensión:	Fecha de la cesión:	

* El supervisor y/o interventor verificó que en los casos en que la modificación se limite única y exclusivamente a la prórroga del plazo contractual sin adición de valor, no se generarán valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad

IV. OTROS ASPECTOS A MODIFICAR:

Se requiere realizar adición de los siguientes equipos, con el fin de cubrir la necesidad en las sedes a continuación mencionadas:

Descripción del bien o servicio	Ciudad	Cantidad	Meses requeridos	UNIALQUILERES Valor Unitario	Valor total
COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: Intel i5 o superior / Ryzen 5 o superior, RAM: 8GB o superior, DISCO DURO: 500gb o superior, UNIDAD DE ESTADO SOLIDO: Obligatoria, RESOLUCION PANTALLA: Full HD o Superior, TAMAÑO DE LA PANTALLA: 14 pulgadas o superior, SISTEMA OPERATIVO: Windows 10 o superior	Riohacha	1	2	\$ 190.000	\$ 380.000
COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: Intel i5 o superior / Ryzen 5 o superior, RAM: 8GB o superior, DISCO DURO: 500gb o superior, UNIDAD DE ESTADO SOLIDO: Obligatoria, RESOLUCION PANTALLA: Full HD o Superior, TAMAÑO DE LA PANTALLA: 14 pulgadas o superior, SISTEMA OPERATIVO: Windows 10 o superior	Sincelejo	3	2	\$ 190.000	\$ 1.140.000
COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: Intel i5 o superior / Ryzen 5 o superior, RAM: 8GB o superior, DISCO DURO: 500gb o superior, UNIDAD DE ESTADO SOLIDO: Obligatoria, RESOLUCION PANTALLA: Full HD o Superior, TAMAÑO DE LA PANTALLA: 14 pulgadas o superior, SISTEMA OPERATIVO: Windows 10 o superior	Barranquilla	4	2	\$ 190.000	\$ 1.520.000
Total		8		\$ 570.000	\$ 3.040.000

Adicionalmente, se les informa que la forma de pago se mantendrá de acuerdo a lo mencionado en la comunicación de aceptación de ofertas, los estudios previos y la invitación pública del proceso.

V. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

Se requiere realizar adición al contrato No. 5493301 correspondiente al alquiler de equipos de cómputo, con el fin de cubrir la necesidad de computadores en las sedes de Riohacha, Sincelejo y Barranquilla de la Territorial Norte, por un total de 8 equipos adicionales y un valor de \$ 3.040.000.

No se realizará adición al CDP No. 77023, toda vez que se utilizarán los recursos que en él se encuentran asignados, los cuales son suficientes para cubrir la presente modificación.

NOTA 1: En caso de que aplique, tenga en cuenta que: conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado.

NOTA 2: "Los recursos alcanzan para el cumplimiento de las obligaciones y el valor inicial es un valor estimado del contrato sujeto a su puesta en ejecución en plataforma SECOP II"

El área solicitante deja constancia que la presente solicitud de modificación contractual se radica en vigencia del plazo de ejecución.

Firma del Supervisor

Nombre: Roberto Cesar Fonseca Barcos

Cédula: 72.229.310

Cargo: Técnico grado 15