



OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LAS UNIDADES HABITACIONALES UBICADAS EN MÍNIMO 12 ÁREAS EN RIESGO AFECTADAS POR EVENTOS NATURALES Y/O ANTRÓPICOS EN LOS MUNICIPIOS DE RECETOR, TAURAMENA, SAN LUIS DE PALENQUE, PAZ DE ARIPORO, OROQUÉ Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ESTUDIO PREVIO 2023-180

| N | IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. |         |              |             |   |   | EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO. |             |              |           |                        |  | ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS |                    |                    |           |                                    |  | MONITOREAR LOS RIESGOS                         |   |  |                       |           |
|---|--|---------|--------------|-------------|---|---|--------------------------------------|-------------|--------------|-----------|------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|------------------------------------|--|--|---|--|-----------------------|-----------|
|   | Clase  | Fuente  | Etap         | Tipo        | Descripción   | Consecuencia de la ocurrencia del evento  | Probabilidad                         | Impacto     | Calificación | Prioridad | ?A quien se le asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementado  | Probabilidad                          | Impacto            | Calificación Total | Categoría | ?Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento    | ?Cómo se realiza el monitoreo?   | Monitoreo y revisión  |           |
| 1 | Específico                                     | Interno | Contratación | Operacional | Que no se firme el contrato   | Que no se firme el contrato   | (1) Raro                             | (4) Mayor   | 5            | medio     | Contratista            | Establecer en el estudio previo los criterios de selección del contratista que permitan seleccionar un oferente idóneo | (1) Raro                              | (1) Insignificante | 2                  | bajo      | NO                                 | Director Técnico de Cobertura Educativa    | Fecha de elaboración del estudio previo        | Pazo para legalizar el contrato                     | Con la presentación de la Oferta   | ¿Cuando? Periodicidad | Inmediato |
| 2 | Específico                                     | Interno | Ejecución    | Financiero  | incumplimiento de la entidad contratante en los pagos de acuerdo a las formas pactadas en el contrato | Retrasos de las actividades por falta de recursos económicos para el desarrollo de las mismas | (1) Raro                             | (2) menor   | 3            | bajo      | Contratante            | Verificación del cumplimiento requisitos previos al pago.  | (1) Raro                              | (1) Insignificante | 2                  | bajo      | SI                                 | Director Técnico de Cobertura Educativa    | A partir del acta de inicio                    | Periodos establecidos para presentación de informes | Por parte del supervisor del contrato mediante la revisión de informes parciales | Mensual               | Mensual   |
| 3 | General  | Interno | Ejecución    | Operacional | Incumplimiento del objeto contractual   | parálisis por retardo en la ejecución del objeto contractual                                  | (2) Improbable                       | (4) Mayor   | 6            | alto      | contratista            | Exigir informes de ejecución mensuales   | (1) raro                              | (3) moderado       | 4                  | bajo      | NO                                 | Director Técnico de Cobertura Educativa    | A partir del acta de inicio                    | Acta de liquidación                                 | Verificar los documentos anexos al informe de                                    | mensual               | mensual   |
| 4 | General  | Interno | Ejecución    | operacional | Información requerida para liquidación del contrato   | no liquidación del contrato   | (3) posible                          | (4) Mayor   | 7            | alto      | Contratista            | requerimientos del supervisor al contratista   | (1) raro                              | (3) moderado       | 4                  | bajo      | NO                                 | Director Técnico de Cobertura Educativa    | A partir del acta de inicio                    | Al finalizar el Pazo de liquidación                 | informes entregados  | Mensual               | Mensual   |
| 5 | Específico                                     | Interno | Ejecución    | operacional | Mala o deficiente prestación  | Incumplimiento parcial del contrato   | (3) Moderado                         | (3) posible | 6            | alto      | Contratista            | Exigir informes de ejecución mensuales   | (1) raro                              | (2) menor          | 3                  | bajo      | NO                                 | Director Técnico de Cobertura Educativa    | A partir del acta de inicio                    | Al finalizar cada mes de liquidación                | informes mensuales   | Mensual               | Mensual   |

Elaboró:

*William Javier Sierra Vivas*  
William Javier Sierra Vivas -PROFESIONAL CONTRATADO FGRDC.